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Käsitteet 
EPÄVARMUUS Varmuuden puute; riittämätön tieto asiasta ja mahdollisista 
seurauksista [1, s. 25]. 
KRIISI Merkittävä tapahtuma, joka uhkaa perustavanlaatuisesti 
hankkeen tavoitteiden toteutumista [1, s. 26]. 
PJU Projektinjohtourakoitsija, rakennusurakan päätoteuttaja [2, s. 
92]. 
RISKI Tapahtuma, jonka seurauksilla on vaikutusta tavoitteisiin. 
Voidaan käsittää negatiivisena tai positiivisena. [1, s. 25.] 
RISKIANALYYSI Riskien tunnistus sekä suuruuden ja todennäköisyyden arvi-
ointi [3, s. 20]. 
RISKIENHALLINTA Sisältää riskien tunnistuksen, arvioimisen, varautumisen ja 
seurannan [1, s. 27]. 
RISKIENHALLINTA- Vaiheittain etenevä ja jatkuva toiminto, joka koskee riskien- 
PROSESSI hallintaa.  
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1 Johdanto 
Hiljattain on uutisoitu useammasta suuresta Suomessa toteutetusta korjausrakentamishank-
keesta, mitkä ovat olleet taloudellisesti haastavia rakennusyhtiöille. Voidaan mahdollisesti aja-
tella, että näissä tapauksissa on jokin riski realisoitunut ja hankkeen taloudellinen kannatta-
vuusodotus on laskenut tai kääntynyt jopa tappiolliseksi. Skanska on seurannut markkinoilla 
toteutettavia hankkeita, ja sillä on ollut tavoitteena oppia sekä kehittää omaa riskienhallinta-
menettelyään erityisesti korjausrakentamisen saralla. 
Korjausrakentamista pidetään yleisesti riskipitoisempana kuin uudisrakentamista. Riskipitoi-
suuden voidaan kärjistää johtuvan muutamista päätekijöistä: olemassa olevan lähtötietojen 
puutteellisuus, suunnitelmien yhteensovitus, alkuperäisistä suunnitelmista poikkeavat rakenne-
ratkaisut, olemassa olevat viat ja puutteet sekä toteutuksen aikana ilmenneet yllätykset. 
Edellä lueteltuja syitä voidaan luonnehtia epävarmuuksiksi, jotka toteutuessaan aiheuttavat 
suoria ja epäsuoria kustannuksia. Kustannuksia syntyy lisää, koska joudutaan ryhtymään 
muutos- ja lisätöiden suunnitteluun, osapuolten välisiin neuvotteluihin sekä muutostöiden to-
teuttamiseen. 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää ja jäsentää korjausrakentamiskohteissa tehtä-
vää riskienhallintaa. Konkreettisena tavoitteena on parantaa systemaattista riskienhallintame-
nettelyä, joka on Skanskalla vakiintunut perusprosessi. Osa tällaista riskienhallintamenettelyä 
on kirjallisuudessa jo esitetty ja tämän opinnäytetyön aikana luotu ns. riskien checklist, eli ”tar-
kista ainakin nämä -lista”. 
Tämän riskilistan kehittämiseksi tutkimus pohjautuu muutamiin metodeihin. Näitä ovat kirjalli-
suuskatsaus, haastattelututkimus, korjausrakentamisen asiantuntijoiden verkostotapaaminen 
sekä jo toteutettujen kohteiden jälkilaskentatietojen analysointi. 
Työtä on rajattu siten, ettei se käsittele rakennushankkeiden kaupallisia riskejä. Sopimuksiin 
tai oikeustapauksiin ei siis varsinaisesti perehdytä tässä työssä. Kuitenkin projektinjohtoura-
koinnin ja allianssin urakkasopimusmallit esitetään riittäväksi katsomallani tarkkuudella. Tutki-
tussa sairaalarakennuksen peruskorjaushankkeessa toteutettava korjausrakentamisurakka on 
sovittu suoritettavan näiden kahden urakkamuodon välimallilla, eli yhteistoiminnallisella projek-
tinjohtourakoinnilla. 
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2 Tutkimusmenetelmät 
Työn osia ovat kirjallisuuskatsaus, opinnäytetyöt, rakennustiedon ohjekortit, haastattelututki-
mus, korjausrakentamisen verkostoryhmän haastattelu sekä jälkilaskentatiedon keruu ja ana-
lysointi. 
2.1 Kirjallisuuskatsaus 
Tässä osiossa käydään läpi riskienhallintaa käsittelevää kirjallisuutta. Tarkoituksena on tuoda 
lukijalle tietoa siitä, minkä tyyppistä kirjallisuutta tämän aihealueen ympärillä on olemassa. 
Toteuttaakseen riskienhallintaa korjausrakentamisen saralla menestyksekkäästi, tulisi asian-
tuntijalla olla pohjatietoina keskeiset opit kirjallisuudesta, mitkä käsittelevät riskienhallintaa, 
korjausrakentamista sekä rakennushankkeiden toteutusmuotoja. 
Projektinjohtohankkeen riskienhallinnan kehittäminen, Kiiras Juhani et al. (Tampere 
2011). Tutkimusraportin on kirjoittanut yhdeksän rakennusalalla vaikuttavaa asiantuntijaa, jot-
ka ovat tehneet tiivistä yhteistyötä Suomen markkinoilla toimivien suurten rakennusalan yritys-
ten kanssa. Tutkimuksessa perehdyttiin kirjallisuuteen sekä case-kohteisiin. Lisäksi internet-
lomakkeen avulla suoritettuun haastatteluun vastasi 67 rakennusalan asiantuntijaa. Haastatte-
luiden tavoitteena oli selvittää riskienhallintamenetelmiä, käytännön ongelmia, keskeisiä riski-
tyyppejä sekä niiden vastatoimia. Raportissa esitetään myös tutkimuksen lopputuloksena 
eräänlainen riskilista, jota tulisi voida soveltaa projektinjohtohankkeen riskienhallinnassa. Täl-
laisen riskilistan laatiminen opinnäytetyön tavoitteeksi. 
Yrityksen riskienhallinta, Juvonen Marko et. al. (Helsinki 2014). Tämän työn kannalta kes-
keinen hyödynnetty sisältö antaa vakaan teoriapohjan riskienhallintamenetelmistä. Pääosa 
teoksesta keskittyy erilaisten kaupallisten riskilajien kartoitukseen ja taklaamiseen. Laatimani 
opinnäytetyön osalta nämä eivät olleet relevantteja mielenkiintoisuudestaan huolimatta. 
Rakennuttajan riskit eri urakkamuodoissa, Peltonen T. & Kiiras J. (Helsinki 2008). Tässä 
raportissa näkökulma on tilaajatahon riskienhallinnassa. Valtaosa raportista keskittyy esittele-
mään ja määrittelemään parhaiten soveltuvaa urakkamuotoa erilaisille hankkeille. Tämän työn 
kannalta oleellista tietoa oli riskin ja riskienhallinnan määrittely sekä sovellus käytännön on-
gelmissa. 
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Rakennushankkeen uusiutuvat toteutusmuodot Salminen, Juha. (Helsinki 2017). Teok-
sessa käsitellään kattavasti erilaisia perinteisiä rakennusurakoiden toteutusmuotoja sekä ni-
mensä mukaisesti uudenlaisia toteutusmuotoja. Tällaisia uusia toteutusmuotoja ovat erilaiset 
versiot yhteistoiminnallisista urakoista. Salminen selostaa myös toteutusmuotojen soveltuvuu-
desta erilaisiin hankkeisiin ja näiden potentiaalisia ongelmakohtia. Teoksessa ohjeistetaan 
myös hankkeiden läpiviennissä valitulla urakkamuodolla. Keskeisiä tätä opinnäytetyötä palve-
levia kokonaisuuksia ovat mm. projektinjohtourakointia ja yhteistoiminnallista mallia kattavasti 
esittelevät luvut. 
Projektinjohtourakka, Niemistö, Emma. (Helsinki 2014). Teos keskittyy projektinjohtoura-
koinnin erityispiirteiden esittelyyn ja analysointiin sekä erilaisten PJ-urakointiin liittyvien RT-
korttien kommentaariin. Tämän työn kannalta erityisen mielenkiinnon kohteena PJU:n teorian 
ohella on kirjan kolmannessa osassa annetut ohjeistukset PJ-urakoinnin ongelmien selättämi-
sessä. Tällainen esitetty potentiaalinen ongelmakohta on mm. ennakoiva riskienhallinta projek-
tinjohtourakassa. 
Yhteistyö rakennusurakassa, Korhonen E. (Helsinki 1990). Kirjassa esitellään liki 30 vuotta 
vanhaa näkemystä rakennusurakan eri osapuolten tavoiteltavasta yhteistoiminnasta. Tämä 
näkemys on edelleen ajankohtainen, vaikka vasta hiljattain sen pohjalta on luotu allianssi ja 
muut yhteistoiminnalliset projektimuodot. 
Korjausrakentamisen määrälaskennan perusteet, TALO-80 -ryhmä. (Helsinki 1985). Tä-
mä iäkäs ohjekirjanen on edelleen validia tietoa sisältävä opas. Se ohjaa käytännönläheisesti 
määrälaskennan toteuttamisessa, ja tuo esiin korjausrakentamisen erityispiirteet. 
Riskit ja riskienhallinta, (toim.)  Kuusela H. & Ollikainen R. (Vammala 1998). Kirja on tar-
koitettu oppilaitosten perusopetusteokseksi riskienhallinnan saralla. Riskienhallintaa käsitel-
lään yleisesti muista kuin rakentamisen näkökulmasta, mutta esitetty riskienhallinnan teoria 
pätee myös rakennusalalla. Teos avaa mm. näkökulmia riskin käsitteeseen sekä opastaa ris-
kienhallinnan perusstrategioiden käyttöönotossa. 
Vaativien korjaushankkeiden ongelmat ja niiden torjunta: Vaativien korjaushankkeiden 
johtaminen -tutkimuksen osaraportti 1. Aalto, T., Saari, A., & Junnonen, J-M. (Tampe-
reen teknillinen yliopisto 2017). Tutkimuksesta on julkaistu myös toinen osa. Raportin teon 
mahdollistamiseksi tutkijat selvittivät useiden korjausrakentamiskohteiden haasteita ja toteutu-
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neita kompastuskiviä. Tutkimus osoittaa oikean maailman esimerkein, mihin korjausrakenta-
misen riskienhallinnassa tulisi panostaa. 
2.2 Opinnäytetyöt 
Opinnäytetyön tekemisen aikana haettiin monenlaista tietoa erilaisista opinnäytetöistä avain-
sanahakujen avulla. Tällaisia avainsanoja olivat mm. riski, riskienhallinta, korjausrakentami-
nen, saneeraus, yhteistoiminta, kustannus, kustannuslaskentasekä toteutusmuoto. Hakujen 
perusteella tutustuin noin kolmeenkymmeneen opinnäytetyöhön. Riskienhallinnan kannalta 
relevanteimmat olen esitellyt pintapuolisesti tässä luvussa. 
Turvallisuusriskien arviointityökalun suunnittelu jätevesipumppaamoille, Hantunen, T. 
(Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2013). Insinöörityö. Työn aiheena oli nimensä mukaisesti 
arviointityökalun suunnittelu turvallisuusriskien hallintaa varten. Valitsin tämän opinnäytetyön 
tarkastelun alle, koska siinä kuvataan riittävissä määrin samankaltaisen tutkimuksen tekoa 
riskeistä ja niiden hallinnasta. 
Rakentamisvaiheen taloudenhallinta, Pulli, V. (Saimaan ammattikorkeakoulu 2012). In-
sinöörityö. Työssä tutkittiin rakennushankkeen taloudenhallintaa antaen kokonaiskuvan ra-
kennushankkeen kustannusten määräytymisestä ja kertymisestä. Työssä perehdyttiin NCC 
Oy:n sisäisiin taloudenhallintaohjeisiin sekä analysoitiin erään rakennuskohteen taloudenhal-
lintaa. Valitsin tämän opinnäytetyön tarkasteltavaksi mm. saadakseni lisätietoa rakennushank-
keen tuotantovaiheen kustannustarkkailusta ja -ohjauksesta. 
Kustannusriskien hallinnan kehittäminen KVR-hankkeessa, Pettersson, M. (Tampereen 
teknillinen yliopisto 2015). DI-työ. Tämän DI-työn lähtökohta ja tavoite oli hyvin samankal-
tainen kuin nyt luodun Sairaalahankkeen riskienhallinta -opinnäytetyön: selvittää menetelmiä 
ja toimintatapoja, joilla voidaan vaikuttaa kustannusriskien hallintaan. Pettersson käy työssään 
kattavasti läpi riskienhallinnan teorian. Lisäksi hän on suorittanut tapaustutkimuksen eräässä 
toimistosaneerauskohteessa. Erona Petterssonin kohteen ja Tutkimani sairaalahankkeen välil-
lä ovat urakkamuoto sekä kohteen käyttötarkoitus. 
Rakennushankkeen riskienhallinta projektinjohtourakoinnissa, Martin, H. (Saimaan 
ammattikorkeakoulu 2010). YAMK opinnäytetyö. Tässä ansiokkaassa työssä tutkittiin tapo-
ja parantaa riskienhallintaa projektinjohtourakassa. Tavoitteeksi oli asetettu projektikohtaisten 
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riskien kartoitus, riskinarviointimallien esittäminen riskien tunnistamiseksi sekä kehittää tapoja 
hallita riskejä. Julkisessa osassa on selostettu kattavasti riskien ja riskienhallinnan teoriaa se-
kä käsitelty projektinjohtourakointia. Valtaosa työstä keskittyy jaottelemaan riskejä ja riskien-
hallintatoimenpiteitä rakennusprosessin eri vaiheisiin. 
Ennakkotarjouksen käyttökelpoisuuden arviointi urakkakilpailutilanteessa, Bergström, 
O. (Metropolia ammattikorkeakoulu 2010). Insinöörityö. Tässä työssä tarkasteltiin kustan-
nuslaskennan ennakkotarjousten luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta. Työssä käsiteltiin katta-
vasti kustannuslaskentaa ja varsinkin hankintatoimen prosessia. Bergström on haastatellut ja 
liittänyt julkaisuun mukaan kustannuslaskennan, hankinnan sekä tuotannon haastattelut. Niistä 
selviää kattavasti urakoinnin sekä tarjoustoiminnan toimintatavat ja haasteet Skanskalla. 
Käyttö- ja yhteiskustannusseurannan kehittäminen, Helin, E. (Turun ammattikorkeakou-
lu 2013). Insinöörityö. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin ja kehitettiin yrityksen työmaakulujen 
taloudenhallintaa.  Helinin opinnäytetyötä tarkastelin kustannuslaskennan ja -hallinnan näkö-
kulmasta, johon liittyy olennaisena osana riskienhallinta. Sairaalahankkeen riskienhallinnan 
kannalta 89-kulujen tarkastelu oli alustavasti yhtenä mahdollisena painotusalueena. 
Käyttö- ja yhteiskustannusten laskentamenetelmät, Vainioranta, A. (Metropolia ammat-
tikorkeakoulu 2015). Insinöörityö. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia asiakasyrityksen 
89-kulujen (käyttö- ja yhteiskustannukset) laskentaa. Työssä tarkasteltiin asuinkerrostalokoh-
teen 89-laskentaa. 89-laskennan perussuoritus ei sinänsä poikkea rakennuskohteesta toiseen. 
Tähän työhön tutustumalla oli mahdollisuus myös perehtyä tämän laskentavaiheen riskipitoi-
suuteen oman ammattitaidon puitteissa. Vainiorannan suorittama haastattelu sekä jälkilasken-
tatietoihin perehtyminen antoivat myös viitteitä siitä, kuinka suorittaa laadukas tutkimus. Tut-
kimus piti sisällään myös tietoa 89-kulujen jakaumasta. 
2.3 Rakennustiedon ohjekortit 
Rakennustieto Oy:n ja Rakennustietosäätiön nettipalvelusta (www.rakennustieto.fi) on saata-
villa muutamia projektinjohtototeutukseen liittyviä ohjekortteja. Tätä työtä tehdessä tietoa on 
haettu seuraavista neljästä ohjekortista. 
RT 10-11081 Projektinjohtototeutuksen riskienhallinta. Ohje projektinjohtohankkeen 
tilaajalle ja toteuttajalle. 2012. RT Oy & RTS sr. Ohjeessa käsitellään tilaajan riskitarkaste-
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lua ja riskienhallintasuunnitelmalle asetettavien vaatimusten esittämistä tarjouspyynnössä se-
kä annetaan ohjeita projektinjohtototeuttajille näiden vaatimuksien täyttämiseen omassa ris-
kienhallintajärjestelmässään.  
RT 10-11082 Projektinjohtototeutuksen riskienhallinta. Riskienhallinnan työkaluja. 2012. 
RT Oy & RTS sr. Ohjeessa esitetään menetelmiä, mitkä soveltuvat osaksi projektinjohtohank-
keen riskienhallintasuunnitelmaa. Ohjeessa esitellään riskiprofiilin luomismalli sekä opastetaan 
kysymysmenettelyn käyttämisessä riskien tunnistustyössä. Ohjeessa on mukana myös esi-
merkkipohja riskirekisterille, joka sisältää luettelon mahdollisista riskeistä, joita olisi syytä tar-
kastella hankkeissa. 
RT 10-11223 Talonrakennushankkeen kulku. Toteutusmuodot. 2016. RT Oy & RTS sr. 
Ohjeessa käydään läpi rakennushankkeissa käytettäviä toteutusmuotoja kuten esimerkiksi 
projektinjohtototeutusmallit sekä yhteistoimintamuodot. 
RT 10-11255 Talonrakennushankkeen kulku. Riskien- ja laadunhallinta. 2017. RT Oy & 
RTS sr. Ohjekortissa esitetään rakennushankkeen riskien- ja laadunhallinnan tavoitteita sekä 
menettelyjä. Katsontakantana on rakennushankkeeseen ryhtyvän näkökulma, mutta ohjekortti 
pitää sisällään myös muita perspektiivejä. Ohjekortissa esitellään kattavasti mm. riskienhallin-
taketju sekä riskimatriisi, joka on yksi tapa hahmottaa riskin suuruutta. 
2.4 Haastattelututkimus 
Haastattelututkimus toteutettiin osittain strukturoituna teemahaastatteluna. Teemat ja apuky-
symykset olivat ennalta suunniteltu, mutta kaikkia kysymyksiä ei välttämättä esitetty jokaiselle 
haastateltavalle. Tämä johtui siitä, etteivät kaikki kysymykset tai aihealueet koskeneet kysei-
sen asiantuntijan osaamisaluetta. Toisaalta useimmille asiantuntijoille esitettiin tarkentavia, 
ennalta suunnittelemattomia, kysymyksiä haastattelun etenemisen mukaan. 
Haastattelut toteutettiin tammi - maaliskuussa 2019. Kaikkiaan teemahaastatteluun osallistui 
13 oman erikoisalansa asiantuntijaa. Haastatelluista asiantuntijoista useimmat työskentelivät 
jollain tapaa tutkimani peruskorjaushankkeen kehitysvaiheen parissa. 
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Teemahaastattelun tulokset olivat tämän työn kannalta tärkeässä asemassa, koska ne antoi-
vat ajankohtaisimman kuvan tämän päivän haasteista vaativassa korjausrakennushankkees-
sa. 
Keskeisimpinä odotettuina hyötyinä haastatteluista oli saada asiantuntijoiden näkemys merki-
tyksellisistä seikoista riskienhallinnan kannalta. Tietoja oli tarkoitus saada asiantuntijoiden työ-
uransa aikana kohtaamista riskeistä korjausrakentamishankkeissa sekä näkemystä odotetta-
vista riskeistä meneillään olevasta korjausrakentamishankkeesta, joka koskee Tutkimuksen 
aiheena olevaa sairaalahanketta. 
2.5 Korjausrakentamisen verkostoryhmän tapaaminen 
Skanska Talonrakennus Oy on perustanut 2018 korjausrakentamisen verkostoryhmän, jonka 
jäsenistö koostuu valikoiduista asiantuntijoista kyseisellä erikoisalalla. Ryhmän tarkoituksena 
on kerätä ja jakaa kokemusperäistä tietoa korjausrakentamisesta. 
Allekirjoittaneelle tarjottiin mahdollisuus suorittaa ryhmähaastattelu tämän erikoisryhmän 
kanssa. 
2.6 Jälkilaskentatiedon kerääminen ja analysointi 
Tutkimuksen yhtenä osa-alueena oli tutkia Skanska Talonrakennus Oy:n aiemmin toteuttamia 
korjausrakentamiskohteita ja niissä esiintyneitä haasteita. Kantavana ajatuksena oli saada 
kvantitatiivista dataa ja yhdistää tämä tieto näillä kohteilla työskennelleiden toimihenkilöiden 
tietoihin. 
Tällä tavalla olisi ainakin teoriassa mahdollista yhdistää konkreettista euromääräistä toteuma-
tietoa toimihenkilöiden subjektiiviseen kokemukseen kohteissa työskentelystä. 
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3 Projektinjohtorakentaminen ja yhteisvastuumuodot 
Opinnäytetyön case-kohteen urakkamuoto on yhteistoiminnallinen projektinjohtourakointi. Jäl-
jempänä pureudutaan tarkemmin projektinjohtorakentamisen variaatioihin sekä yhteistoimin-
tamalliin. 
3.1 Projektinjohtorakentaminen 
Projektinjohtorakentaminen pitää sisällään useamman erilaisen vastuunjakomallin. Vastuuko-
konaisuudet voidaan jakaa karkealla tasolla erilaisiin tehtäviin. Projektinjohtohankkeen tehtä-
vät ovat jaettavissa esimerkiksi seuraaviin ryhmiin: 
Hankkeen johtamistehtävät, 
työmaan johtotehtävät, 
rakennustyöt ja 
valvontatehtävät [1, s. 16]. 
Projektinjohtorakentamisen sopimusmallit käsittelevät lopulta siis lähinnä sitä, että mikä taho 
on vastuussa mistäkin tehtäväryhmästä. Yllä esitetyt tehtävät eivät ole kiveen hakattuja, vaan 
ne voidaan ryhmitellä esimerkiksi alla olevan kuvan mukaisesti. 
PROJEKTIN ASETTAJA TILAAJA TILAAJA TILAAJA TILAAJA TILAAJA
SUUNNITTELUSOPIMUS TILAAJAN NIMIIN TILAAJAN NIMIIN TILAAJAN NIMIIN TILAAJAN NIMIIN
PJ-TOTEUTTAJAN 
NIMIIN
HANKINTASOPIMUKSET TILAAJAN NIMIIN TILAAJAN NIMIIN TILAAJAN NIMIIN PJ-TOTEUTTAJAN NIMIIN
PJ-TOTEUTTAJAN 
NIMIIN
TYÖMAAN 
JOHTOVELVOLLISUUS 
(Päätoteuttaja)
TILAAJA tai ERILLISHANKINTA TILAAJA tai ERILLISHANKINTA PJ-TOTEUTTAJA PJ-TOTEUTTAJA PJ-TOTEUTTAJA
PJ-TEHTÄVIEN 
SUORITTAJA
TILAAJA PJ-TOTEUTTAJA PJ-TOTEUTTAJA PJ-TOTEUTTAJA PJ-TOTEUTTAJA
SOPIMUKSEN KOHDE ei sopimuksia RAKENNUTTAMISPALVELU PJ-PALVELU PJ-PALVELU JA RAKENNUSTYÖ RAKENNUSKOHDE
SOPIMUSEHDOT ei ehtoja KSE KSE / PJ-palvelusopimus (Rakli ry) YSE
YSE / KVR-SOPIMUS 
(RT-kortti)
PROJEKTINJOHTORAKENTAMINEN
PJ-RAKENNUTTAMINEN PJ-URAKOINTI
PJ-PALVELU  
Kuva 1. Projektinjohtototeuttajan tehtäväryhmät projektinjohtorakentamisen eri muodoissa. Kuvan 
tietosisältö lähdeaineiston mukaisesti tuotuna sähköiseen muotoon Excelin kautta. [1, s. 18]. 
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Kuvan 1 mukaisesti PJ-rakennuttaminen sekä PJ-urakointi voivat sisältää erilaisen sopimuk-
sen kohteen ja / tai sopimusehdot. Lisäksi kuvasta nähdään helposti osapuolten vastuualuei-
den jakautuminen: PJ-rakennuttamisen ääripäässä kaikki vastuut ovat tilaajalla, kun taasen 
toisessa ääripäässä PJ-urakoinnin saralla PJ-urakoijalla on paljon vastuita. 
Projektinjohtorakentamisen päävariaatioita on siis kolme, jotka käydään alaluvuissa tarkemmin 
läpi. Yleisesti nämä eroavat toisistaan lähinnä oikeudellisten vastuiden ja riskien jaon osalta. 
Myös maksuperusteissa on vaihtelua. Käytössä voi olla kiinteä palkkio, aikaperustainen kor-
vaus tai hankintakustannuksiin sidottu malli, joka voi sisältää bonuksia ja sanktioita. [1, s. 17.] 
3.1.1 Projektinjohtorakennuttaminen 
Tässä mallissa rakennuttajakonsultti vastaa projektinjohtotehtävistä kiinteällä palkkiolla. Tilaa-
jan ja konsultin välisessä sopimussuhteessa noudatetaan KSE:tä eli konsulttitoiminnan yleisiä 
sopimusehtoja. [1, s. 17.] 
Pääpiirteenä projektinjohtorakennuttamiselle on se, että rakennushanke toteutetaan monina 
eri hankintoina ja rakennustyöt osaurakoina. [4, s. 6]. 
Yleisesti rakennuttaja hankkii ja vastaa suunnitelmista. Myös hankinnat ja hankintasopimukset 
tehdään tilaajan nimiin. [1, s. 17; 4, s. 6]. Varsinaiset työmaan johtovelvollisuudet on voitu liit-
tää esimerkiksi rakennusteknisten töiden osaurakkaan [1, s. 17]. 
Vastuut jakautuvat pitkälti siten, että rakennuttaja vastaa kaikesta muusta paitsi osaurakoiden 
urakoitsijoiden kanssa sovittujen sopimusten mukaisista velvoitteista [4, s. 6]. Rakennustyön 
valvontapalvelu ostetaan useimmiten ulkopuoliselta palveluntarjoajalta [1, s. 17]. 
3.1.2 Projektinjohtopalvelu 
Projektinjohtopalvelun tarjoaja vastaa tässä mallissa projektinjohtotehtävien ohella myös työ-
maan johtovelvollisuuksista.  Myös muut päätoteuttajan tehtävät kuten työturvallisuusvelvoit-
teet kuuluvat tälle toimijalle. [1, s. 17.] Kaikkiaan palveluntarjoajan tehtäviin sisältyvät moni-
puolisesti niin suunnittelun valvonta ja ohjaus, hankintatoimi sekä työmaan valvontatehtävät [4, 
s. 6]. 
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Sopimukset rakennuttajan ja projektinjohtopalvelun tarjoajan välillä perustuvat tyypillisesti 
muunneltuun KSE:hen sekä osin YSE:en. Myös tässä mallissa hankintasopimukset tehdään 
tilaajan nimiin. 
Huomattava seikka projektinjohtopalvelussa on mahdollisuus teettää työmaan johtamispalvelut 
aikapalkkioperustaisena. Tämän seurauksena työmaan johtamispalveluiden tarjoajalla ei ole 
intressiä karsia henkilöstöä johtotehtävistä kustannussäästöjä tavoiteltaessa. [1, s. 17.] Tästä 
taasen voi ainakin teoriassa seurata palvelun ja rakentamisen laadun kohoamista. 
3.1.3 Projektinjohtourakointi 
Projektinjohtourakoinnissa urakoitsija vastaa hankkeen johtamistehtävistä, työmaan johtovel-
vollisuuksista ja varsinaisesta rakennustyöstä. Hankintasopimukset tehdään urakoitsijan ni-
miin, mutta tilaajataholla on lopullinen päätäntävalta toimittajavalinnoista. [1, s. 17.] 
Yleensä rakennushankkeen toteutuksesta sovitaan tavoite- tai kattohinta. Kustannuksien las-
kenta sekä tavoite- ja kattohinnan määrittely täytyy tehdä huolellisesti, sillä suunnitelmien täy-
dentyminen ja täsmentyminen eivät lähtökohtaisesti ole lisä- ja muutostöitä. Täten nämä eivät 
vaikuta tavoite- ja kattohintaan kuin erityistapauksissa. [1, s. 17.] 
Yleisesti tilaajaa suositellaan käyttämään erillistä rakennuttajakonsulttia ja rakennustyön valvo-
jaa [1, s. 17]. Täten tilaajan intresseistä on huolehtimassa rakennusalan ammattihenkilöstö. 
3.2 Yhteisvastuulliset urakkamuodot 
Yhteisvastuumuodot ovat käyttökelpoisimmillaan isoissa ja monimutkaisissa hankkeissa. Täl-
laisissa hankkeissa on yleensä paljon epävarmuutta, eli riskejä ja mahdollisuuksia, joiden sel-
vittäminen ja tutkiminen vaativat laajan organisaation. [4, s. 7.] Pienissä hankkeissa taasen 
yhteisvastuullinen organisaatio olisi kulurakenteeltaan ja byrokraattisuudeltaan liian raskas. 
Yhteisvastuumuodot hakevat edelleen vakioilmentymäänsä. Niille on ominaista avoimuuden, 
yhteistoiminnan ja yhteisvastuun korostaminen. Yhteisvastuumuodoissa vastuu hankkeen 
osista pyritään siis jakamaan kaikille osapuolille. Jaettavia vastuuosa-alueita ovat mm. suunni-
telmat, rakentaminen, aikataulu ja kustannukset. [4, s. 7.] 
11 
 
  
Yhteisvastuumuodolla toteutettavat hankkeet jaetaan eri vaiheisiin. Useimmiten näitä ovat 
ainakin kehitysvaihe ja toteutusvaihe. Lisäksi joissain tapauksissa voi olla myös ylläpitovaihe. 
[4, s. 7.] Kehitysvaiheessa on tarkoitus nimensä mukaisesti kehittää hanketta niiden osapuol-
ten kesken, jotka ovat hankkeessa mukana. Kehityskohteita ovat mm. organisaatio, suunni-
telmat ja hankintapaketit. [4, s. 7.] 
Toteutusvaiheeseen ryhdytään rakennuttajan päätöksellä. Tälle siirtymälle on kuitenkin edelly-
tyksenä se, että kehitysvaiheessa olisi päästy rakennuttajan määrittämään tavoitetasoon esi-
merkiksi suunnitelmien yhteensopivuuden osalta. [4, s. 7.]  
On myös mahdollista, että rakennuttaja päättää siirtää toteutusvaiheeseen ryhtymistä, mikäli 
katsoo, että yhteistyökumppaneita täytyy vaihtaa. Joissain hankkeissa voi myös syntyä tilanne, 
että kehitysvaiheen selvitystyössä hankkeen budjetti osoittautuu riittämättömäksi. Tällöin han-
ke voi estyä kokonaan, tai suunnitelmat vaativat jatkokehittelyä. 
Kannustinjärjestelmien käyttö on yleistä. Niillä pyritään ohjaamaan hankkeen osapuolet yhtei-
seen tavoitteeseen. Kannustinjärjestelmä on usein sellainen, että kaikki hankkeen osapuolet 
voittavat tai häviävät yhdessä. Tällainen järjestelmä edistää yhteistoimintaa, sillä kaikilla on 
yhteinen tavoite. [4, s. 7.]  
Lisäksi kaikkia koskevilla kannustinjärjestelmillä pyritään välttämään ns. osaoptimointia. Osa-
optimointi on esimerkiksi sellaista, että rakennusyhtiö valitsee halvat, tiheän huoltovälin mate-
riaalit. Tällöin rakennusyhtiö säästää, mutta tilaaja menettää rakennuksen elinkaaren aikaisis-
sa kustannuksissa. 
Kannustinjärjestelmä sovitaan hankekohtaisesti, samoin riskien ja kustannuksien jakoperiaat-
teet. Yleisesti yhteisvastuumuodoista on käytössä hankekumppanuus sekä projektiallianssi. 
Ensinnä mainitussa voidaan käyttää KSE- ja YSE-sopimuspohjia, mutta projektiallianssissa ei. 
[4, s. 7.] 
3.2.1 Hankekumppanuus 
Hankekumppanuus (Project Partnering, PP) antaa mahdollisuuden ryhtyä rakennustyöhön 
kilpailuttamatta, mikäli hankekumppani on valittu riittävän ajoissa. Toteutuskumppanin ollessa 
selvillä jo suunnitteluvaiheessa, voidaan suunnittelijoiden ja tuotanto-organisaation välillä käy-
dä vuoropuhelua suunnitelmista ja kehittää niitä tarpeen mukaan. Tämä johtaa parhaimmassa 
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tapauksessa siihen, että toteutusvaiheen yllätykset ja muutostyöt vähenevät. Tällöin hankkeen 
onnistuminen on todennäköisempää halutussa laatukehyksessä. Myös kustannusarvion teko 
tarkentuu yhteisesti tehdyn kehitystyön tuloksena. [4, s. 7.] 
Kumppanuussopimuksessa osapuolet sitoutuvat toteuttamaan kyseessä olevan hankkeen 
ennalta sovituin sopimusehdoin. Näissä sopimusehdoissa on määritelty tavoitteet, kannustimet 
ja konfliktien ratkaisumenetelmät. [4, s. 7.] 
Sopimussuhteet ovat yleensä rakennuttajaan kohdistuvat suunnittelun ja päätoteuttajan puo-
lelta [4, s. 7]. Alla esitetty kaavio kuvaa tätä sopimussuhdetta. 
 
Kuva 2. Projektikumppanuuden sopimussuhteet. 
Yleisesti vastuunjaosta todetaan, että se noudattaa projektinjohtomallia. Tällöin vastuut ja riskit 
pidetään itsellä, eikä niitä pyritä siirtämään tai jakamaan muille osapuolille. [4, s. 7.] 
3.2.2 Projektiallianssi 
Projektiallianssi (Project Alliancing, PA) on käyttökelpoisin hankkeissa, jotka ovat laajuudel-
taan isoja ja monimutkaisuudeltaan haastavia. Tällaisissa kohteissa aikataulu voi olla tiukka ja 
lähtötiedot tai suunnitelmien taso heikko. [4, s. 7.] 
13 
 
  
Allianssimallin etuna on sen organisaatiorakenteen kyky vastata edellä esitettyihin haasteisiin 
kattavan kehitysvaiheen avulla. Tämän kehitysvaiheen aikana suunnitelmia voidaan kehittää 
yhteistyössä allianssin osapuolten kesken. [4, s. 7.] 
Allianssin eduksi on esitetty sen sopimusmallin aiheuttama vaikutus sopimusosapuolten toi-
mintaan. Sopimusmallin johdosta toiminta järjestyy tiiviiksi yhteistyöksi, jonka ansiosta voidaan 
hallita ennakoimattomia riskejä paremmin. [4, s. 7.] Toisaalta tiivis kehitysvaiheen aikana tehty 
yhteistyö on mahdollisesti auttanut myös tunnistamaan ja varautumaan riskeihin, jotka olisivat 
muutoin jääneet pimentoon.  
Kaikkia projektiallianssin sopimusosapuolia koskee sama allianssisopimus. YSE ja KSE eivät 
ole käytössä. Yleisesti projektiallianssiin kuuluvat rakennuttaja, päätoteuttaja ja pääsuunnitteli-
ja. [4, s. 7.]  
ALLIANSSI
RAKENNUTTAJA (R)
Tilaaja, Rakennuttaja / 
Rakennuttajakonsultti
RAKENTAJAT / 
URAKOITSIJAT (U)
Päätoteuttaja, 
pääurakoitsija, erityisalan 
urakoitsijat
SUUNNITTELIJAT (S)
PS, ARK, RAK, TATE, GEO, 
yms.
 
Kuva 3. Projektiallianssin osapuolet. Tietosisältö kuten lähdeaineistossa, kuva laadittu uusiksi Excelillä 
[5, s. 15. www-lähde. Luettu 19.2.2019]. 
Kuvassa 3 on esitetty projektiallianssin yleisimmät ja keskeisimmät osapuolet. Muita osapuolia 
voivat olla mm. käyttäjä, rakennuttajakonsultti tai osaurakoijat [4, s. 7]. 
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Kuva 4. Projektiallianssin sopimusosapuolia [5, s. 16. www-lähde. Luettu 19.2.2019]. 
Kuvassa 4 havainnollistetut muut sopimusosapuolet voivat kuulua allianssisopimukseen, tai 
sitten ne voivat olla suorassa sopimussuhteessa allianssin toiseen osapuoleen. Esimerkiksi 
maarakennusurakoitsija voi olla suorassa sopimussuhteessa päätoteuttajaan [4, s. 7]. 
3.3 Yhteistoiminnallinen projektinjohtourakointi 
Yhteistoiminnallista projektinjohtourakkaa voi luonnehtia urakkamuodoksi, johon on pyritty 
poimimaan ja sisällyttämään yhteistoimintatapoja allianssimallista. Keskeisimpiä työkaluja tai 
toimintatapoja ovat hankkeen kehitysvaihe ja Big Room. 
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Hankkeen kehitysvaiheessa on tarkoituksena muodostaa yhdessä koko hankeorganisaation 
voimin toteutuskelpoiset suunnitelmat. Nämä suunnitelmat voivat olla niin aikatauluun, raken-
tamistöihin kuin myös laatuun kantaa ottavia suunnitelmia. 
Kehitysvaiheen alkuvaiheessa toteutuskelpoiset suunnitelmat saattavat olla jo laadittuna, mut-
ta päätoteuttaja ei ole välttämättä voinut vaikuttaa niihin millään tavalla. Tällöin suunnitelmat 
voivat sisältää teknisen toteutuksen kannalta haastavia tai kustannustehottomia ratkaisuja. 
Kehitysvaiheessa toteutusorganisaation asiantuntemus on mahdollista valjastaa suunnitelmien 
kehitystyöhön. Toteutusorganisaation saadessa kehittää suunnitelmia yhdessä tilaajan ja 
suunnittelijoiden kanssa, pystytään suunnitelmapuutteet, epävarmuudet, lisätutkimukset ja 
muutosehdotukset käsittelemään ennen kuin varsinaiset rakennustyöt ovat käynnissä. 
Tällöin on mahdollista minimoida lisä- ja muutostyöt. Yllätyksistä johtuvat rakennustöiden kes-
keytykset, kiireelliset lisäsuunnittelutyöt ja kalliina tuntitöinä teetettävät kiiretyöt voidaan siis 
välttää ainakin jollain tasolla, kun koko hankeorganisaatio panostaa suunnittelutyön yhteenso-
vitukseen ja suunnitelmien kehittämiseen. 
Keskeinen toimintamalli yhteistoiminnallisessa urakassa on ns. Big Room. Sananmukaisesti 
se kuvaa isoa huonetta, ja usein se myös käytännössä on sellainen. ”Iso yhteistoimintatila” 
voisi olla kuvaavin kotimainen termi. Tässä huonetilassa on luontevaa pitää hankkeen palave-
reja, mihin osallistuu edustajia hankkeen eri osapuolista. 
Hankkeen osapuolet voivat hyödyntää pienryhmä- tai yksilötyöskentelyssä tätä tilaa, tai par-
haassa tapauksessa sen välittömässä läheisyydessä olevia tiloja. Tällöin hankkeen kannalta 
keskeisimmät henkilöt työskentelevät fyysisesti lähekkäin, ja keskinäinen yhteydenpito sekä 
henkilökohtaiset suhteet voivat muodostua tiiviiksi. 
Big Room on kuitenkin paljon muuta kuin konkreettinen huonetila: sitä voi myös ajatella yh-
dessä avoimesti toimimisen mielentilaksi. Tällä ajattelumallilla pyritään tiedon mahdollisimman 
helppoon jakamiseen ja saamiseen. 
Koska yhteistoiminnalliselle projektinjohtourakkamallille ei ole täysin vakiintuneita sopimusmal-
leja, voidaan esimerkiksi riskien jakaminen ratkaista hankekohtaisesti joustavasti.
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4 Tarjoustoiminta 
Tässä luvussa esitellään suppeassa laajuudessa tarjoustoimintaprosessin eteneminen raken-
nusurakoinnin tarjoustoiminnassa. Tämän prosessin avaaminen antaa edellytykset ymmärtää 
niitä tekijöitä, mitkä vaikuttavat rakennusurakan hinnan muodostumiseen ja sen sisältämiin 
riskeihin. 
Allekirjoittaneella on noin puolentoista vuoden käytännön kokemus tarjouslaskennan työtehtä-
vistä. Tässä luvussa asiat esitetään siten kuin ne olen todennut käytännön työssä olevan. 
4.1 Tarjoustoiminnan tarkoitus 
Tarjoustoiminnan tarkoitus on mahdollistaa yrityksen ydinliiketoiminta – tässä tapauksessa 
rakentaminen ja projektinjohtaminen – määrittämällä optimaalinen hintapiste sekä sopimuseh-
dot kutakin yrityksen kannalta haluttavaa rakennushanketta kohden. 
Käytännössä tämä tarkoittaa rakennushankkeen kustannuksia ajatellen sitä, että tarjoustoimin-
ta selvittää kohteen kustannukset mahdollisimman tarkasti. Myös hankkeen sisältämät riskit on 
tunnistettava mahdollisimman laajasti ja hinnoiteltava realistisesti. 
Riskien tunnistaminen antaa kaikille osapuolille lisäselvyyttä hankkeeseen sisältyvistä kustan-
nusriskeistä. Tällä tavoin onkin mahdollista pienentää mahdollisuutta siihen, että tarjottaisiin 
kohteita liian ”halvalla” tai ”kalliilla”. 
4.2 Laskentapäätös 
Skanskalla on oma tarkoin määritelty prosessi, jonka avulla määritellään ja seulotaan yrityksen 
kannalta parhaimmat hankkeet. Johtaja-tason henkilöstö antaa tarkoin valikoiduista hankkeista 
laskentapäätöksen, jonka perusteella tarjoustoiminta alkaa määrittää sekä selvittää tarkoituk-
sensa mukaisia parametreja jatkotoimenpiteitä varten.  
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Yleisesti tarjottavien hankkeiden haluttavuuteen yrityksen kannalta vaikuttaa moni tekijä. Näitä 
ovat mm: 
• Kaupalliset ehdot sisältäen osapuolten välisen riskijaon 
• Sijainti 
• Euromääräinen koko 
• Hankkeen laajuus 
• Arvioitu toteutusaika 
• Aikaisempi kokemus vastaavista hankkeista 
• Suhdannetilanne 
• Urakkamuoto 
• Tilaajatahon maine 
• Työtilaustilanne 
• Yrityksen toimintastrategiaan soveltuvuus 
• Yrityksen arvopohjaan soveltuvuus 
• Rakentamisen hiilijalanjälki. 
Yrityksen kannalta oleellisinta on löytää sille parhaiten soveltuvat hankkeet. Kaikkea työtä ei 
kannata vastaanottaa, eikä varsinkaan ostaa. 
4.3 Tarjoustiimin avainhenkilöt 
Tarjoustiimin avainhenkilöt ovat yrityksestä riippuen esimerkiksi kohteelle aiottu työpäällikkö, 
laskentayksikön laskentapäällikkö ja tulosyksikön johtaja. 
Kokemukseni perusteella laskentapäälliköllä on ratkaiseva rooli kohteen tarjouslaskennan or-
ganisoimisessa ja johtamisessa. Tämän vastuulla on muodostaa alaistensa työpanoksen avul-
la hankkeen tekninen toteutushinta pääryhmien 1 - 7 osalta Talo-80-järjestelmän mukaisesti. 
Kohteelle aiottu työpäällikkö vastaa useimmiten käyttö- ja yhteiskustannusten määrittämisestä, 
eli Talo-80-järjestelmän pääryhmien 8 ja 9 alla olevista kustannuseristä. 
Työpäälliköllä ja laskentapäälliköllä on intresseissään selvittää myös kohteen kaupallisia ehto-
ja, eli sopimuspuolta. Rakennusalalla vakiintunut YSE1998 määrittää usein perusrungon so-
pimusehdoille yhdessä valitun urakkamuodon kanssa. Alustavaan urakkasopimukseen tai 
muihin asiakirjoihin on kuitenkin voitu tehdä yrityksen kannalta epäedullisia ehtoja, ja näitä 
tulisi tunnistaa sekä pyrkiä sopimaan kohtuullisemmiksi. Laskenta-aikana voidaan myös joutua 
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selvittämään epäselviä teknisiä yksityiskohtia kuten urakkarajoja tietyllä alueella. Usein työ-
päällikkö toimii kontaktihenkilönä tilaajatahon suuntaan. 
Lopullinen tarjoushinta yrityskatteineen määritetään johtajatasolla päälliköiden tietojen pohjal-
ta. 
4.4 Kustannuslaskenta 
Laskentapäätöksen jälkeen laskentapäällikkö organisoi laskentatiiminsä määrittämään lasket-
tavalle kohteelle toteutushintaa. Riippuen kohteen laajuudesta ja käytettävistä resursseista 
sekä laskenta-ajasta voi yhtä kohdetta olla laskemassa 1 - 5 henkilöä. Toimitilalaskennassa 
pääsääntö vaikuttaa olevan se, että yhtä kohdetta on laskemassa kaksi laskentainsinööriä. 
Laskentainsinöörien tehtävä on tuottaa määrä- ja kustannustietoa. Joissain yrityksissä lasken-
tainsinöörit laskevat kohteiden määrätiedot itse. Skanskalla isoissa toimitilahankkeissa pää-
sääntö näyttää olevan se, että määrätiedot ostetaan määrälaskentaan erikoistuneista yrityksis-
tä. 
Tämän etuna on menettelyn nopeus. Määrälaskentayrityksillä on määrien laskemiseen erikois-
tunutta henkilöstöä, ja näitä voidaan resursoida hankekohtaisesti lukumääräisesti paljon. Täl-
löin myös määrälaskenta valmistuu nopeammin kuin omalla henkilöstöllä, ja varsinainen kus-
tannusten määritys pääsee alkamaan aiemmin. 
Skanskan laskentainsinöörin rooliksi jää määrien suhteen toimia kriittisenä tarkistajana ja täy-
dentäjänä. Epäselvissä tapauksissa määrätietoihin voidaan pyytää lisäselvitystä määrälasken-
tatoimistosta. 
Olettaen että määrätiedot hankintaan ulkopuoliselta toimijalta, on laskentainsinöörin toimenku-
va laskentahankkeen alussa perehtyä laskettavaan hankkeeseen. Perusohjenuorana laskijalla 
tulisikin olla mielessä seuraavat asiat: 
• Mitä toteutuslaajuuteen kuuluu? 
• Minne kohde sijoittuu? 
• Mitä teknisiä ratkaisuja kohteessa on? 
• Tuleeko kohteeseen käyttäjän erillishankintoja? 
• Mistä kokonaisuuksista tulisi saada ennakkotarjous? 
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• Kuka työtä on tilaamassa? 
• Onko hankkeessa hyödynnettäviä mahdollisuuksia? 
• Onko hankkeessa riskejä? 
• Kuinka kauan on aikaa laskea? 
• Sisältyykö asiakirjapakettiin asiakirjaluettelon mukaiset asiakirjat? 
Yksinkertaistettuna laskijan tulisi selvittää kohteesta kaikki oleellinen ja kyetä viestimään tämä 
eteenpäin. Tämä tarkoittaa käytännössä kaikkien asiakirjojen läpikäyntiä ja opiskelua sekä 
keskeisten seikkojen ja poikkeamien kirjaamista esimerkiksi laskenta-asiakirjaan. 
Kohteen toteutushinnan tulee aina perustua johonkin. Tärkeintä rakennusosatasoisessa kus-
tannusarviossa on tietää riittävällä tarkkuudella määrät ja laadut. Esimerkiksi paikallavalettavil-
le rakenteille voidaan määrittää hinta selvittämällä betonikuutio-, raudoitus- ja muottilaudoi-
tusmäärät. 
Näille nimikkeille voidaan sitten määrittää hinta karkeasti ottaen kolmella eri menetelmällä tai 
näiden yhdistelmällä. Näitä menetelmiä ovat 
• Omahinnoittelu 
• Referenssikohdepohjainen hinnoittelu 
• Ennakkotarjouspohjainen hinnoittelu. 
Omahinnoittelu perustuu laskijan omaan arvioon päivän hintatasosta ja toisaalta yrityksen 
mahdollisesti keräämään hintojen standardiarvoon nimikettä kohden. Omahinnoittelussa on 
mahdollista hyödyntää myös vanhoja aliurakoitsijoiden ja tuotetoimittajien hinnastoja. 
Referenssikohdepohjaisessa hinnoittelussa hintatiedot perustuvat esimerkiksi hiljattain toteute-
tun vastaavanlaisen kohteen tai esiintyneen nimikkeen kustannustoteumatietoon. Esimerkiksi 
betonin kuutiohinta pumppaustöineen on verrattain helppo selvittää. 
Ennakkotarjoushinnoittelu perustuu aliurakoitsijoilta tai tuotetoimittajilta saatuihin hankekohtai-
siin ennakkotarjouksiin. Näiden saamista varten laskentainsinöörit tuottavat ennakkotarjous-
pyyntöjä. Ennakkotarjouspyynnöt tulisi tehdä mahdollisimman yksiselitteisiksi ja helposti tarjot-
taviksi. Puutteellisin rajauksin tehty pyyntö johtaa yleensä epämääräiseen tarjoukseen. 
Rakennusosatasoinen kustannuslaskelma on usein kolmen edellä mainitun hinnoittelumetodin 
yhdistelmä. Tällä päästään verrattain tarkkaan kohdekohtaiseen hintatietoon. 
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4.5 Kustannuslaskennan riskienhallinta 
Tarjoustoimintaan tulisi yleisesti sisällyttää systemaattista riskienhallintatoimintaa. Tavoitteena 
tulisi olla vähentää negatiivisten tapahtumien todennäköisyyttä ja vakavuutta tarjottavien koh-
teiden osalta. Toisaalta jokin kohde voi osoittautua laskennan aikana niin riskiseksi, että sen 
tarjoamisesta vetäydytään kokonaan. 
Nykyisellään Skanskalla arvioidaan hankkeiden riskisyyttä monissa vaiheissa. Kustannuslas-
kennan osalta keskeisintä on tunnistaa hankkeessa mahdollisesti piilevät riskit. Tunnistetut 
riskit kirjataan tietokantaan ja esimerkiksi laskentamuistioon. Tärkeintä on saada hankkeessa 
mukana olevat jäsenet tietoisiksi olemassa olevista riskeistä. 
Näitä tunnistettuja riskejä käsitellään tarjouspalaverien yhteydessä. Laskenta- tai tarjoustiimin 
tulisi yhdessä analysoida tunnistetut riskit ja päättää alustavista varautumistoimenpiteistä las-
kenta- tai työpäällikön johdolla. Näitä alustavia toimenpiteitä voivat olla rahamääräiset riskiva-
raukset toteutusvaihetta varten tai jo laskentavaiheessa suoritettavat lisäsuunnittelutehtävät tai 
tilaajataholta pyydettävät lisäselvitykset epävarmoista asioista. 
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5 Riski ja sen hallinta 
5.1 Riskin määritelmä  
Riski-sanan alkuperälle on esitetty useita hypoteeseja. Yleisesti riski-sanan (risk) katsotaan 
tulleen englanninkieleen 1600-luvun puolivälissä Ranskasta, jossa sana esiintyi muodossa 
risqué. Sana vakiintui liike-elämän saralla vakuutustoimintaan 1700-luvun loppupuolella. [4, s. 
25.] 
Ranskaan riski-sanan katsotaan tulleen joko Italiasta (risico, risco, rischio), Espanjasta (riesgo) 
tai Portugalista (risco). Näihin maihin taasen sanan nähdään tulleen latinankielestä (resicum, 
risicum ja riscus), joka tarkoitti kalliota tai karikkoa. Toisaalta latinankielisen ilmaisun katsotaan 
juontuneen kreikankielisestä navigointisanastosta (rhizikon, rhiza), jotka tarkoittivat juurta, ki-
veä tai osaa tukevasta maasta. Nämä olivat metaforia ”vaikeasti vältettäville merellä”. [6, www-
lähde, luettu 20.2.2019.] 
1700-luvulla Saksassa sana (rysigo) oli liiketoimintaan liittyvä tekninen termi, joka tarkoitti ”us-
kaltaa, ryhtyä, yrittää, toivoa taloudellista menestystä”. Kiinalaiset lisäsivät sanan merkitykseen 
maininnan ”mahdollisuudesta”. Täten sana ”riski” kiinalaisin symbolein kirjoitettuna tarkoittaa-
kin ”vaaraa” sekä ”mahdollisuutta”, joka on enemmän linjassa nykykäsityksen kanssa riski-
sanasta. [6, www-lähde, luettu 20.2.2019.] 
Lisäksi on mahdollista, että termit (rhizikon, rhiza) on käännetty arabiankieleen sanaksi ”rizk”, 
joka tarkoittaa ”kaikki, jonka Jumala on antanut elannoksi”. Tämä sanan tarkoitus antaa ym-
märtää, ettei riski ole ihmisen hallittavissa kokonaan, vaan että sen eteen täytyy tehdä työtä. 
[6, www-lähde, luettu 20.2.2019.] 
Yleisesti riski voidaan kuitenkin mieltää epäsuotuisan tapahtuman vaaraksi, esimerkiksi tappi-
on uhkaksi. Tämän määrityksen mukana tulee negatiivinen arvolataus, ja yleisesti riskillä mita-
taankin negatiivisuuden suhdetta asetettuihin tavoitteisiin. Riskien tarkastelussa ja analysoin-
nissa on kuitenkin mahdollista ottaa huomioon myös ”positiivinen riski” eli mahdollisuus siihen, 
että odotukset ylitetään. Riski voi siis pitää sisällään negatiivisen, neutraalin että positiivisen 
lopputuloksen.  [4, s. 25.] 
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Kotimaisen kirjallisuuden saralla Peltonen & Kiiras ovat määritelleet riskin lyhyesti ”- - mahdol-
lisuudeksi, etteivät asetetut odotukset toteudu”. He esittävät, että riskin suuruutta voidaan ar-
vioida ottamalla huomioon riskin toteutumisen todennäköisyys. Heidän mukaansa riskejä voi-
daan käsitellä todennäköisyyslaskennan avulla, koska riski on sen todennäköisyyden ja toteu-
tumisen seurauksien funktio. [4, s. 25.] 
Riski voidaan myös mieltää epävarmuudeksi, mutta Peltonen & Kiiras erottavat sen erilliseksi 
tekijäksi. Epävarmuuden katsotaan olevan jotain ainutlaatuista, jota ei voida ennustaa esimer-
kiksi historiatietojen perusteella kuten riskejä. He tuovat kuitenkin esiin myös sen, ettei epä-
varmuus ole asia, josta päätetään täyden tietämättömyyden vallitessa. Sen tarkastelu on ma-
temaattisesti hankalampaa kuin varsinaisten riskien. [4, s. 25.] 
5.2 Riskienhallinta 
Riskienhallinta tulee mieltää toimenpiteiden sarjaksi, millä pyritään vaikuttamaan projektin tai 
prosessin riskeihin. Nämä toimenpiteet pitävät sisällään riskien tunnistamisen ja arvioinnin, 
joiden avulla voidaan tehdä rationaalisia päätöksiä sen suhteen, kuinka minkäkin riskin kohdal-
la konkreettisesti toimitaan. [4, s. 26.] 
5.2.1 Riskienhallinnan vaiheet 
Peltosen & Kiiraksen mukaan riskienhallinta on jaettavissa kolmeen eri vaiheeseen. Näihin 
vaiheisiin perustuvat käytännön työssä sovellettavat riskienhallintatyökalut. Nämä kolme vai-
hetta ovat riskien tunnistaminen, riskien arviointi ja toimenpiteet riskeihin varautumiseksi. [4, s. 
26.] 
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Kuva 5. Riskienhallinnan vaiheet esitetty kaaviona [4, s. 26]. 
Edellä esitetyt riskienhallinnan vaiheet esitellään tarkemmin seuraavissa alaluvuissa. 
5.2.2 Riskien tunnistaminen 
Riskien tunnistamista voidaan pitää tärkeimpänä seikkana riskienhallinnassa, sillä kaikkein 
vaarallisimpia riskejä ovat ne, joita ei ole syystä tai toisesta tunnistettu ollenkaan. Tunnistamat-
tomiin riskeihin ei ole voitu varautua, ja seurauksena voi olla pahimmassa tapauksessa kata-
strofaalinen tilanne. Käytännössä projektin tai hankkeen aikana tapahtuu jatkuvasti riskien 
tunnistamista. Tämä on seurausta siitä, että tieto lisääntyy kohteeseen perehtyessä tai suunni-
telmien tarkentuessa. Riskien tunnistaminen ei ole siis kertaluontoinen tapahtuma, vaan jatku-
va prosessi, jossa riskien määrä ja laatu tarkentuvat jatkuvasti. [4, s. 27.] 
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Lähtökohdaksi riskien tunnistamiselle Peltonen & Kiiras esittävät riskin lähteiden tunnistamista 
ja sen seurauksien tunnistamista. He esittävät myös, että oleellisinta olisi löytää ns. alkeisriski, 
eli juurisyy jollekin mahdolliselle tapahtumaketjulle. Tällä he haluavat ohjata toimijaa toimi-
maan siten, ettei tämä uhraisi resursseja epäoleelliseen varautumiseen. Voi hyvinkin tulla hal-
vemmaksi vaikuttaa riskin juurisyyhyn, kuin esimerkiksi varautua riskin toteutumiseen ottamal-
la kallis vakuutus. Toisaalta jos riskin seurauksia ei tutkita riittävän kattavasti, voi toimija pää-
tyä hyväksymään riskin, joka toteutuessaan voi ajaa toimijan konkurssiin. [4, s. 27.] 
 
Kuva 6. Riskin tapahtumaketju [4, s. 27]. 
Kuvan 6 mukaisesti riskin taustalla esitetään olevan jokin alkeisriski. Hankkeessa voidaan 
esimerkiksi ajatella olevan piileviä haitta-aineita. Alkeisriski tälle riskille on suunnitelma- ja läh-
tötietopuutteet. 
Riskien tunnistaminen on mahdollista usein käytettyjen riskilistojen eli ns. checklistien avulla. 
Nämä voivat perustua mm. 
• analyyseihin, 
• aikaisempaan kokemukseen, 
• asiantuntijahaastatteluihin, 
• aivoriihiin tai 
• delphi-menetelmään [4, s. 27]. 
Tämän työn aikana suoritettujen asiantuntijahaastattelujen pohjalta on luotu tällainen riskilista, 
jota on mahdollista soveltaa tulevissa rakennushankkeissa. Tällaisia riskilistoja on koottu 
aiemmin jopa tietokonesovelluksiin (Temper system), mutta ajankohtaista tietoa sen käytettä-
vyydestä ei tällä hetkellä ole. Peltonen & Kiiras esittävät myös kulkukaavioiden olevan käyttö-
kelpoisia riskien tunnistamisessa. Niiden eduksi esitetään se, että ne havainnollistavat syy-
seuraussuhdetta tehokkaasti. [4, s. 27.] 
Käytännössä riskien tunnistaminen tapahtuu hankkeeseen perehtymällä ja arvioimalla suunni-
telmien sekä tutkimuksien riittävyyttä siihen nähden mitä hankkeen lopputulokselta odotetaan. 
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5.2.3 Riskien arviointi 
Riskien arviointivaiheessa tunnistettuja riskejä arvioidaan määrittelemälle niille mahdollinen 
seuraus ja toteutumisen todennäköisyys. Riskejä voidaan luokitella seurauksen, tyypin tai ai-
heuttajan mukaisesti. Seuraus-luokituksessa arvioidaan esimerkiksi esiintymistiheyttä, ja riski-
tyyppi-luokassa sitä onko riskin luonne vahinkoon vaiko markkinaan liittyvä. Aiheuttajan perus-
teella luokitellessa voidaan riski kategorisoida esimerkiksi luokkiin ympäristö tai henkilö. [4, s. 
28.] 
Rakennushankkeen teknisiä riskejä tunnistettaessa ja arvioitaessa lie luontevinta luokitella 
riskit aiheuttajan mukaisiin kategorioihin. Tässä voi hyödyntää esimerkiksi Talo 80-
järjestelmän rakennusosia tai kehittää itse pääryhmät. Tällaisia ryhmiä voivat olla esimerkiksi 
• maa- ja pohjarakenteet, 
• haitta-aineet, 
• purkutyöt sekä 
• logistiikka jne. 
Riskien arvioinnissa tulee riski kuvata sanallisesti. Esimerkiksi edellä esitettyyn purkutyöt-
kategoriaan voidaan antaa sanallinen kuvaus: ”riskinä purkutöiden epävarma laajuus sekä ns. 
ylipurku.” Lisäksi Peltonen & Kiiras esittävät, että usein riskeillä annetaan myös määrällisiä, eli 
kvantitatiivisia arvoja. Purkutöiden tapauksessa voidaan esimerkiksi esittää, että purkutöiden 
määrä voi kasvaa 10% alkuperäisestä, ja ns. ylipurun toteutuessa kustannukset lisääntyvät 5 € 
/ m2. [4, s. 28.] 
Tällöin riskin määrä konkretisoituu. Lisäksi joissain tapauksissa on myös mahdollista hyödyn-
tää todennäköisyyslaskentaa [4, s. 28]. Eräs tällainen käytössä oleva metodi on Monte Carlo -
simulointi, johon palataan tarkemmin luvussa 5. 
5.2.4 Riskeihin varautuminen 
Riskihalukkuus ja riskienottokyky vaihtelevat toimijasta toiseen. Yleisesti voidaan kuitenkin 
todeta, että suurempaan riskiin sisältyy suurempi mahdollisuus tehdä voittoa. Riskinottaja on 
valmis menettämään enemmän saavuttaakseen suuremmat voitot, kun taas riskin kaihtaja 
tyytyy mielellään turvalliseen, melko varmaan tuottoon. [4, s. 30.] 
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Riskeihin varautuminen pitää sisällään riskien torjumisen sekä seurauksiin varautumisen.  
Nämä tehtävät perustuvat riskianalyysin tuloksiin. Tavoitteena on pienentää riskien lukumäärä 
tai arvo sellaiselle tasolle, joka on hyväksyttävissä. Tarkoituksena ei ole siis poistaa kaikkia 
riskejä hinnalla millä hyvänsä. [4, s. 30.] 
Riskin torjumisen Peltonen & Kiiras toteavat tarkoittavan sellaisia toimenpiteitä millä pyritään 
vaikuttamaan riskin toteutumistodennäköisyyteen tai seurausvaikutuksen suuruuteen.  Riski 
voidaan hävittää joko poistamalla negatiiviset vaikutukset tai tekemällä toteutumistodennäköi-
syys riittävän pieneksi. Joissain tapauksissa riskiä ei voida torjua kokonaan, mutta jos sen 
määrään on pystytty vaikuttamaan suotuisasti, niin kyseessä on riskin pienentäminen. [4, s. 
30.] Esimerkiksi Purkutöiden laajuus korjaushankkeessa on usein epävarma, mutta tarkenta-
villa purkusuunnitelmilla laajuus- ja/tai kustannusriskiä voidaan pienentää. 
On kuitenkin tärkeää huomata, että myös riskin torjunnalla on kustannusvaikutuksia. Torjun-
nan hyötyä ja mielekkyyttä arvioitaessa tulisi siis arvioida minkä hintainen riski olisi toteutues-
sa, ja kuinka paljon tämän estäminen tulisi maksamaan. [4, s. 31.] Esimerkiksi palohälytin on 
kertainvestointinsa ja ylläpitokustannuksiensa perusteella halpa, mikäli sillä estetään yksikin 
hengenmenetys. 
Riskien seurauksiin voidaan varautua muutamin eri tavoin. Toimija voi pyrkiä itse kantamaan 
riskin tai se voi ottaa vakuutuksen.  [4, s. 31.] Esimerkiksi tulipaloa kohtaan varauduttaessa 
yksityishenkilö voi tyytyä ostamaan palohälyttimen ja sammutuskalustoa. Sen lisäksi henkilöllä 
voi olla säästöjä kriisitilanteen varalle. Mikäli henkilö kokee uhkan sietämättömäksi, voi hän 
hankkia markkinoilta palovakuutuksen, joka on räätälöity hänen tarpeisiinsa. 
Toisaalta toimija voi yrittää siirtää riskin kokonaan tai osittain toiselle osapuolelle sopimustek-
nisin menetelmin. Rakennushankkeen tilaaja voi hankkia purkutyön pääurakoitsijalta, joka voi 
siirtää työn toteutusvastuun riskeineen omalle aliurakoitsijalleen. [4, s. 31.] Erilaiset raken-
nusurakkasopimusmallit ovatkin lopulta sopimuksia, missä määritellään kunkin osapuolen vas-
tuukokonaisuudet ja sitä kautta riskit. 
Yleisesti seurauksiin voidaan rakennusalalla varautua tekemällä budjettiin tai aikatauluun riski-
varauksia. Nämä tulisi kuitenkin pitää kohtuullisissa mitoissa, koska liian löysä aikataulu voi 
hidastaa työn etenemistä ja ylisuureksi paisunut budjetti voi estää koko hankkeen käynnisty-
misen. 
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5.3 Rakennushankkeen erityspiirteet 
Peltonen & Kiiras ovat verranneet tehdasteollisuutta ja rakennustoimintaa keskenään. Heillä 
on ollut tarkoituksena osoittaa, kuinka paljon rakennustoiminta eroaa muista perinteisistä toi-
mintaympäristöistä. Alla olevassa taulukossa he tuovat esiin näitä eroavaisuuksia. 
Taulukko 1. Rakennustoiminnan erityispiirteet [4, s. 32]. 
Tehdasteollisuus Rakennustoiminta
Suunnittelun, tuotannon ja markkinoinnin 
päätäntävalta yksissä käsissä.
Päätäntä jakautunut rahoittajille, rakennuttajalle, 
suunnittelijoille, paikallisille viranomaisille ja 
urakoitsijoille.
Suunnittelu- ja tuotantotiimien sekä 
alihankkijoiden vaihtuvuus on melko vähäistä ja 
myös näiden välillä on yhteistyötä.
Suunnittelu- ja rakennustiimit kootaan jokaiseen 
hankkeeseen erikseen, eivätkä osapuolet ole 
tottuneet toimimaan yhdessä.
Toistuvuus ja standardointi ovat korkealla tasolla. Jokainen hanke suunnitellaan erikseen.
Tyypillisen tuotteen tuottamiseen tarvitaan 
vähäinen määrä yksinkertaistettuja toimintoja.
Tyypillisen rakennusprojektin toteuttamiseen 
tarvitaan suuri määrä käsityötä. Toiminta on 
työvoimavaltaisempaa kuin tehdasteollisuus.
Kaikki toiminta suoritetaan yhdessä pysyvässä 
toimipaikassa. Toiminta hajoitettu useisiin tilapäisiin kohteisiin.
Lyhyet valmistusajat ja suuret tuotantosarjat 
mahdollistavat tuotteen jatkokehittelyn 
prototyyppien avulla.
Pitkä rakennusprosessi ja jokaisen hankkeen 
ainutkertaisuus vaikeuttavat saatujen kokemusten 
ja palautteen hyödyntämistä jatkossa.  
Näiden eroavaisuuksien tai erityispiirteiden vuoksi rakennusalan voikin yleisesti todeta olevan 
monia muita teollisuuden aloja alttiimpi riskeille ja epävarmuuksille. Kaikkiaan hankkeet vaati-
vat monia asiantuntijoita tai asiantuntijaorganisaatioita. Lisäksi rakennushankkeiden toiminnot 
ovat laajasti hajautettuja, ja näitä täytyy koordinoida ja yhdistää menestyksekkäästi, jotta voi-
daan saavuttaa mielekäs kokonaistaloudellisesti edullinen lopputulos. [4, s. 32.]
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6 Monte Carlo -simulointi 
6.1 Historia 
Monte Carlo -simulointi on stokastinen eli satunnainen simulointimenetelmä. Sillä arvioidaan 
usean epävarman muuttujan yhteisvaikutusta koko lopputulokseen. Monte Carlo -simulointi on 
lisäksi kvantitatiivinen riskianalyysimenetelmä, eli se perustuu numeeriseen, lukumääräisesti 
mitattavaan menetelmään. [1, s. 75.] 
Monte Carlo -tietokonesimuloinnin alkuperän väitetään kehittyneen puolalaissyntyisen mate-
maatikon Stanislaw Ulamin ja Itävalta-Unkarissa syntyneen John Von Neumannin yhteistyön 
tuloksena. Väitetysti Stanislaw halusi selvittää Solitaire-pelin lopputuloksen todennäköisyys-
laskennan avulla ja sai tähän apua Manhattan-projektissa toimineelta kollegaltaan Von Neu-
mannilta. [7, www-lähde. Luettu 11.1.2019.] 
Näin syntyi Monte Carlo -simulaatiomenetelmä, joka hyödynsi todennäköisyyslaskentaa ja 
tietokoneiden laskentatehoa. Kiiras et al. mukaan 
laskentaohjelma poimii jokaisesta mallin muuttujan todennäköisyysjakaumasta satun-
naisarvot, joiden perusteella laskee yhden lopputuloksen hankkeelle. Tämä toistetaan lu-
kuisia kertoja (useita satoja) ja tuloksena syntyy jakauma hankkeen kaikista mahdollisista 
lopputuloksista [1, s. 75]. 
Simulaatio siis laskee halutun määrän erilaisia skenaarioita, joissa muuttujat saavat erilaisia 
arvoja halutun vaihteluvälin alueella. Näiden yhteisvaikutusten summana saadaan luotua koko 
hankkeelle odotusarvo ja vaihteluväli. [1, s. 75.] 
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Kuva 7. Monte Carlo -simuloinnin tuottama todennäköisyysjakauma. Projektin kustannukset ovat x-
akselilla ja todennäköisyys y-akselilla. Ylälaidassa näkyy iteraatioiden %-jakauma. [8, www-
lähde, luettu 25.2.2019.] 
Kuvassa 7 esitetty Monte Carlo -simuloinnin tulos kertoo, että esimerkkiprojektin kustannukset 
ovat 80% todennäköisyydellä minimissään 18 300 ja maksimissaan 19 600 valuuttayksikköä. 
Lisäksi voidaan havainnoida, että suurin todennäköisyys kustannuksille tulisi olemaan n. 
18 800 valuuttayksikköä (korkein pylväs). 
6.2 Ohjelmistot 
Nykyään markkinoilla on tarjolla eri toimijoiden tarjoamia simulointiohjelmistoja, jotka pohjau-
tuvat Monte Carloon ja ovat suoritettavissa Microsoft Excelin liitännäisosalla. Kirjallisuudessa 
näistä liitännäisosista mainitaan kaksi yleisintä (vuonna 2011): Oracle Crystal Ball sekä Pali-
sade @Risk. [1, s. 75.] 
Palisade @Risk on käytössä Skanskalla. Se on myös saatavissa ilmaiselle 15 päivänkokeilu-
jaksolle Palisaden verkkosivuilta. [9, haastattelu 9.1.2019.] 
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6.3 Simulointi rakennushankkeissa 
Monte Carlo -simulointi on hyödynnettävissä myös rakennushankkeissa, vaikka sen juuret ja 
nimi viittaavatkin uhkapelien maailman. Käyttöalue on kuitenkin fokusoitunut rahoitus- ja va-
kuutussektorille. [1, s. 75.] 
Korjausrakentamisen saralla yleisiä riski- tai epävarmuustekijöitä hankkeissa ovat lähtötiedot, 
suunnitelmat, aikataulu ja määrätiedot. Näiden vaikutus heijastuu lopulta hankkeen kokonais-
kustannuksiin – joko niitä nostavasti tai laskevasti. Simuloinnin käyttötarkoituksena on löytää 
näitä riskiryhmiä, ja toisaalta muodostaa hankkeen todennäköisin kustannus. Samalla muo-
dostuu vaihteluväli kokonaiskustannuksille. [9, haastattelu 9.1.2019.] 
Huomionarvoista on kuitenkin se, että simulointimenetelmä ei osaa ottaa huomioon tehtävien 
välisiä riippuvuussuhteita. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei simulaatio huomioi purkutöi-
den viivästyksestä seuraavia muiden töiden viivästyksiä, mistä voi syntyä odottamattomia kus-
tannuksia kokonaisaikataulun venyessä. Kiiras et al. mainitsevat, että tällaisia asioita olisi 
mahdollista mallintaa korrelaatiokertoimin, mutta se nähdään kuitenkin perin työläänä. [1, s. 
75; 9, haastattelu 9.1.2019.] 
6.4 Käytännön toteutus 
Simulointimenetelmällä on mahdollisuus löytää hankkeen kustannuksille suhteellisen luotetta-
va vaihteluväli. Luotettavuus riippuu toisaalta syötettyjen tietojen tarkkuudesta, mutta myös 
asiantuntijoiden syöttämien lähtötietojen tarkkuudesta. [9, haastattelu 9.1.2019.] 
Lähtötietoina ohjelmistoon syötetään kustannusarvion nimikkeet riittävällä tarkkuudella ja nii-
den laskettu kustannus Excel-pohjaan. Näille summille arvioidaan jokin vaihteluväli. Esimer-
kiksi purkutöiden kustannusarvio voi olla 1.000.000 €, mutta epävarmuuksien takia hinnan 
voidaan arvioida olevan esimerkiksi 5% halvempi tai 10 % kalliimpi. Samaiselle purkutyölle 
voidaan määrittää vaihteluväli myös määrätietojen osalle. [9, haastattelu 9.1.2019.] 
Näin kullekin syötetylle riville saadaan muodostettua ns. kolmipistearvo, eli rivikohtainen kus-
tannus saa arvot minimi (=optimistinen), arvioitu (=todennäköinen) ja maksimi 
(=pessimistinen) [1, s. 75]. 
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minimi arvioitu maksimi
purkutyöt 950 000  1 000 000  1 100 000   
Kuva 8. kuvitteellinen esimerkki purkutöiden taulukkomuotoisesta kolmipistearvosta. 
Kustannusarvion kaikkia rivejä ei ole tarve syöttää ohjelmistoon. Niistä voidaan muodostaa 
suurempia kokonaisuuksia esimerkiksi lohkojen, hankintapakettien tai käytettävien materiaa-
lien mukaan. Kuitenkin simulaation tarkkuustaso paranee mitä yksityiskohtaisemmin siihen on 
syötetty lähtötietoja. Edellä esitetty purkutyöt-esimerkki voi pitää sisällään useita kymmeniä 
osapurkukokonaisuuksia. [9, haastattelu 9.1.2019.] 
Lisäksi joissain ohjelmistoissa on riskit- ja mahdollisuudet -välilehti. Tälle välilehdelle syötetään 
hankkeesta tunnistettuja riskejä ja mahdollisuuksia, joita ei ole sisällytetty kustannusarvioon. 
Näille annetaan arvio toteutumistodennäköisyydestä sekä euromääräisestä suuruudesta. [9, 
haastattelu 9.1.2019.] 
Tällainen erikseen syötettävä riski voi olla esimerkiksi logistiikkaan liittyvät epävarmuudet tai 
mahdollisuus säästää materiaalihankinnassa. 
6.5 Simuloinnin tuoma lisäarvo 
Tutkimuksen tekohetkellä ei ollut saatavilla toteumatietoa kohteista, joissa simulointia olisi käy-
tetty. Tämän tiedon perusteella olisi voitu tehdä johtopäätöksiä simuloinnin luotettavuudesta. 
Tällä hetkellä on tiedossa noin kourallinen kohteita, joissa simulointia on hyödynnetty täysi-
määräisesti, mutta ne eivät ole valmistuneet jälkilaskentavaiheeseen. [9, haastattelu 9.1.2019.] 
Vaikkei simulaatio anna eksaktia, kiveen hakattua lopputulosta, on sen suorituksesta kuitenkin 
etua. Simulaatio vaatii käymään läpi tehtyä kustannusarviota useamman asiantuntijan voimin. 
Tämän takia he joutuvat yhdessä uudelleenarvioimaan aiemmin tehtyä kustannusarviota, ja 
toisaalta arvioimaan todennäköisyyksiä näille kustannuksille. [9, haastattelu 9.1.2019.] 
Lisäksi lähtötiedoiksi syötettävät riskit ja mahdollisuudet pakottavat samaiset asiantuntijat 
muodostamaan arvioita hanketta uhkaavista ja hyödyttävistä tekijöistä. Tällainen aivoriihimäi-
nen toiminta itsessään tuo lisäarvoa. 
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7 Sairaalahanke (vain työn tilaajan käyttöön, ei sisälly kirjalliseen raporttiin) 
7.1 Organisaatio (vain työn tilaajan käyttöön, ei sisälly kirjalliseen raporttiin) 
7.2 Tavoitteet 
Rakennushankkeen tavoitteena on saada erikoissairaanhoidon henkilökunnalle ja asiakkaille 
modernit, toimivat ja terveet tilat. Kohde modernisoidaan ja tekninen toiminnallisuus nostetaan 
vastaamaan tämän päivän laatuvaatimuksia. Ympäristön turvallisuuden ja häiriöttömyyden 
varmistaminen on yksi Skanskan keskeisimpiä tavoitteita rakennusvaiheen aikana. 
7.3 Työkalut 
Hankkeen onnistumisen varmistamiseksi tilaajataho on ohjannut resursseja hankkeen katta-
vaan ennakkosuunnitteluun ja kehitysvaiheeseen. Tavoitteena oli hankkeen edun optimointi, ja 
tämän mahdollistamiseksi valittiin yhteistoiminnallinen PJU-sopimusmalli. 
 
Yhteistoiminnallisen PJU:n ydinajatus on osapuolten välinen avoimuus ja sitä kautta tiedon 
jakaminen. Osapuolten toimiessa yhdessä yhteisen edun eteen on mahdollista saavuttaa toi-
miva, kaikkia hyödyttävä kokonaisratkaisu. 
7.4 Tunnistetut riskit 
Hankkeen aiemmissa vaiheissa ja kehitysvaiheen aikana oli tunnistettu useita riskejä ja epä-
varmuustekijöitä. Näiden pohjalta oli tehty erinäisiä päätöksiä lisäselvityksistä ja suunnitelma-
muutoksista. Tässä alaluvussa esitetään osittain sitä riskien ja epävarmuuksien kirjoa, mitä 
vaativa korjausrakentamishanke piti tässä tapauksessa sisällään. Listaus ei ole tyhjentävä ja 
kaiken kattava. 
 
Rakenteiden varmistaminen ja dokumentointi: sisäilmaongelma tulee poistaa pysyvästi. 
• Riski: valittu korjaustoimenpide ei poista havaittua epäkohtaa 
 Vastatoimi: tutkittava mahdolliset toimenpidevaihtoehdot ja valittava paras 
mahdollinen yhteistyössä tilaajan ja asiantuntijoiden kanssa. 
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• Riski: korjaustoimenpiteet on tehty suunnitelmien mukaisesti, mutta sitä ei voida 
todentaa 
 Vastatoimi: kurinalainen dokumentointi ja arkistointi tehdyistä toimenpiteistä. 
Purkutyöt ja niiden aikataulu. 
• Riski: Purkutöiden laajuudessa on epävarmuutta. 
 Vastatoimi: referenssikohteiden tutkiminen sekä vertailu ja koepurut. 
• Riski: Purkutyötä joudutaan tekemään oletettua enemmän tai siihen kuluu oletet-
tua enemmän aikaa. 
 Vastatoimi: aliurakoitsijaresurssien varmistaminen sopimusteknisesti, varau-
tumissuunnitelma yllätysten varalle ja kohteen lohkojako. 
Rakenteiden vahvistaminen 
• Riski: Ei tiedetä joudutaanko rakenteita vahvistamaan. 
 Vastatoimi: koepurut, asiantuntijoiden konsultointi ja referenssikohteiden 
tutkiminen sekä vertailu. 
Tarvittavien läpivientien määrä 
• Riski: Ei riittävää varmuutta läpivientien määrästä tai laadusta 
 Vastatoimi: tate-suunnitelmien yhteensovitus / tietomallinnus ja referenssi-
kohteiden tutkiminen. 
Talotekniikan väistöt 
• Riski: ei varmuutta voiko olemassa olevia tate-linjoja purkaa, sillä ne voivat pal-
vella urakka-alueen ulkopuolisia tiloja 
 Vastatoimi: tutkittava kohteen suunnitelmat ja tehtävä purkutyöt mahdolli-
suuksien mukaan ajankohtana, jolloin mahdollinen tate-palvelukatkos ai-
heuttaa minimaalisen häiriön. 
Hankinnoissa laatutasosta huolehtiminen: seinät, katot, kalusteet 
• Riski: hankittujen materiaalien laatutaso ei vastaa sairaalamaailman vaatimusta-
soa. 
 Vastatoimi: sovittava tilaajan kanssa materiaalivaatimukset ja tutkittava refe-
renssikohteiden vaatimustaso. 
Riittävä aika viimeistelytöille. 
• Riski: alkupään töiden viivästyessä jää liian vähän aikaa sairaalaympäristön tate-
järjestelmien aikaa vievälle koekäytölle. 
 Vastatoimi: varattava realistinen aikaikkuna toimintakokeille kokeneen tate-
asiantuntijan johdolla. 
Puhtausluokaksi on määritetty P1. 
• Riski: P1-luokan saavuttaminen haasteellista kohtuullisin resurssikustannuksin 
tämänkaltaisessa toimintaympäristössä. 
 Vastatoimi: suunniteltava työvaiheet ja suljettavat lohkot työn eteneminen 
mukaisesti sekä perehdytettävä henkilöstö P1-vaatimuksien sisällöstä. 
Sairaala-alueen ympäröivät toiminnot ja käyttäjät. 
• Riski: Haasteellinen logistiikka. 
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 Vastatoimi: suunniteltava liikennejärjestelyt niin työmaa-alueella kuin sen 
välittömässä läheisyydessä. 
• Riksi: Työaika-, melu-, tärinä- ja pölyrajoitteet. 
 Vastatoimi: neuvoteltava soveltuvat työajat tilaajan sekä urakka-alueen vie-
reisten käyttäjien kanssa ja sovittava tiedotuskäytännöistä (säännöllisyys ja 
kanavat). 
• Riski: sairaala-alueen ydintoiminnot turvattava. 
 Vastatoimi: logistiikka ja tate-purkutyöt suunniteltava yhteistyössä tilaajan ja 
urakka-alueen käyttäjien kanssa. 
Liittymät olemassa oleviin rakenteisiin urakka-alueen rajalla. 
• Riski: urakkaraja epäselvä. 
 Vastatoimi: neuvoteltava tilaajan kanssa epäselvyydet ja tarvittaessa tehtä-
vä detaljitason suunnitelmat. 
• Riski: liityntärakenteiden detaljit ei tiedossa laskentavaiheessa. 
 Vastatoimi: tehtävä tarvittavat rakenneavaukset tai muut toimenpiteet, jotta 
suunnittelijoilla on riittävät lähtötiedot suunnittelua varten. Sovittava hanka-
liin rajapintoihin esimerkiksi sidottu kustannus tilaajan kanssa. Tutkittava re-
ferenssikohteita ja mahdollisuuksien mukaan teetettävä lisäsuunnittelua. 
Haitta-aineet 
• Riski: kaikkia haitta-ainelaatuja ei ole löydetty tutkimuksissa 
 Vastatoimi: arvioitava haitta-ainetutkimusten kattavuutta, tutkittava refe-
renssikohteiden haitta-ainespektri ja sovittava tilaajan kanssa menettelystä 
yllätysten varalle. 
• Riski: haitta-ainemäärät epävarmoja 
 Vastatoimi: arvioitava haitta-ainetutkimusten kattavuutta, tutkittava refe-
renssikohteita ja sovittava tilaajan kanssa menettelystä yllätysten varalle. 
• Riski: haitta-aineiden purkutyöt etenevät hitaammin kuin suunniteltu 
 Vastatoimi: lohkojako, työvaihesuunnittelu, koepurkujen teettäminen ja so-
vittava aliurakoitsijoiden kanssa lisäresurssien saannista. 
7.5 Riskien arviointi 
Riskejä on arvioitu hankkeen kehitysvaiheen aikana kattavasti. Tunnistettujen riskien toteutu-
mistodennäköisyyttä ja vakavuutta on pohdittu laajasti. Kustannuslaskennan roolina on mm. 
ollut arvioida seuraamuksien euromääräisiä suuruksia. 
Lisäksi Skanska on hyödyntänyt Monte Carlo -simulointia. Simuloinnin tekemiseen osallistui 
asiantuntijainsinöörin lisäksi kohteeseen nimetyt laskentainsinöörit laskentapäällikön johdolla. 
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Simuloinnin tuloksena syntyi hankkeen hintahaarukka, jota tarkennettiin useampaan otteeseen 
laskennan edetessä. 
Simuloinnin tulosta ja lähtötietojen paikkansapitävyyttä arvioitiin koko projektiorganisaation 
voimin Big Room -tilaisuuksissa. 
7.6 Riskeihin varautuminen 
Sairaalarakennuksen korjaushankkeen kehitysvaiheen aikana riskejä pyrittiin poistamaan, 
minimoimaan ja varautumaan niiden seurauksiin. 
Konkreettisia minimointitoimenpiteitä olivat haitta-aine- ja rakennetutkimukset. Näillä pyrittiin 
saamaan varmuutta näiden tekijöiden laatuun ja määrään. 
Toteutusorganisaatio ryhtyi myös poistamaan proaktiivisesti urakka-alueen rajapinnalla tapah-
tuviin liityntätöihin liittyvää epävarmuutta. Tämän hetkisen toteumatiedon mukaan tämä raja-
pintatyö otettiin työjärjestyksessä mahdollisimman aikaiseen toteutukseen, jotta vältetään 
myöhemmät aikataulupaineet. 
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8 Teemahaastattelu 
8.1 Haastattelututkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 
Teemahaastatteluun pyrittiin saamaan korjausrakennushankkeeseen osallistuvista osapuolista 
kustakin vähintään yksi asiantuntija. Tavoitteena oli saada kattava läpileikkaus hankkeeseen 
osallistuvien osapuolten näkemyksistä ja tiedoista. 
8.2 Haastatteluteemojen muodostus 
Haastatteluteemat ja -kysymykset muodostettiin työn alkuvaiheessa. Tärkeintä oli määrittää 
ensin kysyttävät kokonaisuudet, eli teemat. Muodostin seuraavat teemat haastatteluiden poh-
jaksi: 
• Haastateltavan tausta 
• Korjausrakentaminen 
• Riskienhallinta omassa työssä 
• Sairaalahankkeen riskienhallinta 
• Yhteistoimintamalli 
• Jälkilaskenta 
• Vapaa sana. 
Joitain vakioteemoja jätettiin käsittelemättä esimerkiksi Monte Carlo -simulaation asiantuntijan 
kanssa. Tämä johtui mm. siitä, ettei hän ollut suoraan sidoksissa sairaalahankkeeseen. Toi-
saalta häneltä kysyttiin tarkentavasti simulaatiomenetelmästä, jota taasen muiden haastateltu-
jen kanssa ei voitu käydä läpi yhtä syvällä tasolla. 
Varsinaisia kysymyksiä kuhunkin teemaan luotiin kolmesta kahdeksaan kappaleeseen. On-
gelmaksi muodostui rajoittaa kysymysten määrä alle 30 kappaleeseen. Haastattelukysymykset 
rajoitin tähän määrään, koska koin tarkoituksenmukaiseksi muodostaa haastattelutilanteet 
maksimissaan tunnin kestäviksi.  
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8.3 Haastatteluiden suoritus 
Tutkimussuunnitelman mukaan haastattelut oli tarkoitus järjestää ajanjaksolla 14.1. - 
18.1.2019. Kaikkiaan aikataulujen yhteensovitus muodostui haasteelliseksi, ja jotkin sovitut 
tapaamiset peruuntuivat kokonaan. Yksi haastatteluista suoritettiin ryhmähaastatteluna, jossa 
oli haastattelijan lisäksi läsnä kaksi haastateltavaa. 
Kaikki pidetyt haastattelut suoritettiin tammi - maaliskuun 2019 aikana. 
8.4 Haastatellut rakennushankkeen osapuolet 
Haastateltuja osapuolia ei nimetä tässä opinnäytetyössä siten, että he olisivat suoraan tunnis-
tettavissa. Alla on luetelma haastatelluista ammattinimikkeen tai vastaavan tunnisteen avulla. 
• Vastaava mestari 
• Laskentainsinööri 
• Työpäällikkö 
• Hankintainsinööri 
• Rakennesuunnittelija 
• Kehityspäällikkö 
• Talotekniikkapäällikkö 
• Kehitysasiantuntija 
• Projekti-insinööri 
• Sähköinsinööri 
• LVI-insinööri 
• Johtoryhmän jäsen. 
8.5 Haastatteluiden yhteenveto teemoittain 
Haastatteluissa käsiteltiin laajasti korjausrakentamisen saralla esiintyviä seikkoja. Alaluvuissa 
on nostettu esiin keskeisimpiä esiin nousseita asioita teemakokonaisuuksittain. 
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8.5.1 Korjausrakentaminen 
Tässä teemassa selvitettiin haastateltavien näkemyksiä korjausrakentamisen erityispiirteistä. 
Vertailupohjana käytettiin uudiskohteita ja niiden oletettua helppoutta verrattuna korjausraken-
tamiseen. 
Yleisimpiä korjausrakentamishankkeissa tunnistettuja riskejä mainittiin lukuisia. Useimmiten 
nämä liittyivät purkutöihin (niin rakenteisiin kuin talotekniikkaan), haitta-aineisiin, liityntärajapin-
toihin, logistiikkaan, pilaantuneeseen maahan, sääolosuhteisiin, suunnitelmamuutoksiin, työ-
turvallisuuteen tai aikatauluun. Esimerkiksi Helsingin Kalasatamaan rakenteilla olevan Kau-
punkiympäristötalon urakka-alueen vastaanotto tapahtui myöhässä, koska maarakennusura-
koitsijan aikataulu venyi ilmenneiden pohjavesiongelmien ja haitta-aineiden vuoksi. Toinen 
pilaantuneen maaperän vuoksi aikataulupainetta kärsivä kohde on Helsingin Hakaniemessä 
sijaitseva peruskorjauksessa oleva kauppahalli. [10, haastattelu 30.1.2019.] 
Huomattavaksi haasteeksi korjausrakentamisessa on haastateltavien mukaan noussut myös 
liityntärakenteet. Näillä tarkoitetaan rakenteita, jotka liittävät saneeratun osan vanhaan, urak-
ka-alueen ulkopuoliseen rakenteeseen. Haasteellisen tästä osa-alueesta tekee se, että usein 
urakan laskentavaiheessa liityntärakenteista ei ole suunnitelmia, tai jos on, ne ovat hyvin 
suurpiirteisiä. Toteutusvaiheessa saattaakin selvitä, että liityntärakenteeseen tulee massiivisia 
teräsosia, erikoisosia ja palokatkoja sekä muita tiivistyksiä. Näiden vuoksi on syntynyt huomat-
taviakin kustannusnousuja. [10, haastattelu 30.1.2019.] 
Myös yllättävät vakuutustapahtumat, kuten sadevesiviemärin tukkeutumisesta seuranneet 
aikatauluhaasteet ja ylimääräiset korjaustyöt nousivat esiin. Haastatteluissa tuotiin kuitenkin 
esiin myös sitä, että kohteet ovat pitkälti uniikkeja: jossain kohteessa logistiikka on suurin riski, 
toisessa se voi olla käyttäjät.  
Yhtenä erityispiirteenä nousi esiin ns. runkovaiheen puuttuminen ainakin vähintään suurilta 
osin. Korjausrakentamiskohteissa kantavat rakenteet ovat yleensä jo valmiina pystyssä. Nor-
maalisti tämä tarkoittaa myös sitä, että kohteen sisävalmistustyöt on lähtökohtaisesti myös 
sääsuojattu, sillä seinät ja katto ovat jo olemassa. Toisaalta näihin mainittiin liittyvän omat ris-
kinsä: rakenteista ei välttämättä tiedetä yhtään mitään, vaikka piirustuksia olisikin arkistot 
täynnä. Tämä tuo erään haastateltavan mukaan tiettyä haasteellisuutta korjausrakentamiseen.  
[11, haastattelu 8.1.2019.] 
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Pitää ottaa tiettyjä asioita eri tavalla huomioon kuin uudisrakentamisessa. Täytyy huomi-
oida, että suunnitelmissa saattaa olla puutteita, ei ole välttämättä tehty avauksia, eikä tä-
ten tiedetä mitä rakenteissa on. Joskus tarvitaan väliaikaisia tuentoja, joskus ei. Vaikkei 
niitä olisi suunniteltu niin ne täytyy osata kuitenkin huomioida. Samoin sitten purkujälkien 
paikkaus: sen laajuutta ei määrälaskija voi arvioida. Se täytyy osata itse laskea. [12, 
haastattelu 11.1.2019.] 
Monissa haastatteluissa tuli ilmi uusien suunnitelmien puutteet tai ristiriidat, ja toisaalta vanho-
jen suunnitelmien paikkansapitämättömyys. Lisäksi nousi esiin työvaiheita, mitä ei ole viety 
suunnitelmiin olleenkaan, koska ne ovat lähtökohtaisesti täysin arvioitavia asioita. Näitä ovat 
mm. purkujälkien paikkaus sekä väliaikaiset tuennat joissain tapauksissa. 
Purku on yksi pahimmista. Ja sitten on mitkä karkaavat, niin valitettavasti maalaus vitos-
ryhmässä. Onkohan sitten niin, että korjausrakentamisen yksi piirre on sellainen, että kun 
tontit ovat yleensä ahtaita, on paljon tavaraa ja joudutaan siirtelemään niitä, maalarin pi-
täisi päästä etenemään ja siitä seuraa ylimääräisiä kolhuja. Ahtaus on varmaan yksi selit-
tävä tekijä. [11, haastattelu 8.1.2019.] 
Purkutyöt, niiden laajuus, purkujen paikkaus, maalaus- ja alakattotyöt jos aikataulut eivät 
osu oikein. Maalaustöissä on se, että siellä joudutaan kuitenkin tekemään niin sanottua 
petrausta: pienetkin kolhut on paikattava, ja usein koko seinä menee uusiksi. Sitten jos 
tulee jotain uusia talotekniikkalaitteita, niin alakattoja joudutaan avaamaan ja tekemään 
uudestaan [12, haastattelu 11.1.2019.] 
Tiedusteltaessa pääryhmätasolla eniten kustannuspoikkeamia aiheuttavia tekijöitä, esiin nousi 
kirkkaasti suurimpana purkutyöt. Toisaalta myös urakka-alueen liityntäpintojen sekä maara-
kennustöiden, että pintarakenteiden työvaiheiden kustannuspoikkeamia on havaittu kautta 
kentän. Näihin syynä vaikuttaa olevan ensisijaisesti rakenteissa tai maaperässä olevat epä-
varmuustekijät ja projektin aikana ilmaantuvat suunnitelmamuutokset. Nämä tekijät voivat ai-
heuttaa muutoksia myös kohteen aikatauluun. 
Jos purku-urakka ei etene ajallaan niin.. Sehän ratkaisee ihan kaiken. Se [purkutyön on-
nistuminen ajallaan] mahdollistaa sen, että seuraavat työryhmät pääsevät tulemaan. Että 
kyllä se purku on se, että jos se ei onnistu, niin se on vähän sitten niin kuin menetetty 
[11, haastattelu 8.1.2019.] 
Useiden haastatteluiden perusteella kriittisin vaihe korjausrakentamisessa on purkutyöt. Mikäli 
se ei etene ajallaan, eivät myöskään sen jälkeen tulevat työvaiheet pääse alkamaan ajallaan. 
Purun ollessa näin keskeinen urakkavaihe, on sen ohjausta varten luotu erityisiä toimintatapo-
ja. Esimerkiksi viikkokohtainen työmaakokous on havaittu hyväksi keinoksi seurata ja ohjata 
urakan etenemää.  
Aikataulu saattaa venyä suunnitelmapuutteisiin liittyviin yllätyksiin. Suunnitelmien lähtö-
tiedot voivat olla puutteellisia, sillä ei ole välttämättä tietoa rakenteiden todellisesta koos-
tumuksesta. Pintarakenne-nimikkeet ja kalusteet eivät oikein poikkea uudispuolesta [12, 
haastattelu 11.1.2019.] 
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Purkutöihin liittyy myös riski siihen, että rakenteita purkaessa paljastuu heikkoja rakenteita tai 
erilaisia haitta-aineita, jopa asbestia. Tämän seurauksena työt joudutaan lähtökohtaisesti kes-
keyttämään kokonaan ja tekemään haitta-ainetutkimuksia. Purkutyöt voidaan joutua muutta-
maan esimerkiksi asbestipurkutyöksi, joka on hitaampaa sekä kalliimpaa. Projektin sekä han-
kintatyön kannalta haasteeksi muodostuu ensisijaisesti aika: joudutaan suunnittelemaan työ-
vaihemuutokset kiireessä ja hankkimaan asbestipurku-urakoitsija normaalioloihin verrattuna 
kiireellisesti kilpailuttaen. Tällä kaikella on hintaa nostava vaikutus. 
Myös suunnitelmamuutoksien seurannaisvaikutuksena kustannukset saattavat kohota esimer-
kiksi nosturi- ja telinekaluston vuokra-ajan pidentymisen seurauksena. Lisäksi kohteen puh-
taanapitokustannukset voivat nousta huomattavasti, mikäli lisä- ja muutostöitä joudutaan suo-
rittamaan jo ”valmiilla” alueella uudestaan.  
Perinteisesti juuri tämä siivous ja raivaus on haastava, ja sitten viime kohteissa mittaus 
sekä työturvallisuus: ei ehkä tunnistettu täysin sitä kaiteiden määrää mitä tarvitaan, kun 
rakennetaan tuollainen runko kauppakeskuksen sisään. [11, haastattelu 8.1.2019.] 
Toisaalta haastatteluissa tuotiin esiin myös sitä, että pintarakenteiden tai asennettavien konei-
den ja laitteiden kustannusten muodostuminen ei oikeastaan poikkea uudispuolesta. 
Urakka-alueen läheisyydessä tai jopa sen sisällä olevat käyttäjät ovat yksi korjausrakentami-
sessa huomioitava tekijä. Isoissa kohteissa harvoin riittää, että käyttäjät erotetaan esimerkiksi 
aitaamalla urakka-alueen rajat. Sen lisäksi tulee huomioida tiedotuksen riittävyys esimerkiksi 
melua, tärinää ja pölyä aiheuttavista töistä. Oma lukunsa on myös työmaan logistiikan järjes-
täminen siten, ettei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa alueen läheisyydessä oleville toiminnoille 
ja käyttäjille. 
Muiden käyttäjien osalta, riippuen tietenkin onko se talo käytössä vai tyhjä. [Eräässä koh-
teessa] oltiin keskellä kauppakeskusta: se toiminnan erottaminen muusta oli olennaista. 
Tiedottaminen, jos puhutaan muista käyttäjistä, tiedottamisen tulee olla jämptiä ja tasais-
ta. Sen tulee tulla aina samana päivänä, esimerkiksi viikon välein, mutta siitä ei saa poi-
keta ikinä [11, haastattelu 8.1.2019.] 
Haastatteluiden mukaan vaikuttavia keinoja ovat tiedottamisen järjestelmällisyys sekä organi-
saation edustajien tavoitettavuus. [11, haastattelu 8.1.2019.] 
Korjausrakentaminen eroaa myös hankintojen kannalta uudisrakentamisesta. Siinä missä uu-
disrakentamiskohteen urakat ovat jopa helposti jaettavissa omiin selvärajaisiin kokonaisuuk-
siinsa, se ei käy korjausrakentamisen saralla niin yksinkertaisesti. Usein saneerauskohteissa 
on paljon ns. pikku sälää ja erikoisosia. Näitä kaikkia on haastavaa ennakoida ja sisällyttää 
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urakoihin, ja toisaalta häilyvien kokonaisuuksien sisällyttäminen voi nostaa urakkasummaa 
kohtuuttomasti. Toinen vaihtoehto on tilata nämä ylitse jäävät epämääräiset työt tuntityönä. 
Tuntityönä teetetyt työt ovat kuitenkin pääpiirteittäin kalliita, ja niiden aikatauluttaminen ennalta 
on liki mahdotonta. [10, haastattelu 30.1.2019.] 
Lisäksi korjausrakentamiselle on ominaista se, että kaikkien tilattavien tuotteiden tai esivalmis-
teiden mitat tulee perustua paikalla tehtyihin mittauksiin: mitään ei voi tilata suunnitelmakuvien 
mukaan. Yleisesti on todettu, että kaikki seinät tulee mitata, varsinkin jos kyseessä on erikois-
seinä. Ovet ja ikkunat ovat usein yksilöllisellä mitoituksella, eikä aina ole edes mahdollisuutta 
käyttää vakiotuotteita. Nämä kaikki ovat hintaan vaikuttavia tekijöitä. [10, haastattelu 
30.1.2019.] 
Nykyään korjausrakentamiskohteissa käytetäänkin paljon laserkeilausta mittojen varmistami-
seen ja inventointitietomalliin vietäväksi. Kuitenkin edelleen käytetään myös paljon perinteisiä 
mittamiehiä, jotka voivat olla tilanteen mukaan päätoteuttajan, aliurakoitsijan tai tuotetoimitta-
jan palveluksessa. Haastateltavan mukaan on suositeltavaa hyödyntää aina tuotetoimittajan 
mittamiestä, koska heillä on paras tietotaito omien tuotteidensa vaatimista toleransseista ja 
muista erikoispiirteistä. [10, haastattelu 30.1.2019.] 
Korjausrakentamisessa on kuitenkin mahdollista myös tehdä säästöjä. 
Säästöjä, ehkä levyväliseinissä ja alakatoissa, mutta sekin oli urakoitsijan tuomaa sääs-
töä, kun oli niin hyvä se urakoitsija. Ammattitaitoinen, edullinen ja luotettava. Kyllä se tah-
too olla niin, että laskenta vie tätä aika tiukalla haarukalla eteenpäin, niin ei niitä löysiä oi-
kein ole [11, haastattelu 8.1.2019.] 
Haastattelujen perusteella säästöt ovat silti harvassa, ja ne ovat pitkälti onnistuneiden kauppo-
jen tai urakoitsijavalintojen antia. Suurilta osin tämä perustuu siihen, että kohteiden tarjousvai-
heessa pyritään löytämään mahdollisimman paikkansa pitävä hinta. Mikäli hintaa yritettäisiin 
keinotekoisesti nostaa, menisi moni kohde kilpailijaorganisaatioiden toteutettavaksi. 
Muutoin mahdollisuudet näyttävät olevan kiinni onnistuneesta aikataulutuksesta, suunnittelus-
ta ja työmaatoimintojen organisoimisesta. Eräs oleellinen työkalu haastavan ja monimutkaisen 
rakennushankkeen hallinnassa on erään haastateltavan mukaan rakennuksen jakaminen loh-
koihin. Mitä pienemmiksi palasiksi työmaa voidaan pilkkoa, sen paremmin se on hallittavissa. 
[11, haastattelu 8.1.2019.] 
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8.5.2 Riskienhallinta 
Tämän teeman tarkoituksena oli selvittää haastateltujen näkemystä riskienhallinnasta yleisellä 
tasolla omassa työssään. Toisaalta tarkoituksena oli myös herättää haastateltava pohtimaan 
kriittisesti riskienhallintamenettelyään ja jopa luomaan spontaaneja kehitysehdotuksia. Lisäksi 
haastateltavia pyydettiin selostamaan heidän kohdalleen osuneita riskejä, mitä he ovat joutu-
neet työssään käsittelemään. 
Monille haastatelluille riskienhallinta tarkoitti pitkälti sitä, että pyritään tunnistamaan projektiin 
liittyviä riskejä. Suuri osa esitti myös, että näihin tunnistettuihin riskeihin pitäisi myös pystyä 
jollain tapaa vastaamaan varautumalla tai jopa poistamaan riskitekijä kokonaan jollakin toi-
menpiteellä. 
Kirjoitan alas, mitkä ovat suurimmat riskit jotka välttämällä pääsen haluttuun lopputulok-
seen halutuissa aika- ja budjettiraameissa. Jos koen että on riskejä joita pitää ottaa huo-
mioon, niin käyn kollegan kanssa läpi [9, haastattelu 9.1.2019.] 
Kun tutustuu kohteeseen - - niin joka asiassa miettii missä voi olla riskejä tai missä on ol-
lut edellisissä kohteissa tai onko kohdekohtaisesti jotain tiettyä. Jos suunnitelmat näyttä-
vät siltä, niin ajoissa huomioidaan ne toimenpiteet millä pystyttäisiin välttämään riskien 
toteutuminen. Pidän hyvänä paikkana TCM:n riviä ja sinne kirjausta ”tarkista / huomioi”. 
Vaikka nyt onkin riskirekisterit niin sinne ei tule tällaisia pienempiä asioita kirjattua. Syö-
tän kyllä riskirekisteriin isommat asiat [12, haastattelu 11.1.2019.] 
Erään haastatellun kokemuksen mukaan riskienhallinta voisi olla juuri hänellä järjestelmälli-
sempää. Konkreettisiksi työkaluiksi hän mainitsikin riskien ja niiden vastatoimien järjestelmälli-
sen kirjaamisen. Tämä tulisikin olla riskienhallintasuunnitelman vankka perusta: mitä riskejä 
vastaan toimitaan ja millä tavalla. Eräässä aiemmassa kohteessa toteutusorganisaatio valitsi 
noin 15 tehtäväsuunnitelma-aluetta, mitä työnjohtajat tulisivat seuraamaan tarkennetusti koko 
hankkeen ajan. Ideana oli jalkauttaa riskienhallinta mahdollisimman alas toteuttavaan portaa-
seen. 
Edellä esitetyn mukaisesti eräs haastateltava koki käyttökelpoiseksi hakea kollegan näkemys-
tä oman riskienhallintatyöskentelyn tueksi. Toisella haastatellulla oli työtapana kirjata havain-
tonsa joko laskentaohjelma TCM:n riveille tai yrityksen käytössä olevaan riskirekisteriin. Näi-
den kirjauksien kautta asiat tulevat palavereissa myös muun organisaation tietoon. 
Muita käytössä olevia riskien tunnistamiseen liittyviä työtapoja olivat mm. isommalla asiantunti-
jatiimillä käytävät riskikartoituspalaverit sekä toimittajien kanssa käydyt keskustelut ja neuvot-
telut. Usein aliurakoitsijoilla tai tuotetoimittajilla on paljon näkemyksiä oman tuotteensa yh-
teensopivuudesta hankkeen erityispiirteiden kanssa. Aliurakoitsijoiden kanssa voitiin joissain 
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tapauksissa jopa sopia lisäresursoinnista tunnistetun riskin varautumiskeinoksi [10, haastattelu 
30.1.2019.] 
Aina on kehitettävä, pitäisi olla systemaattisempaa. Pitäisi aina kirjoittaa [riskit] ylös ja 
vastaukset siihen miten riskit konkreettisesti vältetään. [9, haastattelu 9.1.2019.] 
Helpointa [riskejä] on tunnistaa lähtemällä rakennuspaikasta: jos se on hankala logistii-
kaltaan tai sijainniltaan, niin se on yksi yleisimpiä. Raja on siinä, otetaanko talvityöt ris-
kiksi. Mielestäni se on normaalia rakentamista. Aikatauluriskiä, tuntitöitä huomattavan 
paljon lisää, sääsuojaus lumen ja kylmyyden vuoksi.. Pitää olla turvallinen työmaa. Aika-
tauluriskihän on aina. Joudutaan ehkä kiirehtimään, ja se maksaa enemmän kuin ajatel-
tu. Tähän pystytään vaikuttamaan varautumalla siten, että laitetaan yksi kuukausi lisää 
rahaa tarjoukseen, mutta luultavasti tipumme sillä ulos kilpailusta. [12, haastattelu 
11.1.2019.] 
Haastatteluissa kävi ilmi myös se, että varautumalla liikaa niin sanotulla ylibudjetoinnilla voi-
daan myös menettää potentiaalisia hankkeita. Täten, vaikka kohteen aikataulu vaikuttaisi kire-
ältä, niin siihen on hankala puuttua lisärahalla tai -ajalla. Sen vuoksi työkalupakin sisältö rajoit-
tunee ennakkosuunnitteluun niin rakennusteknisten suunnitelmien ja töiden osalta, kuin myös 
riskienhallintasuunnitelman konkreettisten toimintaketjujen muodostamiseen. 
Se on niitä alun tärkeimpiä hommia, kun työmaa saadaan, niin kohdekohtainen riskien-
hallinta pitää miettiä porukalla, pitää olla koko jengi paikalla, tunnistaa [11, haastattelu 
8.1.2019.] 
Skanskan riskienhallintamenettelyä rakennushankkeissa arvioitiin kokonaisuutena hyväksi ja 
toimivaksi. Haastateltavat painottivat erityisesti henkilöstön osallistumista yhdessä tehtävään 
riskien tunnistamiseen - ihmiset nähtiin ratkaisevana elementtinä hienojen työkalujen sijaan. 
Mielestäni tämä Skanskalla oleva riskienhallinta toimii todella hyvin, kun työryhmät, työ-
maa, toteutusporukka, laskenta sekä johtajat miettivät niitä riskejä. Lisäksi meillä on nä-
mä eri instanssit, joille lähetetään etukäteen arvioitavaksi [projektista kerätyt tiedot]. Us-
kon, että se karsii erityisen riskiset kohteet pois, ettei edes haluta tarjota niitä. [12, haas-
tattelu 11.1.2019.] 
Varsinkin koko projektihenkilöstön osallistamista hankkeen riskienhallintaan kehuttiin. Monia-
lainen hankkeiden arviointi ennen niiden tarjoamista tuo monia etuja mukanaan. Isolla ryhmäl-
lä tarkastelluista hankkeista löydetään kattavammin riskitekijöitä, mutta toisaalta myös mahdol-
lisuuksia. Liian riskipitoisiksi katsottuja ei välttämättä kannata edes ryhtyä tarjoamaan. Tällöin 
tarjousorganisaation resurssit ovat kohdennettavissa sellaisiin kohteisiin, jotka katsotaan mie-
lekkäämmiksi esimerkiksi riskittömyyden, mahdollisuuksien tai odotetun katteen kautta. 
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8.5.3 Sairaalahankkeen riskit 
Tässä teemassa pyrittiin selvittämään haastateltavien näkemyksiä Sairaalahankkeeseen liitty-
vistä riskeistä. Purkutyöt ja haitta-aineet nousivat liki jokaisessa haastattelussa pinnalle. Lisäk-
si asiantuntijoiden omaan työtehtävään suoraan liittyvät seikat nousivat esiin, kuten esimerkik-
si spesifit talotekniikka-laitteiden haalaukset. 
Purkuun liittyvien muiden haasteiden ohella haastatteluissa puhuttiin urakka-alueen laajentu-
misesta, varsinkin talotekniikkaan liittyen. Sairaalahankkeen korjaus on jaettu kahteen vaihee-
seen, ja nyt ensimmäisessä vaiheessa joudutaan purkamaan myös toisen vaiheen osioita se-
kä ottamaan rakenteita auki. Muutoin ei voitaisi toimia ensimmäisen vaiheen urakka-alueilla 
luontevasti. Ensimmäisessä kerroksessa on myös sellainen siipi, ettei sitä voida tehdä toises-
sa vaiheessa, koska muutoin jouduttaisiin käyttämään olemassa olevaa ja toiminnassa olevaa 
sairaalaa työmaa-alueena. Tämän vuoksi työt joudutaan tekemään jo tässä vaiheessa. [10, 
haastattelu 30.1.2019.] 
Julkisivu-urakassa on räystään korjaus, johon liittyen on määrätty vanhaa kuparipeltiä puretta-
vaksi. Tällaisissa korjaustöissä on riskinä, että vanhat saumat hajoavat sillä tavalla, ettei sen 
normaali aukaisu ja kiinnilaitto ole enää mahdollista. Tällaisessa tapauksessa resursseja saat-
taa mennä hukkaan tarkkaan ja hitaaseen purkutyöhön, jos koko rakenne joudutaankin lopulta 
vaihtamaan uuteen. 
Kohteessa on myös paljon vanhoja ikkunapenkkejä, jotka on määrätty uudelleen käytettäväksi.  
Nämä täytyy irrottaa, puhdistaa ja työstää entiselleen. Ongelmana on se, että pystytäänkö 
ikkunapenkkejä ylipäätään purkamaan ehjänä pois. Usein niissä on kohtuullisen suuri laasti- 
tai betonikerros kiinni, jonka poistaminen on haastavaa. [10, haastattelu 30.1.2019.] 
Sairaalahankkeessa on myös kunnostettavia maalauksia, jotka eivät kuitenkaan kuulu pääto-
teuttajan urakkaan. Ne täytyy silti huomioida jollain tavoin, oli se sitten työvaihe-, kulkureitti- tai 
suojaussuunnittelua. Lisäksi tiloista löytyy lasi-ikkuna, jota ei voi purkaa tavallisena purkutyö-
nä. Työn suoritusta varten on päätetty hankkia erikoispurku-urakoitsija. [10, haastattelu 
30.1.2019.] 
Myös vesikatto joudutaan aukaisemaan mm. uusien IV-konehuoneiden rakentamisen vuoksi. 
Vesikaton aukaisun todetaan olevan aina riski kohteesta riippumatta. Säävaikutusten aiheut-
tama riski on päätetty pyrkiä minimoimaan sääsuojauksen avulla. Vesikaton aukaisuun liittyy 
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myös riski siitä, että kunnossa olevia räystäsrakenteita vahingoittuu. Tämän takia voidaan jou-
tua tekemään ylimääräistä räystästen kunnostustyötä. [10, haastattelu 30.1.2019.] 
Tämä kaikki on juuri tätä purkuihin liittyvää, purku on aikamoinen riski. Sen jälkeen alkaa 
väliseinätyöt, se on ihan normihommaa vaikka korkeudet vaihtelee. On tietenkin lyijytetty-
jä seiniä, että urakoitsijan täytyy hallita tämä työ, mutta nämä liittyvät tähän sairaalakoh-
teeseen, kun tämä on spesiaali. Sitten on lattiat, matot ja tämmöiset: näkisin että ovat 
ihan normaalia asennustyötä. Kaakelit ja kaikki, ei niissä mitään ihmeellistä ole. [11, 
haastattelu 30.1.2019.] 
Erääksi riskiksi nähdään myös se, että onko osattu laskea riittävästi siivousta ja muuta tämän 
tyyppistä aputyötä. Useissa korjausrakennuskohteissa rakennuskohteen toteutuneet siivous-
kustannukset ovat jopa tuplaantuneet työmaan asettamaan tavoitekustannukseen verrattuna. 
Tälle voi olla monia syitä: alkuperäinen tavoitekustannus voi olla lähtökohtaisesti riittämätön, 
lisä- ja muutostöiden vuoksi siivouskustannukset ovat kasvaneet ilman että niitä on pystytty 
laskuttamaan tai muut työt ovat vieneet odotettua pidempään. 
Sairaalahankkeen kantavana korjausideologiana on se, että lähtökohtaisesti kaikki tiedossa 
olevat haitalliset aineet ja rakenteet poistetaan. Esimerkkinä on tuotu esiin rakenteissa mah-
dollisesti olevat vanhat puumuotit, jotka on tarkoitus poistaa ja takana olevat betonipinnat puh-
distaa hiekkapuhaltamalla. [10, haastattelu 30.1.2019.] 
Sydänmuurien rappausten kohtalo on tällä hetkellä avoinna, mutta ikkunaseinien rappaukset 
poistetaan varmuudella. Lisäksi ikkunoiden ja seinien väliset tiivistykset mainitaan yhdeksi 
huomioitavaksi riskiksi. Tälle riskille on tehty vastatoimena suunnitelmat toteutettavista tiivis-
tyksistä. 
Ensiksi tuli mieleen tämä rakennesuunnitelmien vähyys: niitä oli lukumääräisesti vähän, 
ja niissä ei ollut riittävästi tietoa, että olisi saanut heti paremman kuvan kohteesta. Haitta-
aineet ja niiden laajuus, purkutöiden paikkaus purkutöiden jälkeen. Rapattavia pintoja on 
aika paljon ja hankalissa paikoissa. Haitta-ainetutkimuksista on jäänyt tässä vaiheessa 
suuri epävarmuus, nyt odotetaan viimeisintä versioita [12, haastattelu 11.1.2019.] 
Kaikkiaan haastatteluista ilmeni monia riskisyyttä lisääviä tekijöitä: joidenkin suunnitelma-
asiakirjojen määrällinen tai laadullinen vähyys, selvitysten tarkentuminen sekä epävarmuus 
paikkaustöiden määrästä ja laadusta. Lisäksi nousi huoli korjaustöiden riittävästä määrällisestä 
kattavuudesta: saadaanko sisäilmaongelmat poistettua valituilla menetelmillä pomminvarmas-
ti? Näihin epävarmuuksiin haastatelluilla oli muutamia konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. 
Pitäisi tehdä rakennetutkimuksia ja -avauksia, ja niiden perusteella siirtää tieto suunni-
telmiin, koska on erilaisia ja erityyppisiä alueita. Aluekohtaisesti pitäisi saada kaikki detal-
jit: mitä milläkin alueella pitää ja pystytään tekemään. [12, haastattelu 11.1.2019.] 
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Kohteen rakenteiden piilevistä riskeistä - tässä tapauksessa haitta-aineista ja suunnitelmista 
poikkeavista rakenteista - pitäisi siis tehdä riittävän kattavia tutkimuksia. Toisaalta vanhojen 
suunnitelmien ja erillisten kartoitusten tulkinta päällekkäin on työlästä ja hidasta. Täten nämä 
tutkimustulokset voisi viedä suoraan suunnitelmiin, mitä projektiorganisaatio voisi käyttää las-
kentamateriaalina tavoitebudjettia laatiessa. Lisäksi tehtävät korjaustyöt tulisi dokumentoida 
niin tarkasti, ettei jäisi mitään epäselvyyttä hankkeen osapuolten moitteettomasta toiminnasta. 
Riskien negatiivisten ilmentymien ohella haastatteluissa pohdittiin myös hankkeen mahdolli-
suuksia. Tällaisia voivat joissain tapauksissa olla esimerkiksi materiaalivaihdot tai urakoitsija-
valinnat. 
Ne märkätilat, etteivät tulisi kiviharkkorakenteella, vaan levyrakenteella: siinä on mahdol-
lisuus, mutta onko se hyvä ratkaisu, jos esim. toiminnat muuttuvat ja joudutaan irrotta-
maan varusteita. Tällöin tulisi toteuttaa tuennat muille paikoille, kun taasen kiviseiniä voisi 
paikata ja kiinnittää varusteet miten haluaa. Levyseinä ei taivu tähän. En näe muovima-
ton vaihtoa realistisena. Niitä ei ole kovin paljoa jotka soveltuvat sairaalaan. Tulee käyt-
töikäkysymys sairaalassa: säästöpotentiaali korjausvastuineen ei riitä siihen, että uusit-
taisiin 10 % kokonaan. [12, haastattelu 11.1.2019.] 
Edellä pohdittiin harkkoseinän toteuttamista levyrakenteisena. Vaihto toisi säästöjä rakenta-
misvaiheessa, mutta kohteen elinkaaren aikana levyseinäratkaisu voisi osoittautua jopa kal-
liimmaksi. Tämä voi johtua mm. erillisten tuentojen toteuttamisesta tilojen muutostöiden yhtey-
dessä tai mahdollisen kosteusvaurion osuessa kohdalle. Harkkorakenteinen ratkaisu kestää 
kosteusrasitusta eri tavalla kuin levyseinäratkaisu. 
Lisäksi lattiamaton vaihtaminen eri tyyppiseen on sairaalaympäristössä haasteellista. Materi-
aaleilta vaaditaan normaalia korkeampaa suoritustasoa mm. kulutuksen ja kemikaalien kestä-
vyyden osalta. Täytyy myös huomioida, että sairaalahanke on osa isoa sairaalakampusta: 
kiinteistön- ja laitoshuoltajien tulisi voida jossain määrin luottaa, että koko kompleksissa voi-
daan käyttää suhteellisen samankaltaisia huoltomenetelmiä ja -aineita. Olisi esimerkiksi kes-
tämätöntä luoda tilanne, jossa käytävillä ja potilashuoneissa olisi sillä tavalla erilainen lattiapin-
ta, että kynnyksen ylittäessä tulisi vaihtaa puhdistuskemikaali toiseen. 
8.5.4 Yhteistoimintamalli 
Sairaalakohteen korjaushankkeen urakkamuotona on käytössä yhteistoiminnallinen projektin-
johtourakka. Tässä teemassa pyrittiin selvittämään haastateltavien osaamista, asennetta, odo-
tuksia ja kokemuksia yhteistoiminnallisista urakkamuodoista. 
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Yhteistoiminta sanana tarkoitti useimmille haastatelluille likipitäen samaa asiaa: avoimuutta ja 
aktiivista yhteistyötä eri osapuolten kesken. Konkreettisesti tällä tarkoitettiin asioiden esiin nos-
tamista eikä niiden panttaamista. Tätä toimintakulttuuria toivottiin kaikilta osapuolilta. Merkitse-
vänä tekijänä avoimuuden kulttuurille mainittiin projektilla työskentelevät ihmiset: avoimuus 
synnyttää luottamusta ja myönteistä ilmapiiriä. 
Tavallista enemmän ollaan suunnittelijoiden ja muiden aselajien kanssa yhteistyössä 
etukäteen. Keskustellaan asioista ja muokataan suunnitelmia niiden mukaan. Vastakoh-
tana on se, että on tietyt asiakirjat ja käydään vain katsomassa työmaata, eikä lisäkirjeitä 
lukuun ottamatta keskustella kenenkään kanssa. Kuukausi tehdään töitä ja lähetetään 
tarjous. jotkut rakennuttajat ovat jopa yllättävän vähän kiinnostuneita tällaisesta, eivät 
edes lähetä lisäkirjeitä, odottavat vain tarjousta. [12, haastattelu 11.1.2019.] 
Haastatteluista ilmeni positiivinen suhtautuminen perinteisen rakentamisen ja siihen liittyvän 
urakkakilpailun muuttamisesta joustavampaan ja tarkoituksenmukaisempaan malliin. Tässä 
yhteistoimintamallissa on ehdottomana etuna suunnitelmien kehitystyö eri osapuolten kesken. 
Tämän seurauksena on mahdollista välttää myöhemmin ilmeneviä muutos- ja lisätyötarpeita, 
kun alusta saakka pohditaan haluttua lopputulosta yhdessä. 
Toisaalta yhteistoimintamallissa on havaittu myös kehitettävää. 
Useampi haastateltava on kokenut, että he saisivat enemmän ”oikeaa” työtä tehtyä omalla 
työpisteellään. Toisaalta Big Room -palavereissa on syntynyt tilanteita, joissa on kaivattu asi-
antuntijan läsnäoloa jossain spesifissä aiheessa - tällöin tämän asiantuntijan ollessa poissa on 
Big Room -työskentelyn idea ainakin osittain vesittynyt. 
Kaksi kokousta viikossa vie työaikaa aika paljon, kun niihin [asioihin] ei silloin tule sitä 
vastausta sillä hetkellä kuitenkaan. Voisi olla yksi puoli päivää "pakollista", muuten esi-
merkiksi nimetyille henkilöille. Rakennuttaja, pääsuunnittelija sekä rakennesuunnittelija 
voisivat itseasiassa toimia täysipäiväisesti Big Room -tiloissa ja olla tällä tavoin kaikkien 
tavoitettavissa. [12, haastattelu 11.1.2019.] 
Useammassa haastatteluissa nousi esiin ajatuksia, että suunnittelijoilta ja tilaajalta kaivattaisiin 
pysyvää edustusta Big Room -tiloihin. Tällöin ihmiset olisivat tavattavissa aina tietyssä paikas-
sa, ja näillä henkilöillä olisi toisaalta mahdollisuus hoitaa omaa suunnittelu- tai ohjaustyötään 
projektin kannalta keskeisellä sijainnilla. Suunnittelijoilla olisi myös mahdollisuus mennä tutus-
tumaan suunnittelutyön alla olevaan tilaan tai rakenteeseen vaivattomasti. 
- - tehokkaammaksi kuitenkin haluaisin sen, enemmän sellaiseksi jämäkäksi, pitäisi löy-
tyä pöytäkirjoja ja dokumentaatiota, ettei aina oltaisi muistin varassa, että mitä puhuttiin. 
Olkoon vaikka sitten lyhyt ranskalaisin viivoin tehty muistio.  [11, haastattelu 8.1.2019.] 
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Lisäksi moni haastateltava toivoi enemmän jämäkkyyttä Big Room -käytäntöihin. Esimerkiksi 
muistioiden ylläpito ja asianosaisille jakaminen ei aluksi ollut järjestelmällistä. Kehitysvaiheen 
edetessä tähän kuitenkin vaikutettiin muuttamalla muistiokäytäntöä ja luomalla projektisivustol-
le mm. päätösloki. Tähän lokiin on ollut tavoitteena kirjata järjestelmällisesti kehitysvaiheen 
aikana esiin nousevat päätettävät asiat sekä päätökset näille asioille. 
Yhteistoiminnallisen projektinjohtourakkamallin koettuja haittoja nostettiin myös esille. Esimer-
kiksi kattava kilpailuttaminen nähdään jossain määrin raskaana ja byrokraattisena prosessina. 
Saattaa esimerkiksi olla, että tilaajataho on määritellyt ennalta jonkin raja-arvon, joka täytyy 
täyttää tarjousten määrän osalta. Alakattourakkaan on voitu saada kolme kattavaa ja hyvää 
tarjousta, mutta tilaaja on edellyttänyt viittä tarjokasta vertailuun. Tällöin hankinta- tai laskenta-
osasto joutuu käyttämään resurssejaan lisätarjousten etsimiseen sekä näiden mahdollisesti 
vasta viikkojen päästä saatavien uusien tarjousten vertailuun ja esittelyyn.  
Haastavaksi on nähty myös se, että päätoteuttajalla voi olla vaihtelevia kokemuksia tarjokkais-
ta. Esimerkiksi halvin tarjokas voi olla osaamiseltaan heikko urakoitsija tai sitten suhteessa 
kallis tarjokas erityisen luotettava sekä laadukas tekijä. Tällöin voidaan joutua tilanteeseen, 
jossa on haasteellista todistella tarjouksen perusteella kallista urakoitsijaa kokonaistaloudelli-
sesti edullisimmaksi. Tämä kokonaistaloudellinen edullisuus voi muodostua esimerkiksi siitä, 
että laadukas urakoitsija on kyennyt laskemaan urakan omiin kykyihinsä nähden oikein, ja 
toisaalta pystynyt toteuttamaan sen annetussa aikatauluraamissa. Tällöin urakan jälkeiset työ-
vaiheet eivät ala jo valmiiksi myöhässä, eikä koko työmaata rasittavaa aikataulupainetta pääse 
syntymään tämän urakan osalta. 
8.5.5 Jälkilaskenta 
Tämän teeman tarkoituksena oli selvittää millä tavalla tietoa toteutuneista hankkeista kerätään 
ja jaetaan. Vanhoista kohteista on mahdollista oppia niin hyvässä kuin pahassa. Täytyy kui-
tenkin huomioida, että rakennushankkeilla on omat erityspiirteensä, jonka takia kohteissa il-
menneet onnistumiset tai epäonnistumiset eivät välttämättä ole yleistettävissä muihin kohtei-
siin edes osaksi. 
Jos jotain systemaattista virhettä on jossakin, niin on se hyvä korjata sen toteuman mu-
kaiseksi. Pitää käytännössä itse osata poimia, hakea ja kysyä, ne eivät tule automaatti-
sesti. On olemassa lomakkeita ja kaavakkeita, mutta ne eivät vain toimi: ei kukaan halua 
täyttämällä täyttää. Työmaa pyrkii kirjaamaan kustannukset sinne, minne kuuluu. Moti-
vaatio varmaan on, mutta aika ei vain riitä, sillä siellä on sellaisiakin töitä, jotka on oikeas-
ti tehtävä. [12, haastattelu 11.1.2019.] 
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Jälkilaskentatietojen ja niiden vertailu muihin laskettuihin skenaarioihin on haastattelujen mu-
kaan pitkälti henkilöstön oman aktiivisuuden varassa. Toisaalta toteutusorganisaatio käy tietyl-
lä avainhenkilöstöllä läpi hankkeen kustannustoteuman, kun hanke on saatettu loppuun. Mikäli 
tässä vaiheessa havaitaan merkittäviä poikkeamia, niin näistä käydään tiedonvaihtoa asian-
osaisten kesken. Haastatteluissa kävi myös ilmi, että monenlaisia työkaluja on olemassa, mut-
ta aika ei yksinkertaisesti riitä kaikkeen. Toteutusorganisaation päävastuu lepää rakennus-
hankkeen työmaatoteutuksessa, ja jälkilaskentaan panostetaan sen verran kuin muilta priori-
teeteilta jää aikaa. 
Jälkilaskentatiedot ovat kuitenkin tärkeitä. Monesti kustannukset muodostuvat pääpiirteittäin 
kuten on ennakoitu, mutta erilaiset poikkeamat aiheuttavat myös kustannusmuutoksia. 
Pääsääntöisesti kustannukset menevät ennakkotarjousten mukaan, mutta sitten on esi-
merkiksi edellisessä [tutkimassani] kohteessa tämä aikataulu, joka aiheutti sen, että jou-
duttiin maksamaan ryntäyskuluja ja ottamaan omia miehiä elementtiasennukseen, koska 
urakoitsijalla ei ollut resursseja. Täten kustannukset kohosivat huomattavan paljon. Osit-
tain kohteessa oli runkoon liittyvän toimittajan pienet virheet, jotka aiheuttivat lisätöitä, 
muttei tiedetä, saadaanko urakoitsijalta korvausta. [12, haastattelu 11.1.2019.] 
Edellä haastattelussa käsitellyssä kohteessa kustannukset karkasivat elementtiasennuksessa 
ilmenneiden poikkeamien vuoksi. Ongelmana oli aliurakoitsijan aliresursointi ja/tai harjaantu-
mattomuus työtehtävään. Kireän aikataulun vuoksi toteutusorganisaatio joutui resursoimaan 
omaa väkeään välttääkseen aikatauluriskin laukeamisen ja sitä kautta moninkertaisten kus-
tannusten karkaamisen. Tällaisesta tapauksesta voidaan ottaa opiksi muutamia asioita. Esi-
merkiksi kriittisiin työvaiheisiin tulisi valita vain luotettavaksi todettuja urakoitsijoita. Lisäksi so-
pimusteknisesti tulisi voida varmistaa, että aliurakoitsijalla on mahdollisuus resursoida urak-
kaansa lisämiehityksellä, mikäli työt eivät etene määritellyssä aikataulussa.  
8.5.6 Tarjoustoiminta 
Opinnäytetyön yhtenä tavoitteena oli muodostaa toimintatapalista hankkeiden riskienhallin-
taan. Tässä teemassa pyrittiin selvittämään tarjoustoimintaa koskevia kehitysideoita. Skans-
kan tarjoustoiminta pohjautuu Y2-prosessiin, joka kuvaa tarjoustoimintaprosessin vaiheet. 
Käytännössä siis sen, mitä tehdään missäkin vaiheessa, ja kenen vastuulla tämä tekeminen 
on. 
Mikä on kenenkin tehtävä ja vastuu, mitä kuuluu kenenkin tehtäviin. Riskirekisteri teh-
dään perinteisesti näin kuten prosessikuvaus ohjaa. Riskirekisteri on määrämuotoinen, 
se kyllä riittää ja välttää minulle: en kehittäisi vain kehittämisen ilosta. Päätökset tulee 
tehdä ajoissa: mitä lasketaan ja miksi lasketaan, ettei laskenta-ajan kustannuksella tehdä 
kustannusarviosta epätarkempaa. [12, haastattelu 11.1.2019.] 
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Haastatteluiden mukaan Y2-prosessiin ei toivottu erityisiä muutoksia tai kehityksiä. Myös ny-
kyistä riskirekisteriä pidettiin riittävänä.  
Eräissä haastatteluissa mainittiin, että työmaan toteutusorganisaatiot laativat 89-
kustannusarvion kautta linjan samalla menetelmällä, mutta mahdollisesti poikkeavin sovellus-
versioin. Ainakin teoriassa tämä voi tuoda epätervettä ennustettavuuden puutetta. 
Excel-taulukko, jonka joku työpäällikkö on tehnyt vuonna miekka ja kilpi: se on äärettö-
män hyvin rakennettu työkalu, sillä siinä mennään litterakohtaisesti. Alakohtina on vaikka 
suojaseinät ja sen alla on sitten paloseinät, muut seinät, pölyseinät jne. Sinne sitten lyö-
dään, vaikka neliöiden mukaan, arvioin hinnan ja se laskee sen automaattisesti ja sieltä 
löytyy summarivi. Varsin järjestelmällinen. Mulla on varsin monta vanhojen työmaiden 
ajoja, niin voin kattoa, että onko suojaseinällä riittänyt 50 €, jos ei niin laitan vaikka kym-
pin lisään. Ei ole tempoileva, kun tehdään joka kohteessa samalla tavalla. Käytän vain 
tuota versiota itse, mutta tiedän kyllä, että on eri versioita. [11, haastattelu 8.1.2019.] 
8.5.7 Monte Carlo -simulointi 
Monella haastatellulla ei ollut kokemusta Monte Carlo -simuloinnista ennen sairaalahanketta. 
Hankkeessa useimpien työskentely simuloinnin osalta rajoittui lähinnä sen tuloksen tarkaste-
luun Big Room -tilaisuuksissa, eivätkä he täten osanneet ottaa tähän teemaan suuremmin 
kantaa. 
Erään haastatellun mukaan olisi ollut hyvä saada simulointiin enemmän hajontaa. Hän myös 
pohti, että aikaa tulisi olla reilusti käytössä yksittäisten riskitekijöiden tunnistamiseen ja näiden 
riskien yksittäisten osien suuruuden analysointiin. [10, haastattelu 30.1.2019.] 
Edeltävä lainaus osoittaa, että Monte Carlo -simulointi on verrattain uusi ainakin hankkeen 
parissa työskenteleville tahoille. Henkilöstöllä oli päällimmäisenä mielessä, että toimintaa voisi 
kehittää entistä paremmaksi jatkoa ajatellen.  
Simuloinnin asiantuntijan mukaan simulointia hyödynnetäänkin melko vähän tällä hetkellä. 
Kaikkiaan haastateltavan tietojen mukaan näitä tarjottuja hankkeita on kymmenkunta, missä 
simulointia on käytetty kokonaisvaltaisesti. Aloite hyödyntämiseen tulee harvoin muualta kuin 
tilaajataholta, vaikka sitä onkin markkinoitu työpäälliköille. Tässä työssä käsitellyn esimerkki-
kohteen osalta Monte Carlo -simulointi tehtiin Skanskan aloitteesta. 
Usein hyödynnetään vasta sitten, kun tilaaja sitä [Monte Carlo -simulointia] pyytää. Aino-
astaan kourallinen ihmisiä on kiinnostunut käyttämään simulointia ja tämän avulla haluk-
kaita välttämään riskejä. Aloite tulee suurin piirtein tilaajan suunnasta. Vuoden - puolitois-
ta ollut kelluva asia, jota on yritetty viedä projekteille [9, haastattelu 9.1.2019.] 
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Mielestäni se ei ole välttämätön joka kohteessa, vaatii kuitenkin oman resursointinsa ja 
hinnan määrittäminen tapahtuu kuitenkin jälkilaskentatietoihin, ennakkotarjouksiin ja mui-
hin arvioihin perustuen. Ei se Monte Carlo sitä huomattavastikaan paranna, se ei pysty 
määrittämään sitä hintaa. [12, haastattelu 11.1.2019.] 
Syynä simuloinnin vähäiseen käyttöön on mahdollisesti sen hyödyntämiseen vaaditut resurs-
sit. Kattavan, jopa pikkutarkan, simuloinnin tekeminen on vaatinut eräässä infrastruktuurihank-
keessa satoja työtunteja. Kysymys taitaa kuuluakin, että millä resurssipanoksella saadaan 
paras hyötysuhde simuloinnista. 
Toisaalta käyttämällä resursseja simulointiin, on tämän panostuksen avulla päästy määrittä-
mään tarkemmin rakennuskustannuksia sekä riskejä. Sitä kautta on päästy pohtimaan raken-
nuskustannusten ja riskien mahdollisia hintavaikutuksia ja toisaalta varautumiskeinojen hinta-
vaikutuksia. Näiden avulla on ollut ainakin mahdollisuus puuttua riskeihin esimerkiksi tekemäl-
lä muutoksia suunnitelmiin tai kustannusarvioon. 
Yksi suuri hyöty simuloinnista on se, että kun täytät ja mietit asioita, niin näet kuinka rea-
listisia kustannukset ovat: ovatko ne hatusta vai lähellä; onko löysää, voidaanko kiristää; 
onko ylimitoitettu tai hinnoiteltu liian halvaksi. Voidaan katsoa, että pitäisikö jollekin asial-
le tehdä jotain. Lähdetään kiinnittämään huomiota suurimpiin kustannuseriin, eli vaikutta-
vimpiin tekijöihin. Niihin vaikuttamalla saadaan suurin hyöty. Riskit: Miten vaikuttavat lop-
putulemaan, voiko niihin vaikuttaa jotenkin? [9, haastattelu 9.1.2019.] 
Simuloinnin luotettavuus riippuu pitkälti siitä, kuinka tarkkaan tiedot on syötetty simulaatioso-
vellukseen. Mitä pienempää ja tarkempaa tietoa sovellukseen syöttää, niin sitä tarkempaa 
tietoa simulointi myös antaa. Toisaalta simuloinnin lopputulokseen vaikuttavat myös iteraatioi-
den määrä sekä valitut laskentaparametrit. 
Projektin alussa, aikaisessa suunnitteluvaiheessa saattaa olla tiedossa vain minkälaisia 
kustannuseriä kohteessa on, tällöin tieto on tosi raakaa, kun tieto on vain pääryhmätasol-
la. Tällöin myös luotettavuus on heikko - -. Loppuvaiheessa kun automaattisesti ollaan 
porauduttu juuritasolle saakka myös luotettavuus kasvaa. Siltikin simulaatio on tuskin 
koskaan 100% luotettava, mutta merkitsevää on se, että päästään tarpeeksi luotetta-
vaan. [9, haastattelu 9.1.2019.] 
On tietenkin mahdollista, että simulaatiossa esiintyy virheitä. Nämä voivat olla joko käyttäjäläh-
töisiä tai sovelluspohjaisia. Kuitenkin nämä pitäisi olla havaittavissa perin helposti simuloinnin 
tuloksia verratessa kustannusarvioon. Mikäli näiden välillä on kohtuuton ja/tai selittämätön ero, 
tulisi simuloinnin lähtötiedot tarkistaa. 
Excel on tosi dynaaminen, sillä voi tehdä miltei mitä tahansa. Kuitenkin pohja voi mennä 
rikki tai tiedot voidaan syöttää väärällä tavalla. Jos kuitenkin tehdään systemaattisesti ja 
lopputulos lähellä tavoiteltua urakkasummaa, niin sekin kertoo, että ollaan toteutettu a) 
oikein ja b) menee ainakin oikeaan suuntaan. Sovellus kyllä antaa error-ruudut ja kehot-
taa korjaamaan. Suuria virheellisiä tuloksia ei täten pitäisi tulla. [9, haastattelu 9.1.2019.] 
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Haastatteluissa pohdittiin myös millä tavalla Monte Carlo -simulointia voitaisiin jatkossa hyö-
dyntää mutkattomammin. Esiin nousi mm. geneeriset laskentapohjat korjausrakentamista var-
ten ja toisaalta sellaiset pohjat joissa olisi valmiina esimerkiksi top 100 -listaus riskeistä. 
Olisi mahdollista luoda geneerinen Monte Carlo -pohja, joka palvelisi korjausrakentamis-
ta. Siihen voisi olla määriteltynä ennalta tyypillisiä korjausrakentamisessa esiintyviä riske-
jä. Voisi olla esimerkiksi 100 kpl riskejä valmiina, sitten vain summat perään niihin joiden 
uskot toteutuvan. [9, haastattelu 9.1.2019.] 
8.5.8 Vapaa sana 
Tässä teemassa kysyttiin haastateltavilta yleisiä kehitysehdotuksia tai huomioita, joihin he toi-
voisivat kiinnitettävän huomiota. Haastateltavilta tiedusteltiin myös mahdollisia positiivisia suo-
rituksia hankkeen parissa työskennellessä. 
Kyllä hyvät toimivat tietomallit olisivat korjausrakentamisessakin hyödyllisiä. Nyt niistä on 
vähän hyötyä, mutta ovat tietyllä tapaa rajoitettuja. [9, haastattelu 11.1.2019.] 
Yleisesti tietomallit tuovat paljon hyötyjä visuaalisuutensa kautta ja tutkitussa sairaalahank-
keessa ne olivatkin ahkerassa käytössä. Tietomallit helpottavat kohteen hahmottamista, mutta 
antavat parhaimmillaan myös mahdollisuuden tulostaa määrätietoja suoraan tietomallista. 
Lisäksi haastatteluissa painotettiin suunnitelmien paikkansapitävyyttä ja ajallaan julkaisua. 
Joissain aiemmissa kohteissa toteutusorganisaation suorittavat työtehtävät ovat kärsineet vii-
västyksistä, koska suunnitelmat eivät ole olleet käytössä tarpeeksi ajoissa. Nyt toteutusorgani-
saation edustajat toivovatkin paljon kehitysvaiheelta. Varsinkin sitä, että suunnitelmat ovat 
toteutuskelpoisia ja pahimmat yllätykset on pystytty välttämään esimerkiksi rakenneavauksin. 
[11, haastattelu 8.1.2019.] 
Sairaalahankkeessa erityisesti pääsuunnittelija keräsi kehuja läpi hankeorganisaation.  
Arkkitehtisuunnittelu on poikkeuksellisen hyvää. Mukavaa laskea hyvin tehdyistä suunni-
telmista [12, haastattelu 11.1.2019]. 
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9 Verkostotapaaminen 
Korjausrakentamisen verkostoryhmä on perustettu vuonna 2018 osaksi korjausrakentamisen 
riskienhallintaa. Jäsenet ovat korjausrakentamiskohteissa työskenteleviä toimihenkilöitä, esi-
merkiksi työpäälliköitä. Ryhmän ideana on jakaa kokemuksia korjausrakentamisesta ja toisaal-
ta saada tukea omissa kohteissa mahdollisesti esiintyviin haasteisiin. 
Tämän luvun ja alalukujen tiedot pohjautuvat korjausrakentamisen verkostoryhmän tapaami-
seen Helsingissä 15.2.2019. 
9.1 Tavoite 
Tapaamisen tavoitteena oli saada vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 
• Mihin riskeihin korjausrakentamisessa tulee varautua? 
• Millä toimenpiteillä riskejä on voitu vähentää? 
Tapaamista valmisteltiin luomalla osallistujille lähetettävä ennakkotehtävä. 
9.2 Tulokset 
Tapaamisessa nousi esiin kirjava määrä erilaisia huomioon otettavia riskitekijöitä. Yli puolet oli 
suoraan teknisiksi riskeiksi määriteltäviä, loput olivat enemmän tai vähemmän häilyvärajaisia 
tekijöitä. 
P1-sisäilmaluokka nostettiin yhdeksi riskitekijäksi siinä mielessä, että alueiden rajaaminen ja 
korvaavien kulku- ja haalausreittien järjestäminen vaatii ylimääräistä suunnittelua. Lisäksi pe-
rehdytys tulisi järjestää kaikille poikkeuksetta. Riskinä on se, että pölyä pääsee väärään paik-
kaan ja joudutaan resursoimaan huomattavasti lisäsiivouksiin.  
Puheenaiheena oli myös museoviraston asettamat suojelulliset tarpeet ja niiden aikatauluvai-
kutus. Lisäksi mainittiin sopimustekniikasta sen verran, että kaikki tulisi sopia aina kirjallisesti. 
Rakennuttajalta toivottiin myös halukkuutta suunnitelmien tarkentamiseen ja kattaviin kohde-
kohtaisiin rakenne- ja haitta-ainetutkimuksiin. Kohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä 
olevien käyttäjien vaikutus sekä kustannuksiin että aikatauluun tuotiin myös esiin.  
54 
 
  
Ensimmäinen mainittu tekninen riski liittyy kohteen historiaan. Olennaista on perehtyä kohteen 
käyttöhistoriaan esimerkiksi mahdollisten haitta-aineiden varalta. Alueella jossa on toiminut 
aiemmin puuvarasto, löytyy suurella todennäköisyydellä haitallista kreosoottia, ja toisaalta ko-
nehallien yhteydessä voi esiintyä raja-arvoja suurempia määriä raskasmetalleja. Näiden vaiku-
tukset näkyvät suoraan aikataulussa sekä lisä- ja muutostyökustannuksina. 
Kohteen historiaan liittyen aina ei ole tiedossa kaikkia tehtyjä korjaustoimenpiteitä ja muutok-
sia, tai ne ovat vaillinaisesti dokumentoituja. Usein vanhat suunnitteluasiakirjat eivät vastaa 
täysin sitä, miten kohde on toteutettu. Tämän todettiin olevan haastavaa siinäkin mielessä, 
ettei ennalta oikein ole mahdollisuuksia todeta poikkeavuuksia. 
Haitta-aineista puhuttaessa todettiin, että haitta-ainekartoitukset tulee tehdä järjestelmällisesti 
ja kattavasti. Maaleista on usein löytynyt asbestia ja laasti on voinut sisältää orgaanista luu-
jauhoa. Lisäksi usein anturoiden muottilaudoituksien purkaminen on voitu jättää aikanaan te-
kemättä. Poranäytteitä tulisikin ottaa koko rakenteen läpi vähintään kaikista holveista. Lähtö-
kohtaisesti holvien purku tulisi suunnitella ja laskea tehtäväksi homepurkuna: tämä tarkoittaa 
konkreettisesti suojaseiniä, alipaineistusta, tuplaimurointia ja hiekkapuhallusta. 
Ylipäätään vanhoja kohteita korjatessa tulisi tarkistaa miltä osin tiukentuneita nykyvaatimuksia 
tulisi noudattaa. Kohdetta modernisoitaessa saatetaan haluta kohottaa rakenteiden ääneneris-
tävyyttä. Tällöin rakennekerroksia voidaan joutua lisäämään ja/tai kasvattamaan. Tämän seu-
rannaisvaikutuksena voi tulla haasteeksi talotekniikan mahduttaminen, rakenteiden kanta-
vuuskysymykset ja yhtenäisen korkotason saavuttaminen. 
Korkojen ja mittojen yhteensovitus nousikin yhdeksi tärkeimmistä suunnittelu- ja toteutusrat-
kaisuista. Vanhojen korkotasojen yhteensovitus voi johtaa merkittäviin kustannus- ja aikatau-
luhaasteisiin. Tähän liittyen mainittiin mahdollisiin rakenteiden painumisiin varautuminen. 
Konkreettisesti tämä tarkoitti vanhojen tasoitteiden jyrsimistä ja/tai uusien plaanojen tekoa. 
Yhtenä keskeisimpänä asiana kohteen teknisiä riskejä kartoitettaessa pidettiin selvää näke-
mystä siitä mitä täytyy tutkia, missä vaiheessa ja kuka tutkii. Tälle kokonaisuudelle kaivattiin 
selvää prosessikuvausta. Samassa yhteydessä mainittiin muutamia tutkimusta vaativia koko-
naisuuksia: 
• Rakennuksen mahdolliset painumat, 
• perustuksien kunto, 
• rungon kunto ja rakennekerrokset, 
55 
 
  
• raudoitteiden sijainti suhteessa betonipintaan, 
• ylimpien holvien kantavuuden riittävyys, 
• holvien palonkeston riittävyys sekä 
• selvitys talotekniikan mahtumisesta vanhoille reiteille. 
Lisäksi huomautettiin, ettei joitain rakenteita ole mielekästä tai mahdollista tutkia ennalta ollen-
kaan. Esimerkiksi pystykuilujen linjausta ei päästä tarkastelemaan ennen purkutöitä. Kohteissa 
voidaan joutua myös katkaisemaan olemassa olevia palkkeja, eikä näitä oikein pystytä kartoit-
tamaan ennalta kohtuullisin resurssein. Tämän lisäksi on vaikea arvioida suunnitteluvaiheessa 
sitä kuinka paljon ja pitkäaikaisesti töiden aikana joudutaan tekemään muita väliaikaisia tuen-
toja. 
Korjausrakentamishankkeen parissa työskentelyn kokemusperäisenä tietona todettiinkin, että 
epävarmuustekijät täytyy pyrkiä minimoimaan, ellei poistamaan kokonaan. Tärkeintä olisi siis 
tietää tarkasti se mitä korjataan ja missä laajuudessa. Esimerkiksi nostettiin todenperäinen 
asiakirjamaininta ”ikkunat kunnostetaan”. Tämä voi pitää sisällään vähimmillään kunnostus-
maalauksen tai toisessa ääripäässä lisä- tai vaihtopuitteiden asennuksen eristyslasivaihtoi-
neen. Mikäli ikkunat havaitaankin liian huonokuntoisiksi kunnostusta varten, voidaan ne lopulta 
joutua uusimaan kokonaan: tällöin voidaan joutua tekemään lisäksi ikkunapielien kunnostus. 
Yksi sinänsä yksinkertainen työvaihe voi käytännössä paisua työmenekiltään ja kustannuksil-
taan moninkertaiseksi. 
Riskirakenteet itsessään ovat epävarmuutta lisääviä rakennusosia, ja sen vuoksi ne tulisikin 
poikkeuksetta purkaa. Yleisesti tiiliseinistä kannattaa purkaa rappaukset kerralla kokonaan 
pois. Tällöin päästään samalla kertaa eroon mahdollisista kopo-alueista ja haitta-aineista. Tuli-
si kuitenkin huomioida, että rappauksen poisto voi johtaa siihen, että rakennusosaa täytyy 
mantteloida. Toinen mainittu riskirakenteen osa on Toja-levy. Tälläkin kertaa kyseessä on 
epävarmuus: onko levyssä mikrobeja, jotka aiheuttavat nyt tai mahdollisesti myöhemmin hen-
gitystieoireilua? Vaatii siis tapauskohtaista tutkimusta ja harkintaa mitä eri rakennusosille voi ja 
kannattaa tehdä. 
Edellisen jatkoksi mainittiin myös se, että kenellä on lopulta pätevyys määritellä jäävien raken-
teiden elinkaari ja tarvittava kunnostusaste. Usein on jouduttu tekemään esimerkiksi katon 
vedeneristystyöt kokonaan uusiksi vanhojen rakennekerrosten purusta lähtien, vaikka urakas-
sa on määritelty vain pienien vuotokohtien paikkaus. 
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Muita riskienhallintaan liittyviä huomioitavia asioita oli mm. olosuhteiden, sääsuojauksen ja 
logistiikan saralla. Esimerkiksi orsivesien esiintyvyys mainittiin hankalaksi tekijäksi, varsinkin 
jos kohteessa ei ole varsinaista kapillaarikatkoa ollenkaan. Lisäksi tulvavesien hallinta kaivan-
noissa on joissain tapauksissa osoittautunut poikkeuksellisen haasteelliseksi. Oma lukunsa on 
sääsuojaustarve ja kohteen lämmitystapa. Kylmissä olosuhteissa lämmityskustannukset voivat 
karata odottamattoman korkeiksi. 
Logistiikan saralla mainittiin purkujätteiden lajittelu, resurssien kulkureitit, maanrakennushaitta 
ja sisäilmavaatimusten sekä kuivaketjun asettamat rajoitteet ja vaatimukset. Aina ei esimerkik-
si ole tilaa jätteiden lajittelulle ja tämä tuo suoraan lisäkustannuksia. Toisaalta maanrakennus-
työt ja muut logistiikkareitteihin vaikuttavat työt ja rajoitteet voivat aiheuttaa aikataulupainetta 
muiden töiden saralla. 
Riskien vähentämiseen ja hallintaan tarjottiin muutamia konkreettisia keinoja edellä mainittujen 
tunnistamis- ja varautumismenettelyjen lisäksi. Tärkeintä olisi panostaa suunnitelmien jalosta-
miseen sekä yhteensovitukseen ja tahtiaikataulutukseen. Suunnitelmien kehittämiseksi ja yh-
teensovittamiseksi suositeltiin yhteispalavereja eri suunnittelualojen edustajien kanssa. Lisäksi 
tahtiaikataulutus on huomattu tehokkaaksi keinoksi vähentää riskejä, sillä tahtiaikataulutus 
itsessään vaatii ennakkosuunnittelua niin paljon, että mahdolliset riskit tunnistetaan helpom-
min. 
Aikatauluvalvonnasta nostettiin esiin se, että suunnitelluista aikatauluista tulisi pystyä pitä-
mään kiinni niin loppu- kuin alkupäästäkin. Ei riitä, että suunniteltu työvaihe loppuu ajallaan, 
vaan sen tulisi myös alkaa sille suunniteltuna ajankohtana. Taustalla on oletettavasti ajatus 
siitä, että kun työvaihe alkaa ajallaan, niin sitä joudutaan ryntäämään pienemmällä todennä-
köisyydellä. Ohessa laatutasonkin voidaan odottaa olevan tasaisempaa, kun työtä on voitu 
tehdä aikataulun mukaisella tahdilla. 
Loppukaneettina esitettiin, että vaikka hankkeessa olisi kehitysvaihe toteutettu asianmukaises-
ti, niin silti kustannukset voivat päätyä nousemaan jopa n. 15 - 20 %. Tämä voi johtua osin 
realisoituvista riskeistä ja yllätyksistä, osin tilatuista laajuusmuutoksista ja lisätöistä. Esitetyn 
kustannusnousumäärän suuruutta ei ollut mahdollisuutta arvioida jälkilaskentatietojen pohjalta. 
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10 Jälkilaskentakohteiden analysointi 
Tässä luvussa analysoidaan Skanskan toteuttamien kuuden eri kohteen kustannustietoja. Tar-
kat euromääräiset kustannustiedot, kohteiden yksilöivät tunnisteet ja henkilöstön tunnistetiedot 
jätetään esittämättä. 
Mahdolliset kustannuspoikkeamat akselilla työmaatavoite - toteuma johtuvat usein monesta 
tekijästä. Näitä yksittäisiä ja monesti yhdessä vaikuttavia tekijöitä ovat mm. suunnitelmien 
muutokset, suunnitelmista poikkeavat vanhat rakenteet, haitta-aineet, lähtötietojen puutteelli-
suudet, odottamattomat vakuutustapahtumat ja tuntemattomat pohjarakenteet. 
Alaluvuissa esitetyt pylväsdiagrammit eivät ota kantaa siihen, mistä tai kenen vastuulla muut-
tunut kustannus on: useimmissa tapauksissa rakennuttaja on voinut esimerkiksi tilata urak-
kaan kuulumattoman muutos- ja lisätyön. Tällöin kyseessä ei tietenkään ole minkään tahon 
suoranaisesta virheestä, vaan luonnollisesta suunnitelmien muuttumisesta. 
Jälkilaskentakohteiden analysointiin kuuluu myös epävarmuus litterointikurista: kaikki kustan-
nukset eivät välttämättä ole sijoittuneet niille kuuluville litteroille. Lisäksi jotkut kohteet on toteu-
tettu yli kymmenen vuotta ennen haastattelua, eli haastateltavien muistikuvat kohteen kaikista 
detaljeista ovat varmasti olleet rajalliset. Täten luvussa 10 esitettyihin tietoihin tulee suhtautua 
varauksella, ja pitää niitä parhaimmillaankin ainoastaan viitteellisinä. 
10.1 Tavoite 
Jälkilaskentakohteiden analysoinnin tavoitteena oli saada jokaisesta kohteesta vähintään pää-
ryhmätason tietoa siitä, mitkä tekijät olivat aiheuttaneet poikkeamia suunniteltuun toteumata-
voitteeseen nähden. Erityisen mielenkiinnon kohteena allekirjoittaneella oli kohteissa mahdolli-
sesti ilmenneet kustannuspoikkeamat, joiden juurisyyksi voisi luonnehtia (piilevän) riskin lau-
keamisen. 
10.2 Kohteiden valintakriteerit ja huomiot 
Kohteiksi pyrittiin valitsemaan suhteellisen tuoreita toimitilasaneerauskohteita. Toinen kriteeri 
oli kohteissa toimineiden työmaatoimihenkilöiden saavutettavuus tämän tutkimustyön aikana. 
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Näiden kriteerien pohjalta tarkasteltavaksi valikoitui kuusi kohdetta, joilla oli ollut osin samaa 
työmaan toimihenkilöstöä. Haastateltuja toimihenkilöitä oli kaksi kappaletta. 
Yhtä isompaa, maantieteellisesti samaa, kohdetta (kohteet B1 ja B2) käsitellään erillisinä, kos-
ka toteutuksessa kohde oli jaettu ajallisesti ja lohkollisesti. Täten jälkilaskentatiedotkin oli ke-
rätty erillisinä. 
Kohteiden kustannustiedot esitetään kuvaajissa prosentuaalisesti vaihteluvälillä 0 – 200 %. 
Osa kustannuskuvaajista ylittää mainitun vaihteluvälin. Nämä ylitykset on erikseen kirjattu ku-
vaajien selitteisiin.  
Kuvaajista tulee huomioida se, ettei eri pääryhmien suhteelliset kustannukset ole suhteessa 
toisiinsa. Esimerkiksi pääryhmän 2 kustannukset ovat joissain kohteissa muutamia tuhansia 
euroja, kun taasen useimmissa muissa pääryhmissä summat liikkuvat miljoonissa euroissa. 
Pääryhmäluokitus perustuu yleisesti käytössä olevaan Talo 80 -järjestelmään. Järjestelmän 
pääryhmät 1 - 9 ovat: 
1. maa- ja pohjarakennus 
2. perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 
3. runko- ja vesikattorakenteet 
4. täydentävät rakenteet 
5. pintarakenteet 
6. kalusteet, varusteet ja laitteet 
7. konetekniset työt 
8. työmaan käyttökustannukset 
9. työmaan yhteiskustannukset 
10.2.1 Kohde A kauppakeskus 
Kohteessa A toteutettiin kauppakeskusympäristössä tilojen muutostöitä kaupalliselle toimijalle. 
Kohteen laajuus oli noin 13.500 brm² ja 73.000 rm³. Urakkamuotona oli tavoite- ja kattohintai-
nen kokonaisurakka. 
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Kuva 9. Kohteen A kustannukset pääryhmätasolla. Oranssi pilari eli urakkakilpailuvaiheen kustannus-
arvion pohjalta tehty työmaan tavoitekustannus on ns. perustaso, johon toteumatietoa verra-
taan. Pääryhmät eivät ole suuruussuhteessa toisiinsa. Kuvaajassa on mukana lisä- ja muutos-
työt. 
Kuvassa 11 esitetyissä pääryhmätason suhteellisissa poikkeamissa suurimmat erot löytyivät 
pääryhmissä 8, 2 ja 9. Suurimmat absoluuttiset kustannusnousut tapahtuivat seuraavilla litte-
roilla: 8180 telineet ja kelkat, 3030 teräsrunko sekä 3351 ontelolaatat. Suurimmat absoluuttiset 
kustannusalitukset tehtiin seuraavilla litteroilla: 3550 termoelementit, 4560 levyväliseinät sekä 
5300 alakatot. 
Litteralla 8120 telineet ja kelkat tapahtunut kustannusylitys johtui siitä, että oletettiin toimittajan 
telinetyön sisällön pitävän. Kustannukset kuitenkin nousivat yli kaksinkertaisiksi, koska koh-
teessa jouduttiin siirtämään ja muokkaamaan telineitä odottamattoman paljon. Yhtä ainoaa 
juurisyytä on mahdoton nimetä tässä tapauksessa, mutta kohde sisälsi paljon korkeita ja lat-
tialtaan jyrkästi kaltevia tiloja. Lisäksi telinevuokrat ovat pitkälti aikasidonnaisia kustannuksia, 
eli töiden viivästyessä syystä tai toisesta vuokra-aika pitenee. 
Litteran 3030 teräsrunko kustannusylitys oli noin 19 %. Euromääräisesti kyseessä oli merkittä-
vä ylitys, jonka taustalla oli suunnitelmapuutteet. Laskentavaiheessa ei ollut teräsrungosta 
konepajakuvia käytössä, jolloin rungon ja varusteluiden määrät sekä hinta jouduttiin arvioi-
maan kokemukseen perustuen. Juurisyyksi kustannuspoikkeamalle voidaan ajatella suunni-
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telmapuutteet sekä vanhan ja uuden osan rajapinnassa syntyneet lisäkustannukset. Esimer-
kiksi mittaepätarkkuuksista johtuvat toimenpiteet työmaalla aiheuttivat lisäkustannuksia. 
Litteran 3351 ontelolaatat kustannusylitys (n. 85 %) johtui pääosin märkätöiden ja erityisesti 
vanhan sekä uuden rajapinnassa tehtyjen töiden työläydestä. Aliurakoitsijan saaminen oli vai-
keaa korkeasuhdanteen aikana ja sen lisäksi materiaalin hintataso oli noussut. Lisäksi saatua 
aliurakoitsijaa jouduttiin tukemaan, jotta kriittinen työvaihe saatiin valmistumaan aikataulussa. 
Litteralla 3550 termoelementit säästettiin noin 39 % tavoitekustannuksesta. Säästö perustui 
rakenneratkaisumuutokseen: termoelementit vaihdettiin Paroc-elementeiksi. 
Litteralla 4560 levyväliseinät (n. 18 %) ja 5300 alakatot (35 %) säästettiin osin sen vuoksi että 
saatiin erityisen hyvä aliurakoitsija. Toinen osa säästöstä muodostui suunnitelmamuutosten 
vähäisyydestä, jolloin muutostöille varatut resurssit säästettiin. 
Muita maininnan arvoisia haasteita oli hanketta kohdannut vesivahinko parhaimpaan loma-
aikaan. Vesivahingon takia toteutusorganisaatio joutui uusimaan suuren määrän valmiita pin-
tarakenteita. Kohde toteutettiin vesivahingosta huolimatta hankkeelle projektin alussa määritel-
tyyn valmistumisajankohtaan mennessä. 
 
 
 
10.2.2 Kohde B1 kauppakeskus 
Kohteessa B1 toteutettiin kauppakeskuksen laajennus- ja saneeraustyöt. Saneerauslaajuus oli 
noin 30.000 m². Urakointimuoto oli tavoite- ja kattohintainen projektinjohtourakka. Uudis- ja 
korjausrakentamisen osuudet olivat 53 % ja 47 %. 
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Kuva 10. Kohteen B1 kustannukset pääryhmätasolla. Oranssi pilari eli urakkakilpailuvaiheen kustan-
nusarvion pohjalta tehty työmaan tavoitekustannus on ns. perustaso, johon toteumatietoa ver-
rataan. Pääryhmät eivät ole suuruussuhteessa toisiinsa. Kuvaajassa on mukana lisä- ja muu-
tostyöt. Pääryhmän 7 toteumataso oli 269 %. 
Kuvassa 12 esitetyissä pääryhmätason suhteellisissa poikkeamissa suurimmat erot löytyivät 
pääryhmissä 7, 8 ja 6. Suurimmat absoluuttiset kustannusnousut tapahtuivat seuraavilla litte-
roilla: 7911 yhdyskäytävän työt, 9110 työnjohto sekä 9240 siivous ja raivaus. Suurimmat abso-
luuttiset kustannusalitukset tehtiin seuraavilla litteroilla: 5536 julkisivukasetit ja säleiköt, 4601 
erityisväliseinät sekä 5801 tasoite- ja maalaustyöt. 
Litteran 7911 yhdyskäytävän työt kustannukset olivat kokonaisuudessaan lisä- ja muutostyötä. 
Litteran 9110 työnjohto kustannusylitys (n. 40 %) johtui pääosin lisä- ja muutostöistä. Kohteen 
laajuus kasvoi merkittävästi toteutuksen edetessä. 
Litteran 9240 siivous ja raivaus kustannusylitys (n. 299 %) johtui haastattelun perusteella pää-
osin lisä- ja muutostöistä. 
Litteroilla 5536 julkisivut ja säleiköt (n. 68 %) sekä 4601 erityisväliseinät (n. 49 %) tehtyjen 
säästöjen syyt jäivät haastattelussa auki. Spekulointia käytiin, litterointikurista ja materiaali- 
sekä rakenneratkaisuvaihdoista. 
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Litteran 5801 tasoite- ja maalaustyöt (n. 56 %) kustannusalitus johtui ainakin osittain laat-
taurakoitsijan antamasta tasoitustöiden neliöhintapohjaisesta tarjouksesta. Tasoitustöissä ta-
soitusmassan ja -työn menekki riippuu pitkälti tasoitettavan pinnan laadusta ja muodosta. 
10.2.3 Kohde B2 kauppakeskus 
Kohde B2 sisälsi kauppakeskuksen saneeraustöitä noin 17.000 brm². 
 
 
Kuva 11. Kohteen B2 kustannukset pääryhmätasolla. Oranssi pilari eli urakkakilpailuvaiheen kustan-
nusarvion pohjalta tehty työmaan tavoitekustannus on ns. perustaso, johon toteumatietoa ver-
rataan. Pääryhmät eivät ole suuruussuhteessa toisiinsa. Kuvaajassa on mukana lisä- ja muu-
tostyöt. 
Kuvassa 13 esitetyissä pääryhmätason suhteellisissa poikkeamissa suurimmat erot löytyivät 
pääryhmissä 7, 1 ja 9. Suurimmat absoluuttiset kustannusnousut tapahtuivat seuraavilla litte-
roilla: 1700 rakentamisalueen pintarakenteet, 1200 maankaivu sekä 9430 talvilisätyöt. Suu-
rimmat absoluuttiset kustannussäästöt tehtiin seuraavilla litteroilla: 1100 purkutyöt, 5701 eri-
tyistilojen pintarakenteet sekä 5300 alakatot. 
Litteran 1700 rakentamisalueen pintarakenteet kustannusylitys oli noin 351 %. Tälle kustan-
nusylitykselle oli kaupallisista sekä teknisistä seikoista johtuvia syitä: Urakkaraja ei ollut tar-
peeksi selkeästi määritelty ja toisaalta alustavien suunnitelmien pohjalta oli arvioitu rakenteen 
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tarvitsema kunnostustyö vähäiseksi. Näiden seikkojen seurauksena kustannukset kasvoivat, 
kun jouduttiinkin tekemään lisäpurkua ja raskaita rakennekorjauksia. 
Litteran 1200 maankaivu prosentuaalista kustannusylitystä ei voitu määrittää, koska sille ei 
ollut varattu erillisiä tavoitekustannuksia. Tämä kustannuserä johtui siitä, että maarakennustöi-
den yhteydessä osuttiin vesisuoneen. Seurauksena työmaa muuttui haastatellun mukaan ”ui-
ma-altaaksi”, ja tämän vuoksi jouduttiin tekemään paljon injektointeja ja veden poistoa pump-
paamalla. Syntyneet kustannukset jaettiin puoliksi tilaajan ja pääurakoitsijan kanssa. 
Litteran 9430 talvilisätyöt, lämmitys ja kuivaus (n. 1243 %) kustannusnousu johtui pressulla 
rajatun rakennusalueen lämmityksestä polttoöljyn voimalla. Haastattelun perusteella ennakko-
suunnittelu talven hoitamisesta on mahdollisesti ollut puutteellinen. Lisäksi tulee huomioida 
talven ennustamattomien keliolosuhteiden vaikutus: välillä vain on kylmempää ja runsaslumi-
sempaa, mikä johtaa usein lisäkustannuksien syntymiseen. 
Littera 1100 purkutyöt alittui kustannuksiltaan n. 33 %. Haastattelussa alitukseen ei löydetty 
yhtä selittävää tekijää. Spekulointia käytiin suunnitelma- ja määrämuutoksista. 
Litteralla 5701 erityistilojen pintarakenteet toteutettiin liki 58 % tavoiteltua kustannusta hal-
vemmalla. Syynä säästölle oli kohdetilojen pintarakenteiden toteutusratkaisun muutos. Tällai-
nen muutos toteutettiin useissa pinta-alaltaan ja tilavuudeltaan suurissa saleissa. 
Littera 5300 alakatot kustannussäästöä syntyi lähes 53 %. Haastattelussa ei selvinnyt yhtä 
selittävää tekijää tälle säästölle. Spekulaatiota käytiin materiaalivaihdoista, suunnitelma- ja 
laajuusmuutoksista sekä hyvästä aliurakoitsijasta. 
Muita kohteessa esiintyneitä ja haastatteluissa selvitettyjä kustannusnousuja esiintyi mm. nos-
turikaluston, teräsportaiden, laatoituksen, täydentävien terästöiden, metalliovien ja -ikkunoiden 
sekä lattioiden pintabetonitöiden saralla. 
Nosturikaluston vuokra-ajat ja määrät lisääntyivät sen vuoksi, koska jouduttiin tukemaan muita 
urakoitsijoita ennakoitua enemmän. Osin kyseessä on sopimusasia, osin hankkeen ajallaan 
valmistumisen varmistaminen. 
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Kohteen teräsportaat osoittautuivat ennakoitua haastavammiksi. Osin syynä oli jälkijunassa 
tulleet suunnitelmat ja osin portaiden monimuotoisuus: haastatellun mukaan ei ollut selviä ko-
konaisuuksia, vaan ”sillisalaattia”. 
Laatoituksen osalta kustannukset nousivat haastavan laattatyypin vuoksi. Laatan koko oli 
500x500 ja muoto kahdeksankulmio, joka vaati tasaisuuden osalta laadukkaamman asennus-
alustan kuin pienempi laatta. Tämän lisäksi tasoitustöiden osalle ei saatu enää neliöhintapoh-
jaista urakkaa. 
Täydentävät terästyöt -littera osoittautui haasteelliseksi sen vuoksi, ettei ollut yhtä selvää to-
teutettavaa kokonaisuutta. Tehokkuus kärsi, koska jouduttiin ”askartelemaan” epämääräisen ja 
monimuotoisen urakan perässä ympäri kohdetta. 
10.2.4 Kohde C oppilaitos 
Kohteessa C virasto- ja arkistokäyttöön muutettu entinen koulurakennus palautettiin opetusra-
kennukseksi. Urakkamuoto oli kokonaisurakka. Rakennuksen laajuus oli noin 7.000 brm² ja 
noin 28.000 rm³. Uudis- ja korjausrakentamisen osuudet olivat 10 % ja 90 %. 
 
Kuva 12. Kohteen C kustannukset pääryhmätasolla. Oranssi pilari eli urakkakilpailuvaiheen kustannus-
arvion pohjalta tehty työmaan tavoitekustannus on ns. perustaso, johon toteumatietoa verra-
taan. Pääryhmät eivät ole suuruussuhteessa toisiinsa. Kuvaajassa on mukana lisä- ja muutos-
työt. Pääryhmän 6 toteuma oli 243 %. 
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Kuvassa 14 esitetyissä pääryhmätason suhteellisissa poikkeamissa suurimmat erot löytyivät 
pääryhmissä 6, 1 ja 2. Suurimmat absoluuttiset kustannusnousut tapahtuivat seuraavilla litte-
roilla: 1000 sisäpihan kupoli, 9240 siivous ja raivaus sekä 1300 louhinta. Suurimmat absoluut-
tiset kustannussäästöt tehtiin seuraavilla litteroilla: 5046 rappaus, 9020 suunnittelun ohjaus ja 
9010 tate-asiantuntijat. 
Littera 1000 sisäpihan kupoli kustansi kolminkertaisesti sen mitä urakoitsija oli alun perin arvi-
oinut. Toteutusvaiheessa alkuperäisiä suunnitelmia muutettiin merkittävästi. Kaikkiaan tämä 
työ vastasi liki puolesta pääryhmän 1 kustannusnoususta. 
Litteran 9240 siivous ja raivaus kustannusnousu oli n. 69 %. Taustasyitä tälle ovat rajalliset 
mahdollisuudet varata riittävästi rahaa, puutteet aliurakoitsijoiden vastuunkannossa, lisä- ja 
muutostyöt sekä alati tiukentuvat siisteysvaatimukset. 
Littera 1300 louhinta kustannukset nousivat noin 44 %. Tämän taustalla oli kolme syytä: laa-
juus kasvoi kairauksien pohjalta tehdystä määräarviosta, louhintaurakoitsijan vakuutuksen 
kustannukset jäivät pääurakoitsijan vastuulle ja lisäksi kohteessa jouduttiin toteuttamaan rako-
poraus jotta vältyttäisiin viereisen rakennuksen alueelta tapahtuvalta maa-ainesryöstöltä. 
Litteran 5046 rappaus osalta saavutettiin kustannussäästöjä noin 30 %. Haastattelussa nousi 
esiin hyvän urakoitsijan suotuisa vaikutus tälle säästölle. Spekulointia käytiin pohjien hyvästä 
kunnosta. 
Litterat 9020 suunnittelun ohjaus sekä 9010 tate-asiantuntijat säästettiin kokonaan. Tässä 
saattoi olla kyseessä litterointikysymys ja/tai kustannuksien sisältyminen osin muiden osapuol-
ten suoritteisiin. 
Muita huomionarvoisia kustannusylityksiä löytyi litteroilta 1190 paikkaukset, 8710 jätehuolto, 
9670 rakennusalueen vuokrat ja 5800 maalaus- ja tasoitetyöt. 
Paikkausten määrää itsessään on mahdoton laskea, joten normaalisti hinnan arviointiin käyte-
tään kokemusperäiseen tietoon perustuvaa euroa / bruttoneliömetri -hinnoittelua. Tällä kertaa 
hinta oli arvioitu hiukan alakanttiin. 
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Jätehuollon osalta kustannukset tuplaantuivat, koska tontilla ei ollut tilaa tehdä asianmukaista 
jätelajittelua. Valitettavasti haastattelun aikana ei tullut puheeksi, olisiko nykypäivänä koko-
naistaloudellisesti edullisempaa vuokrata pientä maa-aluetta jätejakeiden lajittelua varten. 
Rakennusalueen vuokria jouduttiin maksamaan ennakoitua enemmän. Tämän taustalla on jo 
aiemmin mainittu tontin ahtaus sekä mahdollisesti lisä- ja muutostyöt, minkä vuoksi nostojakin 
tuli enemmän. 
Maalaus- ja tasoitetöiden kustannusnousun taustalla oli ristiriita tilaajan laatuvaatimuksilla ja 
aliurakoitsijan näkemykseen vaadittavasta työmäärästä. Kaikkiaan kohteeseen tuli poikkeuk-
sellisen suuri määrä korkeakiiltopintoja, jonka vuoksi maalauspohjien tasaisuusvaatimus oli 
korkea. Tämä johti siihen, että pääurakoitsija joutui tukemaan maalausurakoitsijaa, jotta kohde 
saatiin luovutettua sovitussa aikataulussa. 
10.2.5 Kohde D sairaala 
Kohteessa D toteutettiin terveydenhuoltokohteen saneeraus. Urakassa oli mm. kaiken talotek-
niikan uusiminen ja tilamuutokset. Lisäksi toteutettiin uusia iv-konehuoneita. Saneerattava 
laajuus oli noin 3.300 brm² ja uudisosat noin 200 brm². 
 
Kuva 13. Kohteen D kustannukset pääryhmätasolla. Oranssi pilari eli urakkakilpailuvaiheen kustannus-
arvion pohjalta tehty työmaan tavoitekustannus on ns. perustaso, johon toteumatietoa verra-
taan. Pääryhmät eivät ole suuruussuhteessa toisiinsa. Kuvaajassa on mukana lisä- ja muutos-
työt. 
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Kuvassa 15 esitetyissä pääryhmätason suhteellisissa poikkeamissa suurimmat erot löytyivät 
pääryhmissä 4, 7 ja 9. Suurimmat absoluuttiset kustannusnousut tapahtuivat seuraavilla litte-
roilla: 9110 työnjohto, 4200 erityisikkunat ja 4560 levyväliseinät. Suurimmat absoluuttiset kus-
tannussäästöt tehtiin seuraavilla litteroilla: 3850 ivkh-elementit, 5300 sisäkattojen pintaraken-
teet sekä 4730 metallirakenteiset hoitotasot ja sillat. 
9110 työnjohto osalta kustannusylitys oli noin 57 % korkeampi kuin tavoite. Tämä johtui osin 
lisä- ja muutostöistä sekä osin kohteessa tehdyistä suuresta määrästä yötöitä. 
4200 erityisikkunat oli kokonaisuudessaan lisä- ja muutostyö. Porrashuoneet ja julkisivulasi-
tukset oli alun perin määritelty säilytettäväksi sellaisenaan. 
4560 levyväliseinät kustannukset tuplaantuivat. Tämä johtui osin siitä, että vanhat seinät oli 
urakkalaskentavaiheessa laskettu jääviksi, muttei oltu huomioitu riittävässä laajuudessa van-
hojen läpivientien paikkausta. Lähtökohtaisesti sairaalaympäristössä on runsaasti tekniikkaa ja 
sitä myöten myös paljon läpivientejä. Kustannusnousuun vaikutti myös lisä- ja muutostyönä 
tehty tuplalevytys osaan seinistä. Tämä työ tehtiin akustiikkavaatimusten täyttämiseksi. 
3850 ivkh-elementit -littera oli reilut 18 % halvempi kuin oli tavoitteena. Säästö muodostui ti-
laamalla iv-konehuoneet esivalmisteina, jotka oli helppo nostaa ja asentaa työmaalla paikoil-
leen. Kyseessä oli pääurakoitsijan osalta uusi ja menestyksekäs kokeilu. Valitettavasti vastaa-
vaa ei pystytä hyödyntämään kovin usein, sillä useimmiten IV-konehuoneet ovat niin isoja, 
ettei niitä ole mahdollista kuljettaa kokonaisina asennuskohteeseen. 
5300 sisäkattojen pintarakenteet kustansi tavoitteeseen nähden liki 28 % vähemmän. Syyksi 
haastateltava näki kaupankäynnin hyvän aliurakoitsijan kanssa. 
4730 metallirakenteiset hoitotasot ja sillat -littera ei sisältänyt ollenkaan toteumakustannuksia. 
Jäi epäselväksi, oliko kyseessä poistunut rakennusosa vaiko litterointikysymys. 
Muita kohteessa olleita erityismaininnan arvoisia kustannuspoikkeamia oli litteroilla 5180 huo-
pakate, 5262 lattioiden pintabetonityöt ja 7610 palokatkot.  
Huopakatteen osalta kustannukset nousivat hieman yli 27 %, koska kattoa jouduttiin korjaa-
maan raskaammin kuin oli suunniteltu. Alun perin oli tarkoitus lisätä yksi huopakerros vanho-
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jen päälle, mutta vuotokohtia löytyi sen verran paljon, että kattoa jouduttiin ainakin osin avaa-
maan ja uusimaan.  
Lattioiden pintabetonitöissä säästettiin koko tavoitekustannus, koska vanhat lattiat osoittautui-
vat niin laadukkaiksi. 
Palokatkojen kustannukset nousivat yli nelinkertaisiksi. Tätä selittää sairaalaympäristön teknii-
kan runsaus ja se ettei urakkalaskentavaiheessa ollut tietoa ennallistettavien läpivientien mää-
rästä konehuoneiden alapuolella. 
10.2.6 Kohde E kauppakeskus 
Kohteessa toteutettiin kauppakeskustilojen saneeraus. Kohteen laajuus oli noin 4.700 brm². 
Urakointimuotona oli kokonaisurakka. 
 
Kuva 14. Kohteen E kustannukset pääryhmätasolla. Oranssi pilari eli urakkakilpailuvaiheen kustannus-
arvion pohjalta tehty työmaan tavoitekustannus on ns. perustaso, johon toteumatietoa verra-
taan. Pääryhmät eivät ole suuruussuhteessa toisiinsa. Pääryhmässä 2 ei ollut tavoitekustan-
nuksia, mutta toteumaan tuli vähäinen kustannus. Tätä ei ole esitetty kuvaajassa. Pääryhmien 
1, 3 ja 6 toteumat olivat seuraavat: 324 %, 215 % ja 236 %. 
Kuvassa 16 esitetyissä pääryhmätason suhteellisissa poikkeamissa suurimmat erot löytyivät 
pääryhmissä 1, 6 ja 3. Suurimmat absoluuttiset kustannusnousut tapahtuivat seuraavilla litte-
roilla: 5300 alakatot ja alakattoluukut, 7500 rakennusaputyöt ja 3000 runkorakenteet. Suurim-
mat absoluuttiset kustannussäästöt tehtiin seuraavilla litteroilla: 4760 kaiteet, 4800 palo- ja 
akustokatkot ja 9150 vartiointi. 
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5300 alakatot ja alakattoluukut -littera miltei tuplaantui tavoitekustannukseen nähden. Syy kus-
tannusnousulle oli alakattoratkaisujen muuttuminen täysin erilaisiksi alkuperäisiin suunnitelmiin 
nähden. Ylimääräiset kustannukset olivat lisä- ja muutostyötä. 
7500 rakennusaputyöt -littera nelinkertaistui. Kohteen ollessa kauppakeskus tällainen ei ole 
tavatonta, ja suurin osa kohonneista kustannuksista johtui tässä tapauksessa tilatuista lisä- ja 
muutostöistä. 
3000 runkorakenteet -litteran kustannukset ylittivät tavoitekustannuksen 115 %:lla. Tämän 
takana oli suuret määrät laajuusmuutoksia sekä laajan suorakaiteen muotoisen aukon muut-
taminen erikoismuotoon. Hankkeen alkuperäinen aikataulu oli pidettävä laajuusmuutoksista 
huolimatta. 
4760 kaiteet alitti kustannustavoitteen 38 %:lla. Tämä johtui alkuperäisten suunnitelmien pitä-
misestä ja saadusta hyvästä aliurakoitsijasta. 
4800 palo- ja akustokatkot -littera osoittautui liki 84 % halvemmaksi kuin oli ennakoitu. Tämän 
taustalla oli toisaalta paloalueen laajuuden pienentyminen ja toisaalta alkuperäisen kustan-
nusarvion ”paksuus”. 
9150 vartiointi osoittautui noin 56 % halvemmaksi. Kohteessa jouduttiin tekemään paljon yötöi-
tä jonka takia vartiointia ei tarvittu jatkuvasti. 
Kaikkiaan kohteessa oli huomattava määrä lisä- ja muutostöitä. Mm. raivaus ja purku, laatoi-
tustyöt, tasoite- ja maalaustyöt, portaat, metalliulkoikkunat ja -ovet, hissit, rakennussiivous, 
varusteet ja laitteet, shopfrontit, telineet ja kalusteet kaikki sisälsivät työn aikaisia suunnitel-
mamuutoksista johtuvia lisä- ja muutostöitä. 
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10.2.7 Kohde F toimitila 
Kohteessa toteutettiin toimitilan saneeraustyöt. Kohteen laajuus oli noin 7.500 brm². Kohde 
toteutettiin katto- ja tavoitehintaisena pääurakkana. 
 
 
Kuva 15. Kohteen F kustannukset pääryhmätasolla. Oranssi pilari eli urakkakilpailuvaiheen kustannus-
arvion pohjalta tehty työmaan tavoitekustannus on ns. perustaso, johon toteumatietoa verra-
taan. Pääryhmät eivät ole suuruussuhteessa toisiinsa. 
Kuvassa 17 esitetyissä pääryhmätason suhteellisissa poikkeamissa suurimmat erot löytyivät 
pääryhmissä 8, 9 ja 7. Suurimmat absoluuttiset kustannusnousut tapahtuivat seuraavilla litte-
roilla: 7500 aliurakoiden aputyöt ja roudaus, 9240 siivous, raivaus ja roudaus sekä 8710 jäte-
huolto. Suurimmat absoluuttiset kustannussäästöt tehtiin seuraavilla litteroilla: 5700 luonnonki-
vilattiat, 5550 julkisivurakenteet ja 5300 alakatot. 
7500 aliurakoiden aputyöt ja roudaus -littera ylittyi liki 62 %. Haastattelussa ei selvinnyt selkei-
tä tekijöitä tämän taustalla. Spekulointia käytiin sopimusvastuista ja ylimääräisestä tuen tar-
joamisesta kokonaistaloudellisen onnistumisen mahdollistamiseksi. 
9240 siivous, raivaus ja roudaus -kokonaisuuden kustannukset ylittyivät lähes 86 %. Tämän 
taustalla vaikutti suuret määrät lisä- ja muutostöitä, joka aiheutti myös tälle litteralle kustan-
nusnousua. 
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8710 jätehuolto ylittyi noin 32 %. Kohde sijaitsi logistisesti haastavalla alueella, eikä tilanpuut-
teen vuoksi ollut mahdollisuuksia lajitella syntyneitä jätteitä. 
5700 luonnonkivilattiat, 5550 julkisivurakenteet ja 5300 alakatot -litteroiden kustannuksissa 
säästettiin 65 %, 51 % ja 15 %. 
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11 Johtopäätökset 
Korjausrakentaminen on lähtökohtaisesti haastava rakentamisen haara. Osin haastavuus 
muodostuu samoista tekijöistä kuin uudisrakentamisen puolella, mutta moni seikka liittyy olen-
naisesti vain ja ainoastaan korjausrakentamiseen. Kiteytettynä projektiin ryhtymisen alla tulisi 
selvittää seuraavat elementit, joilla kaikilla voi olla yksinään negatiivisia kustannus- ja/tai aika-
tauluvaikutuksia. 
11.1 Puutteet lähtötiedoissa 
Lähtötiedoissa eli suunnitelma-asiakirjoissa voi olla puutteita. Alkuperäisiä suunnitelmia ei vält-
tämättä ole saatavilla alkuperäisessä laajuudessa, tai toteutetut rakenteet poikkeavat alun 
perin suunnitellusta. Kohteessa on myös voitu toteuttaa laajoja muutos- ja korjaustöitä, joita ei 
ole päivitetty suunnitelmiin. Tällöin riskinä on kustannusten nousu ja aikaa vievä muutossuun-
nittelu. Tällaiseen on ennalta työlästä varautua, ja ainoa keino vaikuttaa olevan kohteen tutki-
minen ja suunnitelmien vertailu paikan päällä. Tämä on harvoin mahdollista, sillä useimmiten 
kohde on vielä käyttäjien hallinnassa ennen aiottuja korjaustöitä.  
 
Konkreettisena esimerkkiriskinä runkorakenteet voivat olla odotettua heikommat ja vaativat 
sen vuoksi massiivisia vahvistuksia. Tämä johtaa pahimmillaan suuriin kustannuspaineisiin. 
Riskiä on vaikea poistaa ennalta kokonaan, mutta kohteesta riippuen mm. rakenneavaukset ja 
koepurut voivat antaa arvokasta tietoa kehitysvaiheen tai toteutusvaiheen alussa.  
 
Korjauskohteista teetetään yleisesti monenlaisia tutkimuksia, mutta niiden laajuus ja luotetta-
vuus on erittäin tapauskohtaista. Koko kohdetta ei ole taloudellisesti järkevää ”purkaa luilleen” 
ja tutkia perinpohjaisesti, vaan normaali käytäntö on ottaa tapauskohtaisesti ”riittävän” laajasti 
kokeita esimerkiksi rakenneheikkouksien varalle. Tällä pyritään saamaan yleistettävät tulokset 
hyötyyn nähden kohtuullisin kustannuksin. Tämä tuo kuitenkin oman epävarmuutensa lasket-
tuihin kustannuksiin, sillä ne perustuvat lopulta tutkimusten pohjalta tehtyihin oletuksiin. 
 
Ennakkotietojen ja selvitysten perusteella esimerkkihankkeessa ei ollut odotettavissa rungon 
vahvistustoimenpiteitä. Tästä huolimatta riski realisoitui, ja purkutöiden yhteydessä on paljas-
tunut merkittävä määrä liian heikkoja runkorakenteita. Esimerkiksi tiilipilarien kohdille on aiko-
jen saatossa tehty mittavat määrät talotekniikkaläpimenoja, jotka olivat jo vaarallisesti heiken-
täneet pilarien kantokykyä. Tiilipilareita jouduttiin täten vahvistamaan merkittäviltä osin mantte-
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loimalla. Toinen, vieläkin suurempi poikkeama olivat holvien läpimenot laajoilla alueilla. Näitä 
oli aikanaan paikattu erilaisin keinoin, jotka eivät täyttäneet tämän päivän rakenteellisia vaati-
muksia. 
 
Oikotietä onneen ei siis ole, vaan on löydettävä kullekin kohteelle optimaalinen tutkimuslaa-
juus ja varmistettava vastuut sopimusteknisesti osapuolten välillä: rakennusurakoitsijan tulisi 
poikkeuksetta pyrkiä sitomaan urakka tutkimuksessa ilmenneisiin määriin ja laatuihin. 
11.2 Mitta- / korkomaailman tarkistus 
Mitta- ja korkomaailman osalta yksi huolenaihe on huonekorkeuden riittävyys uusille talotek-
niikka-asennuksille. Varsinkin sairaaloissa talotekniikan määrä on suuri, jolloin alakaton ja vä-
lipohjan välissä voidaan vaatia jopa 1,5 metrin verran tilaa korkeussuunnassa. Liian ahtaat tilat 
tuovat ongelmia tate-asennuksiin ja myöhempiin huoltotöihin. Mahdollinen tilanpuute täytyy 
selvittää ennalta jo suunnitteluvaiheessa, jotta kohteeseen parhaiten soveltuvat ratkaisut voi-
daan valita. 
 
Toinen huolenaihe on huonekorkeuden riittävyys pintamateriaalien asennuksen jälkeen. Lop-
pukäyttäjällä voi olla vaatimuksena tietty huonekorkeus, ja tämä tulee ottaa huomioon hyvissä 
ajoin. Riskin toteutuessa voidaan joutua purkamaan uusia pintarakenteita tai esimerkiksi pois-
tamaan jyrsimällä pintabetonista joitain kymmeniä millimetrejä massaa kuten eräässä tutki-
massani jälkilaskentakohteessa. 
 
Korkomaailman tarkistus tulee myös huomioida. Kohteen lattiapinnat voivat olla eri koroissa 
saman kerroksen alueella, ja tämä tulisi tutkia jo suunnitteluvaiheessa. Mikäli korot poikkeavat 
toisistaan, voi tämä vaatia pintabetonivaluja tai erityisjärjestelyjä kuten luiskauksia esimerkiksi 
esteettömyyden vuoksi. 
 
11.3 Purkutyöt 
Purkutyöt ovat korjausrakennushankkeen kenties tärkein ja riskisin työvaihe. Purkutöiden laa-
juus ja laatu sisältävät aina jonkinasteista epävarmuutta. Koskaan ei voi olla täysin varma, 
mitä materiaalia ja kuinka paljon työtä jokin rakenne sisältää. Mikäli purkutyöt eivät valmistu 
oikea-aikaisesti, eivät muutkaan työvaiheet voi alkaa.  Riskien minimoimiseksi on tehtävä riit-
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tävästi rakennetutkimuksia ja koepurkuja. Myös lohkojako on varsin tärkeä toimenpide: kohde 
on jaettava sopiviin osa-alueisiin, joissa työt etenevät toisistaan vain vähän tai ei ollenkaan 
riippuen. Täten yllätysten vaikutukset yhdellä alueella heijastuvat minimaalisesti muille alueille. 
 
Purkutöiden edetessä voi tulla esiin esimerkiksi haitta-aineita tai odotetusta poikkeavia raken-
teita. Tämä voi johtaa lisäsuunnittelutarpeeseen ja haitta-aineiden tapauksessa purkutöiden 
teettämistä haitta-ainepurkuna. Kaikki ylimääräinen työ ja ajan menetys tietää lisäkustannuk-
sia. Riskiä ei voi kokonaan poistaa, mutta sitä voidaan minimoida rakenne- ja haitta-
ainetutkimuksin. Tässäkin tapauksessa riskiin tulisi olla varauduttu sopimusteknisesti: urakoit-
sijan tulisi olla sitonut urakkansa määriin, jotka perustuvat tutkimuksiin tai muuhun aineistoon. 
 
Toisaalta purkutöissä voi tapahtua myös ns. ylipurkua. Tällä tarkoitetaan sitä, että rakenteita 
puretaan suunniteltua enemmän. Syinä voi olla työmenetelmien soveltumattomuus, rakentei-
den heikkous ja inhimilliset virheet, tai kaikki tekijät yhdessä. Ylipurun seurauksena joudutaan 
tekemään enemmän paikkaustoimenpiteitä, jotka eivät ole ilmaisia rahan saati ajan kautta 
ajateltuna. Ylipurkua voi pyrkiä minimoimaan työmenetelmien sekä -koneiden valinnalla ja 
henkilöstön perehdytyksellä. 
11.4 Haitta-aineet 
Haitta-aineiden määrä on aina epävarma. Epävarmuuden määrää voidaan pienentää haitta-
ainetutkimuksin, mutta tutkimustulokset eivät koskaan ole kaiken kattavia ja yksiselitteisiä to-
tuuksia, koska kaikkialta ei voida ottaa näytteitä. Yllättävät haitta-ainelöydöt johtavat aina lisä-
suunnittelutarpeeseen ja erikoispurkuun, mitkä kummatkin aiheuttavat lisäkustannuksia.  
 
Riskiä voidaan pienentää valitsemalla riittävän laajat haitta-ainekartoitukset ja tutkimalla refe-
renssikohteiden tietoja. Referenssikohteista voi saada tietoa aikakautena käytetyistä raken-
nusaineista, haitta-ainemääristä ja haitta-ainepurkukustannuksista bruttoneliömetriä kohden. 
Lisäksi urakoitsijan näkökulmasta on tärkeää sitoa urakkasuoritus tutkimuksissa selvinneisiin 
määriin. 
 
Sairaalahankkeessa tehdyistä haitta-ainekartoituksista huolimatta toteutusvaiheessa on kui-
tenkin selvinnyt, että haitta-aineiden määrä on suurin piirtein kaksinkertainen tutkimuksissa 
löydettyihin määriin nähden. 
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11.5 Rakennusalue ja kallio 
Kohteen maa-alueet voivat olla pilaantuneita. Mikäli rakennusalueella on aiemmin toiminut 
puuvarasto, voi sieltä löytyä suuriakin kreosootti-pitoisuuksia. Vanhalta teollisuusalueelta taa-
sen voi löytyä erilaisia metalleja ja öljyjä siinä määrin, että maa-alueita joudutaan puhdista-
maan. Pilaantuneiden maiden puhdistus on lähtökohtaisesti kallista ja aikaa vievää. Kohteen 
historiaan ennalta tutustumalla on jossain määrin mahdollista välttää tällaiset yllätykset. Toi-
saalta vaikka kohteessa ei olisi historiatietojen perusteella havaittu potentiaalisesti saastutta-
vaa käyttöä, niin esimerkiksi kohteen oman lämmitysjärjestelmän osa on voinut aiheuttaa 
päästöjä rakenteisiin tai maaperään. 
 
Vanhoissa kohteissa voidaan myös joutua tekemään uusi tai kunnostamaan vanha salaojitus-
järjestelmä. Tällöin kalliopinta voi tulla vastaan odotettua ylempänä, jonka seurauksena joudu-
taan tekemään ennakoimattomia louhintatöitä. Riskin minimoimiseksi voidaan toteuttaa pora-
kairauksia riittävän tiheästi ja/tai sopia urakkaan kuuluvaksi tietty määrä louhintatöitä. Kustan-
nuslaskennassa kalliopintaa tulisi aina pitää huolenaiheena. 
11.6 Kohteen museaaliset arvot ja kaupunkikuvalliset arvot 
Kohteen julkisivu voi olla suojeltu. Tämä tarkoittaa konkreettisesti sitä, että julkisivu ei saisi 
varsinaisesti muuttua materiaalien saati ulkonäön osalta. Tapauskohtaisesti joitain muutoksia 
on mahdollisesti sovittavissa. Suojellut rakennusosat vaativat lähtökohtaisesti erikoisosaamis-
ta ja erikoismittaisia tuotteita. Esimerkiksi vanhoja ikkunapokia ei voi surutta vaihtaa uusiin, 
vaan ne voidaan joutua ennallistamaan. Tämä on usein kalliimpaa, kuin kokonaan uusien 
hankkiminen ja asennuttaminen. 
 
Kustannuslaskennassa ja hankinnassa on osattava ottaa eritysvaatimukset ja -mitoitukset 
huomioon. Lisäksi organisaatiossa on varaudutta yhteistyöhön museoviraston kanssa ja sovit-
tava hyvissä ajoin korjausmenetelmistä sekä yhteistoiminnasta. 
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11.7 Logistiikka, kierrätys ja välivarastointi 
Kohteen sijainti määrittää pitkälti sen, kuinka paljon perustettavalla työmaalla on käytössä va-
rastointi-, lajittelu- ja työskentelytilaa. Korjausrakennuskohteet sijaitsevat usein tiheästi raken-
netuilla alueilla, ja tämän vuoksi liikennejärjestelyihin ja rakennusalueen viereisiin käyttäjiin 
tulee kiinnittää huomiota. Mikäli alueiden käyttöä ei suunnitella riittävällä tarkkuudella, voi työ-
maan toiminnassa esiintyä työtä vaikeuttavia tai kustannuksia muutoin välillisesti nostavia pul-
lonkauloja. 
 
Esimerkiksi työmaiden aitaus on normaali toimenpide, mutta toisinaan ei ole varauduttu työn-
aikaisiin muutostarpeisiin. Urakka-alue voi pienentyä toteutusvaiheen aikana läheisten käyttä-
jien tai tilaajan vuoksi. Lisäksi pienellä tontilla ei välttämättä ole mahdollisuutta lajitella jätela-
jikkeita, jolloin suuri osa jätteestä on suhteessa kallista sekajätettä. Tulisi tutkia, onko kustan-
nusten ja/tai julkisuuskuvan kautta järkevää vuokrata mahdollisia viereisiä alueita työmaa-
alueeksi, jotta lajittelu mahdollistuisi. Nähdäkseni lajitteluasiasta tulisi tehdä vertailulaskelmia, 
jotta voitaisiin tehdä yleinen linjanveto. 
11.8 Nosturi- ja telinekalustovastuut 
Jälkilaskentakohteiden tutkimisen perusteella rahaa on usein mennyt nosturi- ja telinetöihin 
ennakoitua enemmän. Yhtä tiettyä syytä kustannusten nousulle ei ole mahdollista nimetä, mut-
ta muutamilla tekijöillä voi spekuloida. Kustannuksia on mahdollisesti varattu alun alkaen liian 
vähän, kohteessa on ehkä tullut ennakoimattomia muutostöitä, aliurakoitsijat ovat tarvinneet 
pääurakoitsijan nostokalustoa odotettua enemmän tai aliurakoitsijoiden kanssa ei ole saatu 
solmittua tarpeeksi selviä sopimusehtoja nostin- ja telinevastuista. 
 
Kustannusten odottamattoman määrän hillitsemiseksi urakoitsija voi tarkistaa yhteis- ja käyttö-
kustannusten laskentatunnuslukuja referenssikohteita tutkimalla. Mikäli ”vika” ei löydy sieltä, 
tulisi panostaa selkeään linjaan aliurakkasopimuksissa. Tämän ”selkeän linjan” tulisi olla 
Skanskan normaali sopimusehto, joka määrittää sen, miten ja millä ehdoin kalustoa vuokra-
taan tai annetaan aliurakoitsijan käyttöön. Haastatteluissa mainittiin, että joskus on jouduttu 
palvelemaan liikaa, joka on nostanut kalustokustannuksia ja lisäksi syönyt myös toimihenkilö-
resursseja. 
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11.9 Siivous ja raivaus 
Siivouksen ja raivauksen osalta riskinä on varsinkin kauppakeskuskohteissa se, että jo valmis-
tuneille alueille joudutaan usein palaamaan suorittamaan muutos- ja lisätöitä. Tämä tuo haas-
teita niin aikataulu- kuin myös kustannuspuolelle, vaikka kyseessä onkin lisä- ja muutostyö-
menettely. Tämä johtuu siitä, että ylimääräisten siivous- ja raivaustoimenpiteiden seuranta on 
haastavaa, aikaa vievää ja monimutkaista litteroida riittävällä tarkkuudella. Tällaisen lisäkus-
tannuksen kohdennukseen pystytään tehokkaasti vaikuttamaan vain kustannusseurannalla. 
Ennalta riskiin ei oikein voi vaikuttaa, mutta menettelytavat ja kustannusvastuut tulisi olla sel-
villä.  
 
Mikäli aliurakoitsijat laistavat omista siivousvelvoitteistaan, johtaa tämä kustannuspaineiden 
siirtymiseen pääurakoitsijaa kohtaan. Mikäli kustannusseurannassa havaitaan, että siivouksen 
ja raivauksen osalta kustannukset ovat ennakoitua suuremmat, tulisi tarkastella laadittuja so-
pimuksia siivousvastuista ja arvioida valvonnan tasoa. Vaaditaanko työmaalla tarpeeksi selke-
ästi sovittua laatutasoa, ja valvotaanko sen toteutumista riittävästi? 
11.10  Yhteistoiminta ympäröivien käyttäjien kanssa 
Hankkeesta riippuen käyttäjät voivat muodostaa oman riskinsä. Esimerkiksi toimivassa kaup-
pakeskuksessa tai sairaala-alueella voi olla töihin paljonkin vaikuttavia melu-, tärinä- tai pölyra-
joitteita päivä- tai kellonaikakohtaisesti. Toisinaan nämä voivat tulla täysin yllättäen. Jotta työ-
maa voisi toimia mahdollisimman häiriöttömästi, tulee näistä seikoista sopia yksityiskohtaisesti 
ennalta. Myös urakoitsijasta riippumattomista työseisakeista johtuvat kustannus- ja aikataulu-
vastuut tulee sopia ennalta. 
 
Sairaalahankkeessa tuli vastaan tilanne, jossa käyttäjä tarvitsi urakka-alueen keskeltä tiloja 
omaa toimintaansa varten. Tästä ei syntynyt tutkimusajankohtana merkittäviä lisäkustannuk-
sia, mutta muutoksen vuoksi jouduttiin tutkimaan tate-palvelun reittejä käyttäjän alueelle, jotta 
voitiin varmistua esimerkiksi sähkön kulusta käyttäjälle. 
 
Kaikkiaan kun ympärillä on käyttäjiä, niin tiedotuksen on oltava kunnossa. Se, mikä tiedotuk-
sen taso on yksityiskohtaisuuden, ennakoivuuden ja ennakoitavuuden kannalta, on tapauskoh-
taista. Nyrkkisääntönä voi kuitenkin pitää säännöllistä viikkotiedotetta. Mikäli tiedottaminen ei 
ole johdonmukaista ja riittävää, niin ympäröivät käyttäjät voivat kokea kaikki työmaalta kantau-
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tuvat melut ja tärinät negatiivisina ärsykkeinä. Tällä on vaikutusta ihmisten asenteisiin ja yri-
tyksen julkisuuskuvaan. 
11.11  Urakoitsijavalinnat ja tarjoukset 
Rakennushankkeiden kustannuslaskennan tueksi pyydetään useilta aliurakoitsijoilta ja tuote-
osatoimittajilta ennakkotarjouksia. Riskinä on, ettei hinta, urakoitsijan saatavuus tai jokin muu 
sopimusehto ole enää voimassa, kun sopimus pitäisi laatia urakkasuoritusta varten. Myös liika 
nojaaminen yksittäisen tarjoajan hintaan voi johtaa urakkalaskentatyössä harhaan, sillä las-
kentavirheitä voi sattua myös tarjoajalle. Lisäksi saatu tarjous ei ole välttämättä pyydetyn sisäl-
töinen. Täten saatuja tarjouksia tulisikin aina verrata omaan hinnoitteluun ja referenssikohtei-
den toteumakustannuksiin, jotta riski pienentyisi. 
 
Tarjoaja saattaa myös olla entuudestaan tuntematon. Mikäli tarjoushinta on vieläpä poikkeuk-
sellisen halpa, tulisi olla erittäin kriittinen sen suhteen käyttääkö tarjoushintaa kustannuslas-
kelmaa tehdessä vaiko ei. Haastattelujen perusteella halpa tarjoushinta voi käytännössä osoit-
tautua kalliimmaksi kuin tutun tarjoajan kohtuuhintainen työsuorite. 
 
Jotta riskiä ”väärästä” urakoitsijavalinnasta voisi pienentää, tulisi kustannuslaskentavaiheessa 
valita tarjoustiimin voimin ne ennakkotarjoajat, joiden hintaan sekä työsuoritteeseen voi luot-
taa, ja käyttää näistä soveltuvinta hinnoittelussa. Työmaaorganisaatio voi oman harkintansa 
mukaisesti muodostaa tavoitekustannuksia. 
11.12  Muut erityspiirteet 
Yleisesti korjausrakentamisen saralla vanhan rungon geometria asettaa monenlaisia rajoittei-
ta, esimerkiksi jo edellä mainitun mitta- ja korkomaailman osalta. Eräs riski – tai paremminkin 
huomioitava asia – on tehdasvalmisteisten tuotteiden, kuten ovien kustannushinnoittelu ja 
hankinta. Lähtökohtana on hyvä pitää, että vakiokokoisia tuotteita ei voi käyttää. Tämä on 
hankintahintaa nostava tekijä, koska sarjavalmistusta ei voi täysin hyödyntää. 
 
Riskin minimoimiseksi kustannuslaskentavaiheessa on tutkittava referenssikohteiden toteumia 
ja haarukoitava tapauskohtaisesti sopiva lisähinta erikoisvalmisteisille tuotteille. Hankinnan 
taasen tulee toteutusvaiheessa vastuuttaa tarkemittaus ja tuotteiden sijaintikoodaus tuoteosan 
myyjätaholle. 
79 
 
  
11.13  Liityntärajapinnat 
Liityntärajapinnoilla tarkoitetaan urakka-alueen uloimmaisia osia, jotka liittyvät urakka-alueen 
ulkopuolisiin alueisiin tai rakenteisiin. Tällaiselle rajapinnalle voidaan joutua rakentamaan kan-
tavia rakenteita, joista ei ole laskentavaiheessa suunnitelmia. Tällöin riskinä on, että kustan-
nuslaskentavaiheessa kustannusarvio muodostuu tämän rakennusosan kohdalta vääräksi, 
koska kustannuslaskija on joutunut tekemään oletuksen rakenteesta.  
 
Tämä riski voitaisiin poistaa teettämällä suunnitelmat liityntärajapinnoista. Valitettavasti nor-
maalissa kilpailu-urakassa lisäsuunnitelmia ei voi teettää. Mikäli tilanne on tämä, tulisi kustan-
nuslaskennan käytössä olla esimerkkirakenneratkaisuja tai vastaavia referenssikohteita, joiden 
pohjalta kustannukset laskettaisiin. 
 
Mikäli hankkeen urakkakilpailu voitetaan, eikä toteutusvaiheen alussa ole liityntärajapinta-
suunnitelmia, niin niiden teettämiseen tulisi ryhtyä heti. Muutoin on riskinä, että asia jää viime-
tinkaan, ja pahimmassa tapauksessa yllätytään odottamattoman suurista rakennustöistä pro-
jektin loppupuolella. Ennakointi on siis tässäkin tapauksessa valttia. 
11.14  Talotekniikka 
Talotekniikan osalta suurimmat riskit liittyivät uuden talotekniikan mahtumiseen ja urakka-
alueen ulkopuolisten käyttäjien palveluihin. Lähtökohtaisesti korjausrakennuskohteet ovat sen 
ikäisiä, että niiden talotekniikka on elinkaarensa ehtoopuolella. Kohteen alkuperäisenä raken-
nusaikana talotekniikan määrä on nykyiseen verrattuna ollut vähäinen, ja kun kohde päivite-
tään vastaamaan tämän päivän vaatimuksia, niin talotekniikan tilantarve kasvaa pakosti. Tä-
män vuoksi riskinä on uuden tekniikkamäärän mahtuminen vanhoihin kuiluihin ja alakattotiloi-
hin. Talotekniikkareittien riittävyys tulee varmistaa jo suunnitteluvaiheessa, tai sopimusmallista 
riippuen heti toteutusvaiheen alussa. Muutoin mahdolliset poikkeamat voivat aiheuttaa myö-
hemmin töiden keskeytymistä. 
 
Varsinkin sairaalakohteissa, kuten Sairaalahankkeessa, tarvitaan kokenut tate-asiantuntija 
perehtymään asiaan. Sairaalahankkeen kehitysvaiheessa talotekniikkasuunnitelmien törmäys-
tarkastelua ja reittien riittävyyttä tutkittiin huolellisesti. Sairaalahankkeessa panostettiin myös 
toisen mainitun riskin minimoimiseen, eli tate-palvelujen katkeaminen tate-purkujen yhteydes-
sä. Riski on johtunut puutteellisista ja/tai epäluotettavista lähtötiedoista, eli kaikkien linjojen 
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palvelemista alueista ei ole saatu aiempien suunnitelmien perusteella täyttä varmuutta. Var-
muutta on lisätty tutkimalla kohdetta paikan päällä kehitysvaiheen aikana. 
11.15  Sääsuojaus, lämmitys ja kosteuden hallinta 
Säätä emme voi valita, mutta sen vaikutuksia työskentelyolosuhteisiin voimme säädellä sää-
suojauksella, lämmityksellä ja kosteudenhallintatoimenpiteillä. Toisaalta näihin panostaminen 
luo uusia kustannusriskejä, mitkä ovat pitkälti aika-, lämpötila- ja kosteusriippuvaisia - siis en-
nalta arvaamattomia. 
 
Sääsuojauksen eli huputuksen käyttö on nykyään hyvin yleistä, ja varsinkin vesikaton kunnos-
tuksen yhteydessä rakennus tulisi suojata sään vaikutuksilta. Huputuksen käytössä piilee kui-
tenkin aikasidonnainen kustannusriski: mikäli työt viivästyvät suunnitellusta, ei sääsuojausta-
kaan voida purkaa. Haastatteluissa kävi ilmi, että joissain kohteissa vesikatto oli suunniteltu 
paikattavaksi kevyesti, mutta lopulta jouduttiinkin uusimaan koko vedeneristysrakenne. Tämä 
tarkoitti muutoksia myös sääsuojauksen tarpeeseen. Ennalta tähän ei oltu osattu varautua, 
koska kohde oli suunniteltu siten kuin oli, ja tarjottu sen mukaisesti.  
 
Nyrkkisääntönä voisi kuitenkin ajatella, että yli 25 vuotta vanhoja vesikattoja ei kannattaisi 
edes tarjoutua ”paikkauskorjaamaan”. Tämä juontaa juurensa siihen, että kokonaisvaltainen 
uusiminen on suurella todennäköisyydellä kokonaistaloudellisesti edullisempi niin tilaajalle kuin 
urakoitsijalle: ensinnä mainittu saa varmasti toimivan katon ja jälkimmäinen vähentää aika-
sidonnaista riskiä sekä takuutöihin liittyvää riskiä. 
 
Jälkilaskentakohteita tutkiessani ja työmaahenkilöstöä haastatellessa lämmityskustannusten 
ylittyminen nousi esiin muutaman kerran. Käytännössä korjauskohteita lämmitetään joko 
löpöpolttimin tai sähköpuhaltimin, jotka ovat kytkettynä kaukolämpöön. Ylitystä syntyi oletetta-
vasti kireiden pakkasten seurauksena, joihin meillä ei ole vaikutusmahdollisuutta. Sen sijaan 
urakoitsija voi yrittää sopia lämmityskustannukset tilaajan kontolle tai selvittää kaukolämmön 
hyödynnettävyyttä kohteessa urakkakilpailuvaiheessa. Lisäksi yleisellä tasolla täytyisi selvit-
tää, olisiko lämpöeristettyjen sääsuojien käytöstä kustannusetua. 
 
Kosteudenhallinnan riskit liittyvät toteutusvaiheeseen. Ne voivat liittyä esimerkiksi kuljetuk-
seen, välivarastointiin, asennukseen ja kuivumisaikoihin. Välivarastointia tulisi välttää ja mah-
dollisuuksien mukaan suosia täsmätoimituksia. Asennustyöt tulisi suorittaa dokumentoidusti 
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siten, että alle jäävät rakenteet ovat varmasti tarpeeksi kuivia. Joissakin haastatteluissa paino-
tettiinkin, että korjatun kohteen tulee olla kosteusongelmaton, varsinkin kun sinne on menty 
poistamaan sisäilman laatuun liittyviä ongelmia. 
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12 Suositellut toimenpiteet 
Tekemäni tutkimustyön perusteella suosittelen riskienhallintamenettelyyn entistä systemaatti-
sempaa toimintatapaa. Nykytilanteessa tarjouslaskennan työvaiheisiin on jossain määrin sisäl-
lytetty palavereja koskien kohdekohtaista riskienhallintaa. Tätä tulisi kuitenkin jatkokehittää 
muodostamalla tarkennettu laskennan / tarjoustoiminnan prosessikuvaus. Tämän hetkisen 
tiedon mukaan prosessikuvausta ollaan uudistamassa, mutta allekirjoittaneella ei ole tietoa 
uudistuksen sisällöstä. 
Oma visioni tästä prosessikuvauksesta vastaisi yksiselitteisesti seuraaviin kysymyksiin: 
• Montako riskienkäsittelypalaveria tulisi pitää hanketta kohden, 
• mihin kaikkiin järjestelmiin tai tietokantoihin riskitietoja tulisi kerätä ja 
• kuka vastaa tämän tiedon välittämisestä / hyödyntämisestä? 
Yleisesti riskien tunnistukselle ja analysoinnille tulisi korvamerkitä palaveriaikaa, tai muutoin 
varmistaa, että tarvittavat asiat käydään läpi. Nykytilanteessa riskitietoa kerätään ja kirjataan 
moneen paikkaan. Näitä tietokantoja ovat mm. laskentamuistio, rakennuttajalle kohdennettava 
kysymyslista, Pre-Ora -järjestelmä, kustannusarvion rivit ja kohdekohtainen esittelyaineisto. 
Voi olla, että tietoa on jatkossakin kirjattava moneen paikkaan, mutta tulisi kuitenkin olla yksi ja 
ainoa paikka, mistä löytyvät kaikki projektin sisältämät tunnistetut ja potentiaaliset riskitekijät. 
Tehokkuus ja tarkkuus kärsii, mikäli tieto on ripoteltu eri osoitteisiin. 
Tämän työn aikana luotu riskilistaus on hyvä alku järjestelmälliselle riskien tunnistukselle. Tätä 
listausta tulisi kuitenkin kehittää lisäämällä siihen erilaisia (korjaus)rakentamisen kannalta 
haasteellisia tekijöitä. Lisäksi listausta tulisi muokata sellaiseen muotoon, että se yhdistäisi 
sopivan määrän konkretiaa (aiempia tapahtumia ja tarvittavia toimenpiteitä). Tämän pohjalta 
korjausrakentamisen projekteja varten olisi valmis riskientunnistus-checklist, joka rullattaisiin 
läpi projektikohtaisesti. 
Tällä hetkellä listaus on tehty Excel-pohjaisesti. Listauksen muoto ei ole lopullinen, ja eräs 
mahdollinen toteutustapa olisi Skanskan verkkokurssimuotoinen ”peli” projektikohtaisesti. Tä-
mä kurssi kysyisi aihealue kerrallaan kohteesta mahdollisten riskien olemassaoloa. Näihin 
kysymyksiin henkilö(t) täyttäisivät järjestelmällisesti vastaukset sen mukaisesti, miten arvioivat 
itse asianlaidan olevan. 
Tällä menettelyllä (teoriaosuudessa mainitun delphi-menetelmän varianssi) olisi mahdollista 
saada asiantuntijoiden vastaukset tarvittaessa anonyymisti. Tämä edesauttaisi ainakin teo-
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riatasolla riskien tunnistamista, sillä ryhmäpainetta vastata ”vain yleisesti hyväksyttyjä ja fiksu-
ja asioita” ei tällöin olisi, ja monen hiljaisemmankin asiantuntijan ääni pääsisi kuuluviin. Skans-
kan koulutuksissa esiintyneet termit ”divergenssi” ja ”konvergenssi” pääsisivät myös oikeuk-
siinsa: poimitaan rusinat riskipullasta. 
Lisäksi menetelmä vakioisi toimintaa jo lähtökohtaisesti: kuhunkin projektiin sovellettaisiin pe-
rusprosessia, eikä jokaisen kohdalla tarvitsisi erikseen arvailla soveltuvaa menetelmää. Ylei-
sesti vakiointi on kasvattanut teollisuuden tuottavuutta ja vähentänyt tuotantohäiriöitä alasta 
riippumatta. Rakentamisalaa onkin moitittu siitä, ettei kehitystä ole tapahtunut riittävästi ele-
menttiteollisuudesta ja muusta tuoteosakaupasta huolimatta.  
Rakentaminen on sinänsä tuotantoa, joka kohdistuu uniikkeihin kohteisiin. Tämä seikka tieten-
kin vähentää vakioinnin hyödynnettävyyttä, mutta minä väitän, että riskien saralla asia on toi-
sin: (korjaus)rakentamisen saralla riskit ovat kaikissa kohteissa pääosin samoja – eivät täysin 
samoja, mutta kuitenkin riittävältä osalta. Tämän vuoksi katson, että vakiointia voidaan lisätä 
riskienhallintaprosessiin. 
Riskien tunnistuksessa ja analysoinnissa on myös mahdollista hyödyntää muita kyselyitä, pa-
lavereja tai Monte Carlo -simulaatiota. Jälkimmäiseen on mahdollista tehdä valmis pohja ris-
keistä, mille käyttäjä voi määritellä arvioimansa laajuuden ja todennäköisyyden. 
Monte Carlo -simulaatio ei itsessään anna eksaktia 100 % paikkansa pitävää lopputulosta 
hankkeen kustannuksista. Kuitenkin pienimmilläänkin sen tuoma lisäarvo koostuu siitä, että 
kustannusasiantuntijat syöttävät sovellukseen kohteen kustannustietoja, riskejä sekä mahdol-
lisuuksia, ja näille arvioimiaan todennäköisyyksiä. Menettely on suhteellisen järjestelmällinen, 
ja pakottaa asiantuntijat käymään kohteen kustannustiedot, riskit ja mahdollisuudet vielä ker-
ran läpi. Tämän seurauksena kustannuslaskelman laadun voi odottaa paranevan.  
Toisaalta kääntöpuolena on simuloinnin viemä aika. Riippuen halutusta tarkkuustasosta sovel-
lukseen syötetään tietoja arviolta kahden - kolmen työpäivän ajan. Joissain kohteissa kuten 
Vt12-hankkeessa simuloinnin tekemiseen on käytetty useita satoja työtunteja. 
Kaikkiaan tulisi ymmärtää, että riskienhallinta on läpi hankkeen jatkuva prosessi. Täten menet-
telyn tulisi olla systemaattista ja koordinoitua. Tähän menettelyyn tulisi sisältyä asiantuntijoiden 
osallistamista, riskien läpikäyntiä, toimenpiteiden päättämistä ja koko organisaation tietoisena 
pitäminen näistä asioista. 
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Yleisesti asioiden ”roikkumaan jääminen” ja vaillinainen tiedonkulku heikentävät organisaation 
jäsenten motivaatiota sekä syövät aikaa. Riskien tai epävarmuuksien tulisi aina olla nimetyn 
vastuuhenkilön vastuulla. Asiansa osaava vastuuhenkilö on avainasemassa järjestelmällisen 
ja tehokkaan riskienhallinnan kannalta. 
Haastatteluiden aikana onkin esitetty ajatuksia siitä, että riskienhallintasuunnitelman tulisi pitää 
sisällään konkreettisia toimenpiteitä tunnistettuja riskejä varten. Näitä on toivottu myös visuali-
soitavaksi esimerkiksi toteutettavan hankkeen Big Room -tilaan. Tällöin organisaation jäsenillä 
olisi tiedossa hankkeessa havaitut riskit, näille valitut avaintoimenpiteet ja vastuuhenkilöt. 
Avoimuus ja selkeys luovat luottamusta ja uskoa projektiorganisaation kykyyn taklata hank-
keen kannalta negatiiviset potentiaaliset tapahtumat. 
13 Opinnäytetyön tuloksena luodut työkalut 
Opinnäytetyön tuloksena on luotu Excel-pohjainen riskilistaus ”Top20 riskit” sekä vaihtoehtoi-
nen toteutustapa. Näitä voi hyödyntää sellaisenaan, mutta jatkokehittely on suositeltavaa. Uu-
sien projektien myötä kohdataan varmasti riskejä, joita ei ole listaan mahtunut tai joihin en itse 
ole osannut ottaa kantaa. Listan ei tietenkään ole tarkoitus olla täydellinen, vaan mahdollistaa 
alkusysäys uniikkien, projektikohtaisten riskien hallintaan. 
Kantava ajatus Top20-listan käytössä on siis se, että listan käyttäjä heräisi itse ajattelemaan 
kohteensa erityispiirteitä (riskejä), pohtimaan niihin ratkaisuja (varautumistoimenpiteitä) ja 
muodostamaan niistä työarkeen konkreettisia käytännön toimia (avaintoimenpiteitä).
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Teemahaastattelurunko 
 
 
 
 
 
TAUSTA
Mikä on koulutuksesi?
Mikä on ammattinimikkeesi / työtehtävä?
Mitkä ovat keskeisimmät vastuusi hankkeissa?
KORJAUSRAKENTAMINEN
Minkälaisia erityispiirteitä liittyy korjausrakentamiseen?
Mitkä asiat ovat erityisen työläitä yhteensovittaa muiden toimijoiden kanssa?
Miten yhteensovitusta voisi parantaa?
Missä on syntynyt merkittävimpiä kustannussäästöjä tai -karkauksia?
Mitkä tekijät ovat aiheuttaneet aikataulun venymistä korjausrakennuskohteissa?
RISKIENHALLINTA
Mitä riskienhallinta tarkoittaa sinulle?
Miten toteutat sitä työssäsi?
Mitkä ovat yleisimpiä tunnistamisiasi hankkeissa olevia riskejä (mahdollisuuksia)?
Mitkä ovat vakavimpia hankkeissa toteutuneita riskejä (mahdollisuuksia)?
Miten riskienhallintaa tulisi mielestäsi toteuttaa?
Mitä hyötyjä näet Monte Carlo -simuloinnin suorituksessa?
SAIRAALAHANKKEEN RISKIT
Minkälaisia riskejä olet tunnistanut sairaalahankkeessa?
Mitkä kokonaisuudet näet suurimpina riskeinä?
Mitä pitäisi konkreettisesti tehdä, että nämä voitaisiin poistaa tai pienentää varautumalla?
Mitkä asiat näet suurimpina mahdollisuuksina?
Mitä pitäisi konkreettisesti tehdä, että nämä voisivat toteutua?
Miten realistisena näet kohteen aikataulun?
YHTEISTOIMINTAMALLI
Mitä yhteistoiminta tarkoittaa sinulle?
Millä tavoin se on toteutunut yhteistoiminnallisissa projekteissasi?
Mitä haittoja tai haasteita näet yhteistoiminnallisessa projektissa verrattuna perinteiseen toteutukseen?
Mitä etuja näet yhteistoiminnallisessa projektissa verrattuna perinteiseen toteutukseen?
Miten kehittäisit Big Room -toimintaa?
JÄLKILASKENTA
Millä tavalla jälkilaskenta näkyy työssäsi?
Kuinka paljon sinulla tai henkilöstölläsi on aikaa käytettävissä jälkilaskentaan?
Miten kehittäisit jälkilaskentaa?
Onko tiettyjä litterakohtaisia kustannuksia, jotka ovat aiemmissa kohteissa kasvaneet huomattavasti tavoitteesta?
Onko tiettyjä litterakohtaisia kustannuksia, joissa on säästetty huomattavasti tavoitteesta?
TARJOUSTOIMINTA
Millä tavoin Y2-prosessi ohjaa työskentelyäsi tarjoustoiminnassa?
Millä tavalla tarjoustoiminnan prosessia voisi mielestäsi parantaa?
Kuinka paljon haluaisit hyödyntää Monte Carlo -simulointia tarjoustoiminnassa?
VAPAA SANA
Ajatellen yleisesti korjausrakennushankkeessa toimimista: minkä asian muuttaminen auttaisi sinua eniten?
Onko tässä hankkeessa ilmennyt jokin erityisen hyvä suoritus, jonka haluaisit mainita?
Jäikö jotain tärkeää käsittelemättä: mihin korjaushankkeissa tulisi kiinnittää huomiota?  
